

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 15/2020

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:	Zhotovitel:
Město Valašské Klobouky	ALSPO ZLÍN s. r. o.
Masarykovo nám. 189	Salaš 103
766 01 Valašské Klobouky	763 51 Zlín
dále jen „Objednatel“	dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Mgr. Eliška Olšáková, starostka	Zdeněk Liška, jednatel společnosti
tel: 577 321 112	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
fax: 577 311 111	
email: starosta@mu-vk.cz	alspo@alspozlin.cz

Bankovní spojení:

Československá obchodní banka a.s.	Oberbank AG
číslo účtu: 292 669 434/0300	číslo účtu: 2241110808/8040

Identifikační číslo:

002 84 611	26954532
------------	----------

Daňové identifikační číslo:

CZ00284611	CZ26954532
------------	------------

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Brně
oddíl C vložka č. 47950

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ:

2.1 Smluvní strany spolu dne 13.5.2020 uzavřely smlouvu o dílo na akci

„Chodníky, veřejné osvětlení - ulice Sbořisko, Valašské Klobouky – část 2. veřejné osvětlení,, (dále také „smlouva o dílo“).

2.2 Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně:

- změně týkající se víceprací a méněprací, které jsou detailně popsány ve změnovém listu č. 1, který tvoří nedílnou přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1.

3. ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO:

3.1 Předmět díla specifikovaný v čl. I smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce. Předmětné práce jsou detailně vymezeny v soupisu prací a cen, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku č. 1.

3.2 Cena díla specifikovaná v čl. V. smlouvy o dílo se v souvislosti se změnou předmětu díla zvyšuje následovně:

Původní cena díla bez DPH:	1 028 815,00 Kč
Dodatek č. 1 :	213 096,28 Kč
Cena díla včetně dodatku č. 1:	1 241 911,28 Kč
21 %DPH:	260 801,36 Kč
Cena díla včetně DPH:	1 502 712,64 Kč

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

4.1 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

4.2 Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku i potřebných metadat.

Ve Valašských Kloboukách dne

Ve Valašských Kloboukách dne

Za objednatele:

Město Valašské Klobouky

Za zhotovitele:

ALSPO ZLÍN s. r. o.

Mgr. Eliška Olšáková, starostka

Zdeněk Liška, jednatel