

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 4/2020

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

## I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

---

Objednatel:	Zhotovitel:
<b>Město Valašské Klobouky</b>	<b>DRGA stavební společnost s. r. o.</b>
Masarykovo nám. 189	2. Května 180
766 01 Valašské Klobouky	766 01 Valašské Klobouky
dále jen „Objednatel“	dále jen „Zhotovitel“

---

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy  
ve věcech smluvních:

Mgr. Eliška Olšáková, starostka	Michal Drga, jednatel společnosti
tel: 577 321 112	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
fax: 577 311 111	
email: starosta@mu-vk.cz	XXXXXXXXXXXXXXXXXX@XXXXXXXXXXXXXXXXXX

---

Bankovní spojení:

Československá obchodní banka a.s.	Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 292 669 434/0300	číslo účtu: 107-1762380227/0100

---

Identifikační číslo:

002 84 611	29310164
------------	----------

---

Daňové identifikační číslo:

CZ00284611	CZ29310164
------------	------------

---

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u  
Krajského soudu v Brně  
oddíl C vložka č. 73292

## 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ:

2.1 Smluvní strany spolu dne 1.4. 2020 uzavřely smlouvu o dílo na akci

**„Odstranění pronikání vlhkosti do obvodových zdí rodinného domu č.p. 114“** (dále také „smlouva o dílo“).

2.2 Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně:

- změně týkající se víceprací a méněprací, které jsou detailně popsány ve změnovém listu č. 1, který tvoří nedílnou přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.
- podle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, **nebude** u stavebních a montážních prací uvedených v číselném kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 uplatněn režim přenesené daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění.

Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1.

## 3. ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO:

3.1 Předmět díla specifikovaný v čl. I smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce. Předmětné práce jsou detailně vymezeny v soupisu prací a cen, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku č. 1.

3.2 Cena díla specifikovaná v čl. IV. smlouvy o dílo se v souvislosti se změnou předmětu díla zvyšuje následovně:

Původní cena díla bez DPH:	298 857,00 Kč
Dodatek č. 1 :	71 114,28 Kč
Cena díla včetně dodatku č. 1:	369 971,28 Kč
21 %DPH:	77 693,96 Kč
<b>Cena díla včetně DPH:</b>	<b>447 665,24 Kč</b>

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

## 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

4.1 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

4.2 Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku i potřebných metadat.

Ve Valašských Kloboukách dne

Ve Valašských Kloboukách dne

Za objednatele:

**Město Valašské Klobouky**

Za zhotovitele:

**DRGA stavební společnost s. r.o.**

\_\_\_\_\_  
Mgr. Eliška Olšáková, starostka

\_\_\_\_\_  
Michal Drga, jednatel