

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „OZ“), na veřejnou zakázku „Rekonstrukce trafostanice a výměna hlavních kabelových rozvodů v areálu ŠVZ Žihle“ ze dne
18. 10. 2016

Objednatel:

Správa služeb hlavního města Prahy

příspěvková organizace

se sídlem Kundratka 19, 180 00 Praha 8 – Libeň

zastoupená ředitelem [REDACTED]

IČ: 70 88 96 60

na straně jedné

(dále jen „SSHMP“)

a

Zhotovitel:

UNISERVIS HAŠEK, s.r.o.

se sídlem Na Píska 19, Žilina pošta Kamenné Žehrovice 273 01

zastoupený: jednatelem [REDACTED]

IČ: 257 19 980

DIČ: CZ25719980

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 64129

(dále společně jen smluvní strany)

uzavřely dodatek v tomto znění:

I.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 23 odst. 7) písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na zdůvodnění dodatečně požadovaných prací projektanta stavby dohodly na změnách smlouvy uvedených v tomto dodatku.

II.

- 1) Předmět smlouvy (rozsah prací) se mění podle přílohy tohoto dodatku (Cenová nabídka č. 1076A_16IS_HM)
- 2) Cena díla se mění podle přílohy tohoto dodatku (Cenová nabídka č. 1076A_16IS_HM). Celková cena díla tak odpovídá součtu původní ceny díla (5.669.203,95,-Kč bez DPH) a ceny dodatečně požadovaných prací (195.063,- Kč bez DPH) a činí 5.864.266,95,-Kč bez DPH.



III.

- 1) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách a předmětu dodatku.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona a udělují svolení k jejich zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

3) Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Praze dne 2016

V Praze dne *21. 12.* 2016



Přílohy :

1. Zdůvodnění dodatečně požadovaných prací
2. Cenová nabídka č. 1076A_16IS_HM

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského obchodního soudu v Praze od.C vložka 64129



SSHMP, příspěvková organizace
Kundratka 19
180 00, Praha 8

Váš dopis zn./ze dne	Vyřizuje/linka	naše značka	V Žilině dne
os.jednání	[redacted]	1076A_16IS_HM	1.12.2016

CENOVÁ NABÍDKA č. 1076A_16IS_HM

na akci: "výměna MTP a MTN VN v odběratelské TS ŠVZ Žihle dle požadavků ČEZ Distribuce"

Cenová nabídka je vypracovaná dle :

poptávky, prohlídky na místě, požadavků ČEZ Distribuce

Cenová nabídka :

CELKOVÁ CENA bez DPH

195 063 Kč

DPH 21%

40 963 Kč

CELKOVÁ CENA včetně DPH

236 026 Kč

(viz.položkový rozpočet na druhém listě)

Cenová nabídka neobsahuje :

Legislativní projednání akce

Obchodní a platební podmínky

Platnost cenové nabídky 2. měsíce od data vyhotovení

Záruka na dílo 36 měsíců - na materiál dle záruk výrobce

V Žilině 1.12.2016

Krycí list rozpočtu - ÚPRAVA TRAFOSTANICE DLE POŽADAVKU ČEZ

Název stavby:	Rekonstrukce trafostanice a výměna hlavních kabelových rozvodů v areálu ŠVZ Žihle - ÚPRAVA TRAFOSTANICE DLE POŽADAVKU ČEZ	Objednatel:	Správa služeb hlavního města Prahy	IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	kat.ú.z.Nový Dvůr u Žihle	Zhotovitel:	UNISERVIS HAŠEK, s.r.o.	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	13
JKSO:		Zpracoval:	UNISERVIS HAŠEK, s.r.o.	Datum:	1.12.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	95 755,00			Ostatní	0,00
	Montáž	99 308,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		195 063,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	195 063,00	DPH 21%	40 963,23
		Celkem bez DPH	195 063,00
		Celkem včetně DPH	236 026,23

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	19.12.2016 Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a


Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Rekonstrukce trafostanice a výměna hlavních kabelových rozvodů v areálu ŠVZ Žihle - ÚPRAVA TRAFOSTANICE DLE POŽADAVKU ČEZ	Doba výstavby:	Objednatel: Správa služeb hlavního města Prahy
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	kat.úz.Nový Dvůr u Žihle	Konec výstavby:	Zhotovitel: UNISERVIS HAŠEK, s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne: 1.12.2016	Zpracoval: UNISERVIS HAŠEK, s.r.o.

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
M22							95 755,00	0,00	95 755,00		0,00	
1		210999VD	Dodávka nových MTP 50/5 s požadovanou třídou přesnosti	ks	2,000	16 255,00	32 510,00	0,00	32 510,00	0,00	0,00	
2		210999VD	Dodávka nových MTN vč. poj. patron SIBA a inteligentní zátěže AFR 30	ks	3,000	19 815,00	59 445,00	0,00	59 445,00	0,00	0,00	
3		210999VD	Dodávka materiálu pro úpravu pasoviny AL a kabelů CYKY	ks	1,000	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	
4		5931111VD	Pomocný a ostatní materiál úprava kobek za účelem osazení nových traf	ks	1,000	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
M74							0,00	99 308,00	99 308,00		0,00	
5		900 R03	Demontáž původních MTP - 3 ks	h	36,000	305,00	0,00	10 980,00	10 980,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
6		900 R03	Demontáž původních MTN - 3 ks	h	36,000	305,00	0,00	10 980,00	10 980,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
7		210999VD	Montáž nových MTP 50/5 s požadovanou třídou přesnosti	ks	2,000	6 500,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
8		210999VD	Montáž nových MTN vč. poj. patron SIBA a inteligentní zátěže AFR 30	ks	3,000	6 500,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	
9		900 R03	Úprava pasoviny AL a kabelů CYKY - 6 ks	h	48,000	305,00	0,00	14 640,00	14 640,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
10		900 R03	Zajištění vypínání, manipulace, blomby ve spolupráci s ČEZ - ČEZ Distribuce	h	32,000	305,00	0,00	9 760,00	9 760,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
11		900 R01	Úprava kobek za účelem osazení nových traf zámečnické práce	h	60,000	215,80	0,00	12 948,00	12 948,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
12		210999VD	Revize	ks	1,000	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
13		210999VD	Zpracování PD skut. provedení stavby - úprava trafostanice	ks	1,000	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	
Celkem:									195 063,00			

Poznámka:



Příloha č. 2

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Rekonstrukce trafostanice a výměna hlavních kabelových rozvodů v areálu ŠVZ Žihle - ÚPRAVA TRAFOSTANICE DLE POŽADAVKU ČEZ	Objednatel:	Správa služeb hlavního města Prahy
Druh stavby:		Projektant:	
Lokalita:	kat.ú.z.Nový Dvůr u Žihle	Zhotovitel:	UNISERVIS HAŠEK, s.r.o.
Zpracoval:	UNISERVIS HAŠEK, s.r.o.	Zpracováno dne:	1.12.2016

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	M22	Trafostanice VN/NN	95 755,00	0,00	95 755,00	0,01
	M74	Trafostanice VN/NN-montáž	0,00	99 308,00	99 308,00	0,05
Celkem:					195 063,00	

