

DODATEK č. 3 KE SMLouvĚ O DÍLO
uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“ na zhotovení stavby

Stavební úpravy DPS 1061, Horažďovice

I. Smluvní strany

Objednatel: město Horažďovice
se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1
statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města
IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800

a

Zhotovitel: Stavební společnost H a T, spol. s r.o.
se sídlem: Komenského 373, 386 01 Strakonice
registrován u: Krajského soudu v Českých Budějovicích; spis C/1291
statutární zástupce: Ing. Jan Holeček, Ing. Jindřich Trch
IČO, DIČ: 45023522, CZ45023522
Bankovní spojení: XX

Předmět dodatku ke smlouvě

Na základě skutečností zjištěných v průběhu provádění stavby dohodly se obě smluvní strany na změně rozsahu díla zohledněného rozpočtovým dodatkem č. 3 ze dne 03.12.2020 na částku -316.910 Kč bez DPH a změně termínů dokončení celého díla.

Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovitelem upravují ustanovení smlouvy o dílo předmětné stavby v rozsahu, jak je dále uvedeno.

1. V čl. II. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 2 a nahrazuje se novým zněním:

2. Předmět (rozsah) díla je vymezen
- a) projektovou dokumentací stavby „Stavební úpravy domu s pečovatelskou službou v ulici Palackého, Horažďovice“ zpracovanou pro objednatele firmou Jiří Urbánek a synové, Hraniční 70, Strakonice s datem 05/2018, Stavba není členěna na stavební objekty.
 - b) nabídkovým rozpočtem zhotovitele ze dne **05.03.2020**,
 - c) rozpočtovým dodatkem č. 1 ze dne **26.05.2020**,
 - d) rozpočtovým dodatkem č. 2 ze dne **14.08.2020**,
 - e) rozpočtovým dodatkem č. 3 ze dne **03.12.2020**,
 - f) podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo.

2. V čl. IV. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje, že provede stavbu v celém rozsahu a v této době:
- a) předání staveniště a zahájení prací 01.06.2020
 - b) dokončení a předání díla (stavby) 15.12.2020
 - c) úprava a úplné vyklizení staveniště 18.12.2020

3. V čl. V. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním:

1. Za provedení díla ve sjednaném rozsahu a za dohodnutých podmínek zaplatí objednatel

zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu ve výši 13.269.610 Kč bez DPH.

Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo uzavřenou 28.04.2020.

V Horažďovicích, dne 18.12.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Michael Forman
starosta města Horažďovice

jednatel společnosti