

Brno, Pastrnkova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu**Změnový list č.1**

Datum předložení zhotovitelem: 2.11.2020

Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, Brno - město, 602 00 Brno

Zastoupený: Společností
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Zhotovitel: "Společnost Brno, Pastrnkova II"
Správce společnosti PORR a.s.,
Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
Druhý společník VÁHOSTAV - SK, a.s., Priemyselná 6,
821 09 Bratislava, Slovenská republika

Objekt: SO 01a - Kanalizace - stoka E, stoka E1 **ORG 2782**

Specifikace a zdůvodnění změny: kolizní souběh s vodovodem DN 80
Z důvodu kolizního souběhu stoky"E" DN 1000/1500 v úseku Š 5st - Š6 se stávajícím vodovodem DN 80, musel být tento vodovod na délce 26 m rozpojen.

Změna ceny na objektu : (Kč bez DPH)



Vícepráce: 53 897,30 Kč
Méněpráce: 0,00 Kč

Celková změna ceny na objektu: (Kč bez DPH) 53 897,30 Kč

Přílohy: č.1 zápis v stavebním deníku, č.2 - situace
č.3 soupisy prací - položkový rozpočet

V Brně dne:
Za objednatele:

V Brně dne:
Za zhotovitele:



web

