

**Brno, Pastrnkova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu****Změnový list č.4**

Datum předložení zhotovitelem: 2.11.2020

**Objednatel:** Statutární město Brno  
Dominikánské náměstí 196/1, Brno - město, 602 00 Brno

**Zastoupený:** Společností  
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

**Zhotovitel:** "**Společnost Brno, Pastrnkova II**"  
Správce společnosti PORR a.s.,  
Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10  
Druhý společník VÁHOSTAV - SK, a.s., Priemyselná 6,  
821 09 Bratislava, Slovenská republika

**Objekt:** **SO 03 Vodovodní řad B** **ORG 2849**

**Specifikace a zdůvodnění změny:** prodloužení vodovodního řadu DN 80

Z důvodů souběžné kolize vodovodního řadu DN 80 s trasou kanalizace DN 1000/1500 v úseku Š5st - Š6 bylo rozhodnuto o prodloužení rekonstruovaného vodovodního řadu "B" DN 80 i v úseku křižovatky Pastrnkova - Tomáškova o 26m ve stávající trase až po napojení s vodovodem v ulici Tomáškova. Tato změna byla projednána s MMB OVLHZ jako změna stavby před dokončením.

**Změna ceny na objektu : ( Kč bez DPH)**

Vícepráce: 141 123,14 Kč

Méněpráce: 0,00 Kč

**Celková změna ceny na objektu: (Kč bez DPH) 141 123,14 Kč**

Přílohy: č.1 zápis ve stavebním deníku + výkres situace  
č.2 soupisy prací - položkový rozpočet

V Brně dne:

Za objednatele:

V Brně dne:

Za zhotovitele:



