

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo č. SML-00010-2020-99-12 ze dne 3. 12. 2020

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

PRIMIS spol. s r. o.

se sídlem Slavičkova 827/1a, Lesná, 638 00 Brno

IČO: 024 02 718

DIČ: CZ02402718

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 81169

zastoupená Ing. Zdeňkem Klusoněm, prokuristou

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s

číslo účtu: 2114592162/2700

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-00010-2020-99-12 ze dne 3. 12. 2020 (dále jen „dodatek“):

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 12. 2020 dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o dílo č. SML-00010-2020-99-12, jejímž předmětem bylo a je vyhotovení leteckých snímků a terénních sběrů pro verifikaci dat z dálkového průzkumu země pro lesní hospodářský celek/celky (LHC) Rychnov a LHC Podkrkonoší (dále jen „smlouva“).
2. Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám se od podpisu Smlouvy nepodařilo uskutečnit snímkování v potřebném rozsahu. Část předmětu plnění nebylo možné dodat

z důvodu nepříznivého průběhu počasí, které neumožňovalo kvalitní snímkování z výšky 2500 metrů. Smluvní strany se proto dohodly na prodloužení termínu plnění části předmětu díla uvedené v čl. II. odstavci 4, písmenech a) až e) smlouvy. Při stanovení nového termínu je zohledněna také pravděpodobnost výskytu sněhu v horském terénu během zimy a v brzkých jarních měsících, který znemožňuje provedení snímkování pro sjednaný účel.

II.

Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na následující změně smlouvy:

Článek II., odstavec 4 písmena a) až e) smlouvy se mění takto:

- a) Bod se vypouští.
- b) Bod se vypouští.
- c) Ortofotomapy ve formátu RGB a CIR v rozsahu 100 % z plochy LHC Rychnov v termínu do 31. 5. 2021.
- d) Vektorová data hranic polygonů obnovních prvků vzniklých od počátku platnosti LHP v rozsahu 100 % z plochy LHC Rychnov v termínu do 31. 5. 2021.
- e) Terénním sběrem verifikovaná vektorová data hranic polygonů obnovních prvků s vylišením holin a s klasifikací dle tabulky v čl. II. odst. 3, písm. b) této smlouvy alespoň v rozsahu 60 % z plochy LHC Rychnov v termínu do 31. 5. 2021.

III.

1. Ustanovení smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají v platnosti.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Obě smluvní strany jsou s uveřejněním tohoto dodatku včetně metadat srozuměny. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

V Hradci Králové, dne: 17. 12. 2020

Brně, dne: 17. 12. 2020

Ing. Josef Vojáček
generální ředitel
Lesy České republiky, s.p.

g. Zdenek Kluson
okurista
IMIS spol. s r. o.