

Dodatek č. 1

ke smlouvě č. 43/2020 NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A
POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci a opravu III.NP a II.NP na požární
stanici Holice uzavřené dne 20.2.2020 (dále jen „Smlouva“)

**Níže uvedeného dne, měsíce a roku byl uzavřen mezi smluvními stranami dodatek č. 1
tohoto znění**

I.
Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

se sídlem: Teplého 1526, 530 02 Pardubice

IČO: 70885869

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 6232881/0710

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: plk. Mgr. Aleš Černohorský, ředitel Hasičského
záchranného sboru Pardubického kraje

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDAKCE]

[REDAKCE]
(dále také jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

Projekce Vrbický s.r.o.

se sídlem: náměstí T. G. Masaryka 24, 534 01 Holice

IČO: 04085086

DIČ: CZ04085086

[REDAKCE]
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Karel Vrbický - jednatel

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDAKCE]

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou
C 35119

(dále také jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany se v souladu s článkem XIV. Závěrečná ustanovení dohody na změně smlouvy č.
43/2020 takto:

II.

Předmět dodatku

Z důvodů, že zhotovitel nemusel provést fázi II. Projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby, se smluvní strany dohodly na změně článku V. Cena bod 1. Smlouvy následovně:

Fáze	Předmět plnění - dílo	Cena bez DPH	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
I.	Projektová dokumentace pro ohlášení, popř. stavební povolení (DSP) a provádění díla (DPS)	97.000	21%	20.370	117.370
II.	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby	0	21%	0	0
III.	Autorský dozor	9.500	21%	1.995	11.495
Cena díla za I., II. a III. celkem / CZK		106.500		22.365	128.865

Cena celkem včetně DPH slovy: jednostodvacetosmtisícsmsetšedesátpětkorunčeských

III.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek nebyl uzavřen v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, což strany stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Holicích dne:

V Pardubicích dne: 16. 12. 2020



za zhotovitele

Ing. Karel Vrbický
jednatel



za objednatele

plk. Mgr. Aleš Černohorský
ředitel Hasičského záchranného sboru
Pardubického kraje