

Příloha č 22/D7 - Změna Termínu Úvodních stavebních úprav

Terminál	Podlaží	Místnost č.	Plocha (m2)
1	1	153 - WTZ - Etapa III+ IV. část	1112
1	0	01137 f, 01137 g, 01137 h	123,3
2	D2	2047 , 2047 a	277,4
2	D2	2054 , 2054 a	266,3
2	D1	1146	17,5

Termín dokončení Úvodních stavebních úprav (Fáze 1)
30.8.2020
30.9.2020
30.7.2020
30.7.2020
30.9.2020