



MBNPP000VVHN

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

číslo smlouvy objednatele: OBH/SML0285/2020/2

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012/1991 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů,

na realizaci díla

„OPRAVA FASÁDY BYTOVÉHO DOMU ČP. 977-978 UL. HORNICKÁ BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM“

Smluvní strany

- 1.01 **Město Bystřice nad Pernštejnem**
Sídlo : Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 15
Zastoupený : Ing. Karlem Pačiskou - starostou města
IČ : 00294136
DIČ : CZ 00294136
Tel. : 566 590 311
Fax : 566 590 347
E-mail : posta@bystricenp.cz
Dále též jen objednatel
- 1.2 Firma zhotovitele : **STAVOFLOS s.r.o.**
Sídlo : Na Cihelně 469, 59301 Bystřice nad Pernštejnem
Zapsaná v OR : vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C , vložka 62270
Zastoupený : Pavlem Flosem - jednatelem
Bankovní spojení : Komerční banka
Číslo účtu : 43-4565840267/0100
IČ : 28339410
DIČ : CZ28339410
Tel. : +420 724 845 555
Fax : 566551500
E-mail : stavoflos@seznam.cz
Dále též jen zhotovitel

Smluvní strany se oboustranně dohodly na následujících změnách a doplněních smlouvy o dílo:

4 **Cena za dílo**

4.1 Celková cena díla bez DPH dle článku II. této smlouvy je stanovena ve výši :

bez DPH 1 368 821,- Kč

se ruší a nahrazuje textem ve znění:


4.1. celková cena díla

Původní cena bez DPH	1 368 821, 00,- Kč
Cena víceprací bez DPH	756 215, 02,- Kč
Nová celková cena	2 125 036, 02,- Kč

Ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají beze změny.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.


V Bystřici n. P. 16. 12. 2020


Ing. Karel Pačiska – starosta



Mgr. Martin Horák
Místostarosta Bystřice nad Pernštejnem

V Bystřici n. P. 16. 12. 2020


Pavel Flos - předseda představenstva

