

DODATEK č. 3 KE SMLouvĚ O DÍLO

uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“ na zhotovení stavby

Oprava čp. 19, Horažďovice

I. Smluvní strany

Objednatel: město Horažďovice
se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1
statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města
IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800

a

Zhotovitel: STAFIS – KT s.r.o.
se sídlem: Pačejov – nádraží 74, 341 01 Horažďovice
registrován u: Krajského soudu v Plzni; spis C 9622
statutární zástupce: Ing. Libor Smolík
IČO, DIČ: 25219090, CZ25219090
Bankovní spojení: XX

Předmět dodatku ke smlouvě

Na základě skutečností zjištěných v průběhu provádění stavby dohodly se obě smluvní strany na změně rozsahu díla zohledněného rozpočtovým dodatkem ze dne 03.12.2020 na částku +220.015,24 Kč bez DPH, z toho za první etapu -48.666,36 Kč a za druhou etapu +268.681,60 Kč bez DPH.

Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovitelem upravují ustanovení smlouvy o dílo předmětné stavby v rozsahu, jak je dále uvedeno.

- 1. V čl. II. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 2 a nahrazuje se novým zněním:**
2. Předmět (rozsah) díla je vymezen
 - a) projektovou dokumentací stavby zpracovanou pro objednatele Ing. Martinem Liškou pod označením „Objekt čp. 19 Horažďovice, oprava Objektu“ s datem 12/2019,
 - b) nabídkovým rozpočtem zhotovitele ze dne **17.05.2020**,
 - c) rozpočtovým dodatkem ze dne **03.12.2020**,
 - d) podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo.

Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo uzavřenou 26.06.2020.

V Horažďovicích, dne 15.12.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Michael Forman
starosta města Horažďovice

Ing. Libor Smolík
jednatel společnosti