

# DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené na základě výběru nejuvhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku

## č. VŘ/4/2019

### „Projektová a inženýrská činnost - Rekonstrukce výtahových kabin v bytovém domě náměstí Svobody 728/1, Praha 6“

v rámci zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  
ve znění pozdějších předpisů

a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů  
mezi

#### **OBJEDNATELEM:**

##### **Městská část Praha 6**

Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

IČ: 00063703

DIČ: CZ00063703

Zastoupená na základě příkazní smlouvy č. 4/2018/SNEO ze dne 09. 08. 2018

##### **SNEO, a.s.**

se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

zastoupená: Zdeňkem Hořánkem, jediným členem představenstva

IČ: 27114112

DIČ: CZ27114112

zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085

identifikátor datové schránky: 9h6siaq

a

#### **ZHOTOVITELEM:**

##### **Ing. Filip Nehonský**

se sídlem: Randova 3205/2, 150 00 Praha 5

zastoupena: Ing. Filipem Nehonským

IČO: 71724257

DIČ: CZ7305310111

Společnost je zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 752

identifikátor datové schránky: qxreht

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 820762/0800

Dále společně také „smluvní strany“

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 05. 06. 2019, č. VŘ/4/2019 na akci „Projektová a inženýrská činnost - Rekonstrukce výtahových kabin v bytovém domě náměstí Svobody 728/1, Praha 6“, realizované v k. ú. Bubeneč na parcele č. 1039, budova č. p. 728, ulice náměstí Svobody 728/1, Praha 6 - Bubeneč (dále jen „Smlouva“) dle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, kterým mění ve smyslu čl. XIV, odst. 6 Smlouvy tak, jak následuje:

## I.

1. Smluvní strany se dohodly, že Předmět plnění díla určený dle čl. II odst. 4 Smlouvy se tímto rozšiřuje v souladu s čl. V, odst. 7 Smlouvy o Objednatelům dodatečně požadované práce a dodávky (dále jen „Vícepráce“) dle vzájemně odsouhlasené Cenové nabídky ze dne 03. 09. 2020 (dále „Cenová nabídka“), která tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

Vícepráce dle tohoto Dodatku č. 1 se budou realizovat v rozsahu uvedeném popisu (komentáři) jednotlivých položek Cenové nabídky.

V důsledku uvedeného rozšíření předmětu plnění o Vícepráce dle čl. I, odst. 1 tohoto Dodatku č. 1 se smluvní strany současně dohodly na navýšení Ceny za zhotovení díla dle čl. V, odst. 1 Smlouvy o částku 496.400,00 Kč bez DPH, dle Cenové nabídky.

Na základě uvedeného se tedy celková Cena za zhotovení díla uvedená v čl. V, odst. 1 Smlouvy mění na částku 2.276.600,00 Kč bez DPH, kterou se Objednatel zavazuje Zhotoviteli v souladu a postupem dle Smlouvy zaplatit.

Režim přenesené daňové povinnosti – DPH přiznává Objednatel. DPH bude účtována dle příslušných předpisů platných v den zdanitelného plnění.

2. Smluvní strany se dále dohodly na prodloužení Termínu dokončení prací stanoveného v čl. IV Smlouvy v důsledku rozšíření předmětu plnění o provádění víceprací souvisejících s přesunem rozvodů z výtahových šachet a provedení Víceprací dle čl. I, odst. 1 tohoto Dodatku č. 1. Na základě uvedených skutečností se Termín dokončení prací stanovený v čl. IV Smlouvy prodlužuje o 130 kalendářních dní.

## II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. VŘ/4/2019. Tento Dodatek č. 1 lze měnit pouze písemně.
3. Dodatek je zhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 obdrží zhotovitel.

4. Smluvní strana bere na vědomí, že Městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v této smlouvě obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu této smlouvy nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství a souhlasí se zařazením textu této smlouvy do veřejně volně přístupné elektronické databáze smluv Městské části Praha 6, včetně případných příloh.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tato smlouva/dodatek smlouvy nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li smlouva uveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, bude od počátku zrušena. MČ Praha 6 zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího uzavření.
6. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a to usnesením č. 2047/20 ze dne 07. 12. 2020 a rovněž byly splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.

V Praze dne

V Praze dne

.....  
**za zhotovitele**  
Ing. Filip Nehonský

.....  
**za objednatele**  
Zdeněk Hořánek  
jediný člen představenstva SNEO, a.s.

Příloha č. 1 – Cenová nabídka ze dne 03. 09. 2020