

Zápis č. 2 k objednávce č. 295/2020 OI

z jednání ve věci navýšení ceny objednávky pro pana Zdeňka Mála provádějící opravu betonové římsy na mostě v Lochách

Přítomní :



Jedná se o navýšení ceny za provedenou opravu na výše uvedenou stavbu. Na základě skutečného provedení a odsouhlasení TDI Ing. Miloslavem Bártou včetně vyhotovení skutečného provedení a doplnění základního rozpočtu bude panu Zdeňku Málkovi navýšena cena takto:

Celkový dopad na závazek z objednávky č. 295/2020/OI ze dne 5.11.2020.

Název společnosti	Původní cena bez DPH	Původní cena včetně DPH
Zdeněk Málek IČ: 05113661	120 059,14 Kč	145 271,56 Kč

Název společnosti	Nová cena bez DPH	Nová cena včetně DPH
Zdeněk Málek IČ: 05113661	137 979,43 Kč	166 955,11 Kč

Dne: 10.12.2020

