

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 26. srpna 2020 mezi  
Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje  
a Habeš – stálé sucho s. r.o.

### I.

Smluvní strany:

#### 1. Česká republika – Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje

sídlo : Kaplířova 9, 320 68 Plzeň  
IČO : 70883378  
DIČ : není plátcem DPH  
bankovní spojení :   
č.ú. :   
zastoupená : brig. gen. Ing. Františkem Pavlasem,  
ředitelem HZS Plzeňského kraje  
Tel. / Fax :   
(dále jen „objednatel“)

a

#### Habeš – stálé sucho s.r.o.

sídlo : Pod Všemi svatými 110/73, 301 00 Plzeň  
IČO : 26397048  
DIČ : CZ26397048  
bankovní spojení :   
č. ú :   
zastoupená : Liborem Hasmanem – jednatelem společnosti  
(dále jen „zhotovitel“)

### II.

Smluvní strany se na základě oznámení zhotovitele ze dne 10. prosince 2020 o vzniku mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážkách dohodly na následující změně této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“).

### III.

Smluvní strany se shodly, že z důvodu mimořádně zhoršené epidemiologické situace v řadách zaměstnanců a subdodavatelů zhotovitele v důsledku pandemie koronaviru (SARS-CoV-2) došlo k podstatné změně okolností, ze kterých vycházely při uzavírání vzájemného smluvního vztahu.

Ze shora uvedeného plyne, že se jedná o překážku nepředvídatelnou a nepřekonatelnou, kterou zhotovitel nemohl ovlivnit. Současně překážka nevznikla až v době, kdy byl zhotovitel již v prodlení se splněním závazku.

Smluvní strany mají existenci překážky za prokázanou.

Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby plnění, specifikované v čl. III bod 2. smlouvy, který nově zní:

„2. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle po podpisu smlouvy a dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do 29. ledna 2021.“

#### IV.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Podpisem smluvních stran se tento dodatek č. 1 stává nedílnou součástí této smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen ve dvou vyhotoveních, každá smluvní strana obdrží jeden výtisk uzavřeného dodatku č. 1.

V Plzni dne: 14-12-2020

V Plzni dne: 11.12.2020



**brig. gen. Ing. František Pavlas**  
ředitel HZS Plzeňského kraje



**Libor Hasman**  
jednatel

