







Dodatek č. 3

Smlouvě o zhotovení projektové dokumentace a o inženýrské činnosti č. 08-043/20/TS

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
se sídlem Brno, Dominikánské nám. 196/1, PSČ 602 00
zastoupené Ing. Antonínem Crhou, starostou Městské části Brno-Bohunice
Adresa pro doručování: ÚMČ Brno-Bohunice, Dlouhá 577/3, 625 00 Brno
IDDS : hm2byk9
IČ : 44992785
DIČ : CZ44992785
Bankovní spojení : Komerční banka, a. s., pobočka Brno, nám. Svobody 21,
PSČ 631 31
Číslo účtu : 19-5190810217/0100
Kontaktní osoby : Ing. Otakar Kamarád, Mgr. Ilona Kašparovská,
Telefon : 547 423 828-9, 721 774 420
E-mail : kasparovska@bohunice.brno.cz

Zhotovitel: Ing. Aleš Drlý
se sídlem Jičín, Lošřákova 879, PSČ 506 01
IČ : 66585708
DIČ : 
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
Kontaktní osoby : 
Telefon : 
E-mail : 
Registrace : živnostenský rejstřík, oprávnění k podnikání vydané dne
22.12.1997 Městským úřadem Jičín

sjednávají tímto ke smlouvě o zhotovení projektové dokumentace a o inženýrské činnosti č. 08-043/20/TS uzavřené mezi smluvními stranami dne 15.04.2020 ve znění dodatku č.1 ze dne 21.07.2020 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 05.10.2020, dodatek č. 3 v následujícím znění.

I. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 3 je změna Smlouvy o zhotovení projektové dokumentace a o inženýrské činnosti č. 08-043/20/TS ze dne 15.04.2020 ve znění dodatku č.1 ze dne 21.07.2020 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 05.10.2020, spočívající ve změně termínu odevzdání projektové dokumentace.
2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o zhotovení projektové dokumentace a o inženýrské činnosti:
 - a) Článek III. „Doba a místo plnění“ odst. 1 a 2 se mění a zní takto:
 1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat (odevzdat) projektovou dokumentaci pro realizaci zakázky v následujícím termínu: do **31.01.2021**.

2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 08-043/20/TS ze dne 15.04.2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 21.07.2020 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 05.10.2020 zůstávají beze změn.

II. Závěrečná ujednání

1. Dodatek je uzavřen podpisem zástupců obou smluvních stran. Dodatek je účinný registrací v registru smluv podle zákona o registru smluv.
2. Na základě dohody smluvních stran registraci dodatku zajistí objednatel. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude zveřejněn v registru smluv včetně původní smlouvy o dílo.
3. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu dodatku.
4. Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

DOLOŽKA

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

1. Tento Dodatek č. 3 byl projednán a schválen Radou MČ Brno-Bohunice dne 16.12.2020.

V Brně dne

18. 12. 2020

V Brně dne

18. 12. 2020

.....
Ing. Aleš Drlý

.....
statutární město Brno, MČ Brno-Bohunice
Ing. Antonín Crha, starosta MČ

