







Dodatek č. 1

Smlouvě o zhotovení projektové dokumentace a o inženýrské činnosti č. 08-074/20/TS

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Brno**
se sídlem Brno, Dominikánské nám. 196/1, PSČ 602 00
zastoupené Ing. Antonínem Crhou, starostou Městské části Brno-Bohunice
Adresa pro doručování: ÚMČ Brno-Bohunice, Dlouhá 577/3, 625 00 Brno
IDDS : hm2byk9
IČ : 44992785
DIČ : CZ44992785
Bankovní spojení : Komerční banka, a. s., pobočka Brno, nám. Svobody 21,
PSČ 631 31
Číslo účtu : 19-5190810217/0100
Kontaktní osoby : Ing. Otakar Kamarád, Mgr. Ilona Kašparovská,
Telefon : 547 423 828-9, 721 774 420
E-mail : kasparovska@bohunice.brno.cz

Zhotovitel: **Ing. Aleš Drlý**
se sídlem Jičín, Lošťákova 879, PSČ 506 01
IČ : 66585708
DIČ : 
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
Kontaktní osoby : 
Telefon : 
E-mail : 
Registrace : živnostenský rejstřík, oprávnění k podnikání vydané dne
22.12.1997 Městským úřadem Jičín

sjednávají tímto ke smlouvě o zhotovení projektové dokumentace a o inženýrské činnosti č. 08-074/20/TS uzavřené mezi smluvními stranami dne 22.07.2020.

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna Smlouvy o zhotovení projektové dokumentace a o inženýrské činnosti ze dne 22.07.2020 spočívající ve změně termínu odevzdání projektové dokumentace.
2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o zhotovení projektové dokumentace a o inženýrské činnosti:
 - a) Článek III. „Doba a místo plnění“ odst. 1 a 2 se mění a zní takto:
 1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat (odevzdat) projektovou dokumentaci pro realizaci zakázky v následujícím termínu: do **15.02.2021**.
 2. Inženýrskou činnost zhotovitel zajistí nejpozději do **15.02.2021**. V uvedeném termínu zhotovitel dodá i kompletní projektovou dokumentaci včetně dokladové části (tj. s vyjádřením s kladným výsledkem).

3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 08-074/20/TS ze dne 22.07.2020 zůstávají beze změn.

II. Závěrečná ujednání

1. Dodatek je uzavřen podpisem zástupců obou smluvních stran. Dodatek je účinný registrací v registru smluv podle zákona o registru smluv.
2. Na základě dohody smluvních stran registraci dodatku zajistí objednatel. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude zveřejněn v registru smluv včetně původní smlouvy o dílo.
3. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu dodatku.
4. Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

DOLOŽKA

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

1. Tento Dodatek č. 1 byl projednán a schválen Radou MČ Brno-Bohunice dne 16.12.2020.

V Brně dne 18.12.2020

V Brně dne 18.12.2020

.....
Ing. Aleš Drlý

.....
statutární město Brno, MČ Brno-Bohunice
Ing. Antonín Crha, starosta MČ

