

**Dodatek č. 1**  
**Smlouvy o dílo SPR-S172/2020-1**  
(ve smyslu § 2586 až § 2635 z.č. 89/2012. občanského zákoníku)

č.j.: NTM-SB 10035 2020

**Článek 1.**  
**Smluvní strany**

**1.1.**

**Objednatel:** Národní technické muzeum  
**Sídlo:** Kostelní 42, 170 78 Praha 7  
**Jednatel:** Ing. Marcelou Znamenáčkovou, vedoucím správcem budov

IC: 00023299  
DIČ: CZ00023299

(dále jen „objednatel“ nebo obecně „smluvní strana“)

**a**

**1.2.**

**Zhotovitel:** Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o.  
**Sídlo:** Bělehradská 199/70  
**Jednatel:** Ing. arch. Tomášem Šantavým, jednatelem

IC: 45308616  
DIČ: CZ45308616

Zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 9386

(dále jen „zhotovitel“ nebo obecně „smluvní strana“)

uzavírají tento **Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 3.9.2020, č. objednatele SPR-S172/2020 (dále jen „Dodatek“ a „Smlouva“)**. Objednatel a zhotovitel se dohodli, v souladu se zákonnými podmínkami, na prodloužení doby plnění (opakovaná žádost o závazné stanovisko památkové péče), na změně v čl. IV. Termín plnění, odst. 1).

**Článek 2.**  
**Předmět Dodatku**

**2.1.**

**V čl. IV. odst. 1) se termín plnění mění z původního znění:**

I) Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a protokolárně předá v následujících termínech:

- I. odevzdání dokladů přípravné části **do 23.9.2020**,
- II. odevzdání PD včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu **do 7.10.2020**,
- III. odevzdání výsledků projednání s dotčenými orgány státní správy nejpozději **do 30.12.2020** při dodržení zákonných lhůt.

## Na nové závazné znění:

I) Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a protokolárně předá v následujících termínech:

- I. odevzdání dokladů přípravné části **do 23.9.2020**,
- II. odevzdání PD včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu **do 7.10.2020**,
- III. odevzdání výsledků projednání s dotčenými orgány státní správy nejpozději **do 12.3.2021** při dodržení zákonných lhůt.

### Článek 3. Závěrečná ustanovení

#### 3.1.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 3.9.2020, č. objednatele SPR-S172/2020, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají beze změny. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek.

#### 3.2.


Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma stranami. Jeho platnost končí splněním všech závazků obou stran. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s § 6 z. č. 340/2015 Sb. bude Dodatek účinný nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.

#### 3.3.

Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, po jeho podpisu obdrží každá smluvní strana elektronický stejnopis.


V Praze dne ... (datum v podpisu)

V Praze dne ... (datum v podpisu)



objednatel  
**Národní technické muzeum**

**Ing. Marcela Znamenáčková**  
vedoucí správce budov  
(podepsáno elektronicky)



zhotovitel  
**Projektový atelier pro architekturu  
a pozemní stavby spol. s r.o.**  
**Ing. arch. Tomáš Šantavý**

jednatel  
(podepsáno elektronicky)