



MHMPXPF6KKM5

Dodatek č. 1 k objednávce
ke stavbě č. 45029 Rek. a dost. Průmyslového paláce

Číslo objednávky: OBJ/INV/21/04/00014/2020

Č.j.: MHMP 1878553/2020

OBJEDNATEL:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581,

DIČ: CZ00064581

bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha

číslo účtu: 20028-5157998/6000

zastoupeno: Ing. Ivoem Freimannem, pověřeným řízením odboru investičního Magistrátu hl. m. Prahy

(dále jen Objednatel)

DODAVATEL:

Jana Choděrová

se sídlem: Hlohová 1705/19, 106 00 Praha 10 – Záběhlice

IČ: 42551161

DIČ: [REDACTED]

zapsána: Živnostenský odbor ÚMČ Praha 10, č.j. ŽO/0000165/96/Lu, ze dne 11.1.1996

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen Dodavatel)

I.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je prodloužení doby plnění objednávky u II. fáze: kontrola nabídkových rozpočtů obdržných při výběrovém řízení na zhotovitele stavby, z důvodu prodloužení výběrového řízení na zhotovitele stavby. Celková cena plnění se nemění.

Nové znění doby plnění v odst. II. Doba plnění u II. fáze :

do: podpisu „oznámení o výběru dodavatele“ k výběrovému řízení na zhotovitele stavby - II. fáze: kontrola nabídkových rozpočtů obdržných při výběrovém řízení na zhotovitele stavby

II.

Ostatní ujednání

V ostatních ustanoveních zůstává objednávka nezměněna.

V Praze dne ..

7 . 12 . 2020

V Praze dne.....17 . 12 . 2020

Objednatel

Ing. Ivo Freimann
pověřený řízením odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy

Dodavatel

Jana Choděrová
Hlohová 1705/19
106 00 Praha 10 – Záběhlice

Interně pro pracovníky MHMP – INV:

Dodatek byl zaregistrován v RS MVČR dnepod ID smlouvy

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR/CES

.....