

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo Dodatku č.2 dle objednatele: **O/20/243 D2**

číslo Dodatku č.2 dle zhotovitele: **S 200291**

číslo Dodatku č. 1 dle objednatele: **O/20/243 D1**

číslo Dodatku č. 1 dle zhotovitele: **S 200152**

číslo původní smlouvy objednatele: **O/20/243**

číslo původní smlouvy zhotovitele: **S 200151**

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 786
IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 32606 621/0100
Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem
a členem představenstva

Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

2. Zhotovitel: TENZA, a.s.

sídlo: Svatopetrská 7, 617 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 3023
IČ: 25570722 DIČ CZ25570722
Bankovní spojení: Komerční banka Brno–venkov účet č.: 743541–641/0100
ČSOB, a.s. účet č.:17319173/0300
UniCredit Bank Czech Republic,a.s. účet č.:39188004/2700
Sberbank CZ, a.s., účet č. 421273154/0800
Zastoupení: Ing. Michalem Hrubým, předsedou představenstva
Ing. František Paulík, místopředseda představenstva

Kontaktní osoby:
ve věcech obchodních: xxx
ve věcech technických: xxx
Tel.: xxx E-mail: xxx

Objednatel a zhotovitel budou společně označováni jako „Smluvní strany“.

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Na základě Smlouvy o dílo č. O/20/243, č. smlouvy zhotovitele S 200 151, uzavřené dne 28.5.2020 (dále jen „Smlouva“) se zhotovitel zavázal pro objednatele zhotovit dílo „**Rekonstrukce lokálních zdrojů**“, část VZ 1 název LZ **BPK Merhautova 222a, Brno** (dále jen „dílo“).
2. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č.2 z objektivních příčin zejména z důvodu posunu předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla.

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Z důvodu klimatických podmínek a tím nemožnosti zprovoznění nové technologie se smluvní strany dohodly, že čl. III, bod 2 smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím novým ustanovením:

2. Časový harmonogram provedení díla:

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1.1. předání staveniště a zahájení prací (po výzvě objednatele) | do 26. 05. 2020 |
| 1.2. dokončení montáže, provozuschopnost díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla | do 30. 09. 2020 |
| 1.3. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla | do 9. 10. 2020 |
| 1.4. provedení topné zkoušky (zkušebního provozu) | do 31. 12. 2020, po výzvě objednatele |

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s., zveřejňovat v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy. Pokud je smluvní stranou subjekt povinný zveřejnit tuto smlouvu v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu do Registru smluv vloží Teplárny Brno. Za zveřejnění této smlouvy si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění Dodatku č. 2.
4. Všechny ostatní články a odstavce smlouvy o dílo a Dodatku č. 1, které nejsou přímo dotčeny tímto Dodatkem č. 2, zůstávají beze změn nadále v platnosti.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 řádně přečetly, jeho obsahu beze zbytku rozumí, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne:

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
generální ředitel
a člen představenstva

.....
Ing. Michal Hrubý
předseda představenstva

.....
Ing. František Paulík
místopředseda představenstva