

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05, Praha 4, IČO: 659 93 390, DIČ: CZ65993390, zastoupené

na straně jedné (dále jen „**ŘSD ČR**“ nebo „**Objednatel**“ anebo „**Smluvní strana**“)

a

„Společnost MTS+SWIETELSKY+DOPRASTAV, D3 Bošilec – Ševětín“

jehož účastníci jsou:

Metrostav Infrastructure a.s. se sídlem Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8, IČO: 242 04 005, za niž jedná

a

SWIETELSKY stavební s.r.o., se sídlem Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, IČO: 480 35 599

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH za nějž jedná

a

Doprastav, a.s., se sídlem Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 313 33 320

Podnikající na území ČR prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické osoby

Doprastav a.s., organizační složka Praha se sídlem K Zahradnictví 13, 182 00 Praha 8, za nějž jedná

na straně druhé (společně dále jen „**Zhotovitel**“ nebo „**Smluvní strana**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“)

uzavřely tuto

DOHODU O VYPOŘÁDÁNÍ A NAROVNÁNÍ

dle ustanovení § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „**Dohoda**“).

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Smluvní strany uzavřely níže definovanou Smlouvu, jejíž součástí je níže specifikovaný Závazek odkoupení, dle kterého měl Zhotovitel za podmínek Závazku odkoupení odkoupit od ŘSD ČR níže specifikované Vyzískané materiály;
- (B) vznikl mezi Smluvními stranami spor o interpretaci obsahu Závazku odkoupení;
- (C) Smluvní strany mají zájem vypořádat neshody a spory vyplývající a/nebo související se Závazkem odkoupení a narovnat vzájemné vztahy (práva a povinnosti);

SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM:

1. DEFINICE.

1.1. Definice.

Pro účely této Dohody se následujícími pojmy rozumí:

- 1.1.1. „**Smlouva**“ smlouva o dílo označená jako „Souhrn smluvních dohod“ ze dne 20. 8. 2015, č. 05PT-000592, uzavřená mezi Objednatelem a Zhotovitelem, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky na stavební práce nazvané „D3 0309/I Bošilec - Ševětín“;
- 1.1.2. „**Závazek odkoupení**“ závazek k odkoupení vytěženého materiálu ze dne 20. 5. 2015, který je nedílnou součástí Smlouvy jako formulář 4.4.5 – prohlášení uchazeče v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce D3 0309/I Bošilec - Ševětín;
- 1.1.3. „**Vyzískané materiály**“ vytěžené materiály specifikované v Závazku odkoupení;
- 1.1.4. „**Cena**“ cena za Vyzískané materiály, specifikovaná v Závazku odkoupení, kterou by měl uhradit Objednateli Zhotovitel způsobem a za podmínek „Závazku odkoupení“.

1.2. Interpretace.

Jednotlivá ustanovení této Dohody, včetně jednotlivých definic, budou vykládána (interpretována) podle úmyslu Smluvních stran a podle účelu této Dohody. Není-li možné postupovat podle předchozí věty nebo vznikne-li spor o význam (interpretaci), zavazují se Smluvní strany postupovat obdobně jako v ustanovení 4.4. Dohody.

2. ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY.

2.1. Účel Dohody.

Účelem Dohody je vypořádání a narovnání vztahů Smluvních stran plynoucích a/nebo souvisejících se Závkazky odkoupení a předejít sporům souvisejícím s těmito vztahy.

2.2. Předmět Dohody.

Předmětem Dohody je vypořádání a narovnání sporných či pochybných práv a povinností, vzniklých na základě a/nebo v souvislosti se Závkazkem odkoupení, které plynou přímo či nepřímo, právně či fakticky z následujících sporných tvrzení Smluvních stran:

2.2.1 ŘSD ČR tvrdí, že v rámci Závkazků odkoupení je Cena stanovena jako neúplná a je k ní nutné přičíst částku odpovídající příslušné sazbě DPH a zároveň ŘSD ČR tvrdí, že všechny přebytečné věci vznikající při realizaci Díla lze bez dalšího považovat za Vyzískané materiály ve smyslu Závkazku odkoupení;

2.2.2 Zhotovitel tvrdí, že v rámci Závkazku odkoupení je Cena stanovena jako úplná a není k ní již možné přičíst částku odpovídající příslušné sazbě DPH a zároveň Zhotovitel tvrdí, že ne všechny přebytečné věci vznikající při realizaci Díla lze bez dalšího považovat za Vyzískané materiály ve smyslu Závkazku odkoupení;

(společně dále jen „**Sporné záležitosti**“).

3. VYPOŘÁDÁNÍ A NAROVNÁNÍ.

3.1. Dohoda o řešení Sporných záležitostí.

Smluvní strany se dohodly, že touto Dohodou s konečnou platností vypořádávají a narovnávají Sporné záležitosti způsobem uvedeným v této Dohodě.

3.2. Vypořádání a narovnání.

Veškerá vzájemná, sporná, pochybná a jiná práva a povinnosti Smluvních stran a skutečnosti vyplývající a/nebo související, přímo či nepřímo, právně či fakticky, se Spornými záležitostmi **zanikají a nahrazují se závazky** Smluvních stran upravenými v čl. 3.3 Dohody, a to ke dni účinnosti Dohody.

3.3. Způsob vypořádání a narovnání (nová práva a povinnosti Smluvních stran).

Smluvní strany konstatují a dohodly se na tomto způsobu vypořádání a narovnání Sporných záležitostí, tj. na těchto nových právech a povinnostech: v rámci narovnání (vypořádání) veškerých majetkových vztahů vyplývajících či souvisejících se Závkazkem odkoupení se Zhotovitel zavazuje zaplatit ŘSD ČR za Vyzískané materiály uvedené v závazku odkoupení jako „Vyfrézovaný materiál, balené směsi asfaltové“ a „Ocel“,

částku ve výši 1.694.935,60 Kč vč. DPH („Vyfrézovaný materiál, balené směsi asfaltové“ 1.327.554,18 Kč částka bez DPH, 278.786,38 Kč DPH, částka 1.606.340,56 včetně DPH, „Ocel“, 88 595,04 Kč bez DPH. Ocel, která je předmětem Dohody o vypořádání a narovnání, spadá do režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a a § 92c zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění a dle Přílohy č. 5 tohoto zákona (kód nomenklatury celního sazebníku 7204).“), a to na základě daňového dokladu, vystaveného ze strany ŘSD ČR po účinnosti této Dohody v souladu s tímto bodem Dohody do 30 dnů od doručení takového daňového dokladu, ve prospěch bankovního účtu ŘSD ČR č.

Současně se strany dohodly, že suma již zaplacená za část Vyzískaných materiálů – uvedených v Závazku odkoupení jako „Dřevní hmota“, dle Kupní smlouvy o prodeji vytěženého materiálu ze dne 10. 5. 2016 a jejího Dodatku č. 1/2016 ze dne 18. 8. 2016 zůstává nezměněna; způsob vyúčtování a zaplacení této části Vyzískaných materiálů se tak stává součástí ujednání o narovnání (vypořádání) dle této Dohody.

3.4. Ochrana účelu Dohody, neuplatnění dalších nároků.

Smluvní strany se tímto vzájemně zavazují jednat v souladu s účelem Dohody, kterým je především konečné a úplné vyřešení Sporných záležitostí narovnáním, jak je ujednáno v odst. 3.3 této Dohody, bez jakýchkoli dalších nároků kterékoliv ze Smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny poskytnout si bezodkladně vzájemně veškerou součinnost nutnou či vhodnou pro dosažení účelu Dohody, kterou lze po nich rozumně požadovat. Smluvní strany se dále zavazují zdržet se uplatňování jakýchkoli nároků plynoucích z/v souvislosti se Spornými záležitostmi a zavazují se dále nepostupovat žádné takové nároky třetím osobám a nečinit jakékoli jiné kroky, které by byly či mohly být v rozporu s účelem Dohody. Smluvní strany prohlašují, že takové nároky nepostoupily jiné osobě před uzavřením Dohody.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ.

4.1. Platnost, účinnost.

Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4.2. Stejnopisy a přílohy.

Tato Dohoda je vyhotovena v osmi (8) stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis. Každý účastník této Dohody obdrží dva (2) stejnopisy.

4.3. Dodatky.

Tato Dohoda může být změněna nebo doplněna pouze formou písemných dodatků

podepsaných všemi Smluvními stranami.

4.4. Salvátorská klauzule.

Nevyplývá-li z této Dohody jinak, je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Dohody neplatným, nevymahatelným nebo neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost ostatních ustanovení této Dohody. Smluvní strany se zavazují nahradit do čtrnácti (14) pracovních dnů po doručení výzvy druhé Smluvní strany neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení ustanovením platným, vymahatelným a účinným se stejným nebo obdobným hospodářským a právním smyslem pro dosažení účelu této Dohody uvedeným v odst. 3.4 této Dohody, případně pro dosažení účelu této Dohody uzavřít novou dohodu.

4.5. Rozhodné právo a řešení sporů.

Tato Dohoda, jakož i práva a povinnosti z ní plynoucí a otázky výslovně neupravené a spory vzniklé z Dohody nebo v souvislosti s ní, se řídí výhradně českým právem. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory smírnou cestou.

4.6. Jedinečnost Dohody.

Tato Dohoda je jedinečným uspořádáním vzájemných vztahů Smluvních stran vycházející ze specifických okolností konkrétního případu a není možné ji vztáhnout na jiné případy v rámci vzájemných vztahů Smluvních stran, nebo jiných vztahů mezi ŘSD ČR a jinými zhotoviteli v rámci oboru dopravního stavitelství. Zhotovitel bere na vědomí, že postup ŘSD ČR při vypořádání Sporných záležitostí nelze analogicky použít v rámci jiných smluvních vztahů s ŘSD ČR, neboť se jedná o zcela specifický případ řešení Sporných záležitostí, a Smluvní strany se zavazují, že nebudou postup upravený v Dohodě uplatňovat při vypořádání jiných smluvních vzájemných vztahů, které ke dni podpisu tohoto Dodatku již vznikly nebo po jeho podpisu teprve vzniknou.

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem této Dohody souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, připojují níže své vlastnoruční podpisy a prohlašují, že tato Dohoda byla uzavřena podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli tísní, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti a dále, že vzájemné plnění (kompenzace) dle této Dohody není v hrubém nepoměru.

Přílohy:

1. Specifikace Vyzískaných materiálů

V Praze dne: 17 -12- 2020

Ředitelství silnic a dálnic ČR:

Metrostav Infrastructure a.s.

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Doprastav, a.s.

Specifikace vyzískaných materiálů

Dle formuláře 4.4.5 – závazek odkoupení vytěženého materiálu

1) Vyfrézovaný materiál, balené směsi asfaltové

Cena celkem: = 1 606 340,56 Kč vč. DPH

2) Ocel

Cena celkem: = 107 200,- Kč vč. DPH

3) Celkem za vyfrézovaný materiál a ocel

Cena celkem: $1\,606\,340,56 + 107\,200 = 1\,713\,540,56$ Kč vč. DPH

Cena bez DPH:

Vyfrézovaný materiál – 21 % $1\,606\,340,56 / 1,21 = 1\,327\,554,18$ Kč

Ocel – 21 % $107\,200 / 1,21 = 88\,595,04$ Kč

DPH:

Vyfrézovaný materiál – DPH 21 % $1\,606\,340,56 - 1\,327\,554,18 = 278\,786,38$ Kč

Ocel – DPH 21 % $107\,200 - 88\,595,04 = 18\,604,96$ Kč

Cena pro investora:

Základ vyfrézovaný materiál + DPH vyfrézovaný materiál + základ ocel

$1\,327\,554,18 + 278\,786,38 + 88\,595,04 = 1\,694\,935,60$ Kč

Odvod DPH – přenesená působnost

DPH ocel

18 604,96 Kč