

# Dodatek č. 1

## ke Smlouvě o dílo ze dne 08. 12. 2020

(dále jen „Dodatek“)

### 1. Smluvní strany

Objednatel	
<b>Název:</b>	Městská nemocnice s poliklinikou Uh. Brod, s.r.o.
<b>Zapsána:</b>	Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 35422
<b>Sídlo:</b>	Partyzánů 2174, 688 01 Uherský Brod
<b>Zastoupena:</b>	Jméno a příjmení: Mgr. Anetou Prnou, ředitelkou
	E-mail: [REDACTED]
	Mobil: [REDACTED]
<b>IČ/DIČ</b>	25583905 CZ25583905
<b>Bankovní spojení:</b>	[REDACTED]
<b>Číslo účtu:</b>	[REDACTED]
<b>Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:</b>	Jméno a příjmení: [REDACTED]
	E-mail: [REDACTED]
	Mobil: [REDACTED]

Zhotovitel	
<b>Název:</b>	Jiří STEJSKAL s.r.o.
<b>Zapsána:</b>	Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 77474
<b>Sídlo:</b>	U Cukrovaru 1767, 688 01 Uherský Brod
<b>Zastoupena:</b>	Jméno a příjmení: Lucii Prchlíkovou a Kateřinou Bartončíkovou, jednatelkami
	E-mail: [REDACTED]
	Mobil: [REDACTED]
<b>IČ/DIČ:</b>	29318742 CZ29318742
<b>Bankovní spojení:</b>	[REDACTED]
<b>Číslo účtu:</b>	[REDACTED]
<b>Pověřená osoba ve věcech provádění díla:</b>	Jméno a příjmení: [REDACTED]
	E-mail: [REDACTED]
	Mobil: [REDACTED]

### 2. Preambule a účel Dodatku

- (1) Smluvní strany dospěly k vzájemné a úplné shodě v níže uvedených skutečnostech, a rozhodly se v souladu s čl. 19 odst. 3 Smlouvy o dílo ze dne 05. 08. 2019 (dále jen „Smlouva“) uzavřít tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě.
- (2) Účelem Dodatku je změna rozsahu díla, a s tím související změna ceny díla.

### 3. Změna rozsahu díla

- (1) Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla z důvodu rozšíření výměny podlahy o navazující chodbu v 1.NP pavilonu B<sub>1-1</sub>.
- (2) Rozsah víceprací je uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

**Příloha č. 1** Položkový rozpočet víceprací

#### 4. Změna ceny díla

(1) Smluvní Cena díla, po nacenění víceprací činí:

Cena za vícepráce bez DPH	70.028,31 Kč
DPH 21% za vícepráce	14.705,95 Kč
<b>Cena za vícepráce s DPH</b>	<b>84.734,26 Kč</b>
<b>Cena celkem včetně víceprací bez DPH</b>	<b>568.645,38 Kč</b>
DPH 21%	119.415,53 Kč
<b>Cena celkem s víceprací DPH</b>	<b>688.060,91 Kč</b>

#### 5. Závěrečná ustanovení

- (1) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním celého znění Dodatku.
- (2) Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v účinném znění.
- (3) Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v původním a nezměněném znění.
- (4) Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
- (5) Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost tohoto Dodatku potvrzují svým podpisem.

V Uherském Brodě dne 18. 12.2020

V Uherském Brodě dne 18. 12.2020

.....  
Podpis Zhotovitele

.....  
Podpis Objednatele