

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 30.05.2019

Číslo smlouvy Objednatele: 04PU-000160

Číslo smlouvy Poskytovatele: 217/2019

na realizaci veřejné zakázky s názvem
„D10 I/9-nařízená náhradní výsadba“

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 111 0007

Tento Dodatek č. 2 byl sepsán mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,

IČO: 659 93 390,

DIČ: CZ65993390,

zastoupeným

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“ nebo „Zadavatel“) na jedné straně

a

Česká zemědělská univerzita v Praze

organizační jednotka:

se sídlem:

doručovací adresa:

IČO:

DIČ:

zastoupenou

Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy

Kamýcká 129, Praha 6 Suchdol

Náměstí Smiřických 1. 281 63 Kostelec nad Černými lesy

604 60 709

CZ60460709

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Poskytovatel“) na straně druhé.

(Objednatel a Poskytovatel dále společně také jako „Smluvní strany“)

Preambule

- A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 30.05.2019 Smlouvu o poskytování služeb č. Objednatele 04PU-000160; č. Poskytovatele 217/2019 (dále jen „**Smlouva**“) na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „*D10 I/9-nařízená náhradní výsadba*“ (dále jen „**Zakázka**“). Tato veřejná zakázka malého rozsahu byla uzavřena v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“).
- B. Předmětem Zakázky je provedení náhradní výsadby, jež byla nařízena odbory životního prostředí a obecními úřady při vydání Rozhodnutí o povolení kácení na silnicích I. třídy č. 9 a D10. Součástí náhradní výsadby je také následná péče po dobu pěti let (dále jen „**Služby**“).
- C. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 30.12.2019 dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 1**“), kterým byla posunuta doba realizace části plnění podle Přílohy č. 2 Smlouvy: náhradní výsadba s následnou péčí – Benátky nad Jizerou. Náhradní výsadba v této lokalitě měla podle Dodatku č. 1 proběhnout v roce 2020.
- D. Vzhledem k nedostupnosti dřevin pro provedení náhradní výsadby v lokalitě Benátky nad Jizerou spolu Smluvní strany uzavřeli Dodatek č.1. Během přípravy náhradní výsadby v této lokalitě však bylo ze strany zástupců města Benátky nad Jizerou Poskytovateli sděleno, že na určených pozemcích již byla náhradní výsadba v roce 2019 realizována jiným poskytovatelem. Náhradní výsadbu proto není možné v dané lokalitě realizovat.

Čl. I

Změna Smlouvy

1. Na základě výše uvedených skutečností a v souladu s článkem XV Ukončení smlouvy odst. 6 Smlouvy a § 223 odst. 3 ZZVZ ve spojení s § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se Smluvní strany rozhodly pro ukončení Smlouvy v rozsahu doposud neposkytnutých Služeb, provedení náhradní výsadby s následnou péčí v lokalitě Benátky nad Jizerou.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento Dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s článkem XVI Závěrečná ustanovení odst. 3. Smlouvy.
4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
5. Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 2 Smluvní strany připojily své podpisy:

za Objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Kolíně dne: 30. 10. 2020

.....

za Poskytovatele

Česká zemědělská univerzita v Praze

Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy

V Kostelci nad Černými lesy dne: 29. 10. 2020

.....