

DODATEK Č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

na realizaci stavby

„Chodník Lesoňovice – úsek 1“

1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Bystřice nad Pernštejnem**
Sídlo: Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
IČO: 002 94 136
DIČ: CZ00294136
Bankovní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 9005-723751/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Karel Pačiska, starosta
kontakty pro doručování: Ing. Aleš Sitař
ales.sitar@bystricenp.cz
+420 725 102 542
David Starý
david.stary@bystricenp.cz
+420 602 870 435
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Aleš Sitař
Tel.: +420 725 102 542
E-mail: ales.sitar@bystricenp.cz

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: T.M.V. spol. s.r.o.
Sídlo: Nádražní 1400, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Zapsán v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1897,
IČ: 15544419
DIČ: CZ15544419
Bankovní ústav: KB Bystřice nad Pernštejnem
Číslo účtu: 146546751/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Martin Teplý
Tel.: 602534809
E-mail: tmv@atlas.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Milan Teplý
Tel.: 602568613
E-mail: tmv@atlas.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

2 PŘEDMĚT DODATKU

Termín pro dokončení stavebních prací uvedený v odstavci 6.3.1 smlouvy se dohodou smluvních stran posouvá na **31. květen 2021**.

Dále se smluvní strany dohodly na realizaci dodatečných prací. Tím dochází ke změně ceny díla uvedeného v odstavci 7.1 smlouvy takto :

Cena bez DPH	735 829,38 Kč
Výše DPH	154 524,17 Kč
Cena včetně DPH	890 353,55 Kč

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento dodatek nabývá platnosti po podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti pak nabývá dnem uveřejnění textu smlouvy v Registru smluv. Uveřejnění smlouvy v Registru smluv zabezpečuje v zákonné lhůtě Objednatel.

V Bystřici nad Pernštejnem dne

V Bystřici nad Pernštejnem dne

Za Objednatele:
Ing. Karel Pačiska
starosta

Za Zhotovitele:
Martin Teplý
jednatel společnosti