

**HARMONOGRAM IM-stav Praha s.r.o.**  
**OPRAVA - VÝMĚNA OKEN A VSTUPNÍCH DVEŘÍ - DEPO KAČEROV**

**BUDOVA J**

POPIS / DEN	100 DNÍ
Demontáž oken, dveří, oplechování, parapetů vnitřních, obkladů, odvoz na skládku	
Dodávka a montáž oken a dveří včetně doplňků, parapetů, lešení pomocné	
Opava omítek vnitřních a venkovních, nátěry a malby	

**BUDOVA G**

POPIS / DEN	100 DNÍ
Demontáž oken, dveří, parapetů vnitřních a venkovních, luxfer, odvoz na skládku, lešení vnitřní a venkovní	
Montáž venkovního lešení, demontáž lešení	
Dodávka a montáž oken a dveří včetně doplňků, oplechování, parapetů vnitřních	
Opava omítek vnitřních, venkovní oplechování oken, malby	

Termín provádění : 100 dní

