

## **SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1**

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „smlouva“)

### **I. Smluvní strany**

**1.1. Objednatel:** **OBCHODNÍ AKADEMIE HOLEŠOVICE**  
**se sídlem:** **Jablonského 3, 170 00 Praha 7**  
zastoupená: Mgr. Milenou Remešovou, ředitelkou školy  
IČ: 61386626  
DIČ: CZ61386626  
bankovní spojení: KB a.s.  
č. účtu: 107-380160267 / 0100  
(dále jen „objednatel“)

**1.2. Zhotovitel:** **Globstav s.r.o.**  
se sídlem: Bubenečská 28, 160 00 Praha 6  
zastoupená: Michal Bareš, Ing. Zdeněk Fulín, jednatelé  
IČ: 26186896  
DIČ: CZ26186896  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
č. účtu: 169646309/0800  
zapsán v obchodním rejstříku MS Praha, oddíl C, vložka 78031  
(dále jen „zhotovitel“)

**1.3. Osoby oprávněné jednat:**

**1.3.1. za objednatele:**

ve věcech smluvních: Mgr. Milena Remešová, ředitelka školy  
ve věcech technických: Mgr. Pavel Bureš

při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí zastupuje objednatel TDI a Mgr. Pavel Bureš.

**1.3.2. Za zhotovitele:**

ve věcech smluvních: Michal Bareš, jednatel  
ve věcech technických: Jiří Sklenář

**1.3.3. Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí zastupuje zhotovitele Jiří Sklenář.**

**Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění některá ustanovení smlouvy. Ustanovení v tomto dodatku neuvedená zůstávají beze změny.**

### **III. Předmět díla**

**3.2. Součástí díla jsou vícepráce akce „OPRAVA FASÁDY“ odsouhlasené na základě změnového listu ze dne 10. 11. 2020, který je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy. Realizace smlouvy, práva a povinnosti.**

## V. Doba plnění

5.1.2. Předání díla do 31. 5. 2021 / viz zápis KD /

## VII. Cenová ujednání

7.1. Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku III. je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:

Celková cena bez DPH	185 187,00 Kč
DPH	38 889,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	224 076,00 Kč

(slovy: Dvěstědvacetčtyřisedmdesátšest korun českých)

## XI. Závěrečná ustanovení

### 11.12. Soupis příloh:

č.1 - Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem

č.2 - Změnový list ze dne 10. 11. 2020

V Praze dne: 30. 11. 2020



za objednatele:



za zhotovitele:

**GLOBSTAV s.r.o.**

MOS Praha odd. C. vl. 78031  
Bubenečská 28, Praha 6, 160 00  
Tel.: 224321930, Fax: 224316888  
IČO: 26186896 DIČ: CZ26186896

-4-