

„PD Jatny, PD Řehuci, PD Ciroš“  
**DODATEK Č. 1**  
**ke smlouvě o dílo Č. 19-1-951/20/PD**

**Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový Ing. Miroslavem Kahánkem, vedoucím  
Správy toků – oblast povodí Odry

ve věcech technických jedná: [redacted] vedoucí ST, číslo telefonu: [redacted]

e-mail: [redacted]

[redacted], referent pro provozní činnosti,

číslo telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted], správce toků,

č. telefonu: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100  
(dále jen „objednatel“)

a

**VZD INVEST s.r.o.**

sídlem Kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice

IČO: 26954834

DIČ: CZ26954834

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 265 66

zastoupeny: Ing. Kateřinou Peškovou, jednatelem

číslo telefonu: [redacted]

bankovní spojení: MONETA MONEY BANK, a.s.

číslo účtu: 172043576/0600

(dále jen „zhotovitel“)

**uzavírají a tímto uzavřeli na základě čl. VIII., odst. 3, smlouvy o dílo č. 19-1-951/20/PD ze dne 6.4.2020, dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „PD Jatný, PD Řehuci, PD Ciroš“**

Důvodem zvýšení ceny je přepracování části projektové dokumentace na základě požadavků AOPK  
CHKO Beskydy, a to v celkové výši 25 600,- bez DPH.

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo 19-1-951/20/PD ze dne 6.4.2020, a to čl.  
III., odstavec 1. takto :

### **III.**

#### **Cena za dílo a platební podmínky**

1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli  
cena za dílo v celkové výši 507 600,— Kč bez DPH, slovy pětsetsedmtisícšestsetkorunčeských bez  
DPH.

„PD Jatny, PD Řehuci, PD Ciroš“

a) Cena PD „Jatny“ 139 120,-bez DPH

(Původní cena 134 000,- Kč + přepracování výkresů 8 hod \* 640 Kč/hod)

„PD Jahný, PD Řehuci, PD Ciroš“  
b) Cena PD „Řehuci“ 184 240,- bez DPH  
(Původní cena 174 000,- Kč + přepracování výkresů 16 hod \* 640 Kč/hod)

c) Cena PD „Ciroš“ 184 240,- bez DPH  
(Původní cena 174 000,- Kč + přepracování výkresů 16 hod \* 640 Kč/hod)

**Cena celkem 507 600,— bez DPH**

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek č.1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 19-1-951/20/PD ze dne 6.4.2020. Je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.

Ve Frýdku-Místku dne: 17. 12. 2020

V Pardubicích dne:



Ing. Miroslav Kahánek  
vedoucí Správy toků – oblast povodí Odry  
se sídlem ve Frýdku-Místku



Ing. Kateřina Pešková, jednatel  
VZD INVEST s.r.o.