





**„Sportovní areál II. stupně ZŠ,
ZŠ Zenklova, Zenklova 52/26, Praha 8 - Libeň“**

**Dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo č. VR 17/2020**

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a následujících,
§ 2623 a následujících Občanského zákoníku
(zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)





**Čl. I
SMLUVNÍ STRANY**

1.1 Objednatel : Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,
příspěvková organizace
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00
Doručovací adresa : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska
b) ve věcech technických: 
IČ : 00639524
DIČ : CZ00639524
Bankovní ústav : 
Číslo účtu : 
E-mail : 

(dále jen „objednatel“),

a

1.2 Zhotovitel : Tomáš Sobotka
se sídlem : Nové náměstí 1261/3, 104 00 Praha 22
zastoupený/jednající : Tomášem Sobotkou
IČ : 162 39 351
DIČ : CZ6407272212
zápis v obchodním rejstříku: -----
bankovní spojení : 
číslo účtu : 
E-mail: 
Kontaktní osoba: 

(dále jen „zhotovitel“),

uzavírají dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tento

**dodatek č.1 ke smlouvě o dílo:
(dále jen „smlouva“)**

Čl. II.
Úprava předmětu díla

Článek II. Smlouvy se doplňuje o odst. 2.2. v následujícím znění:

Na základě změny rozsahu prací, které nebyly součástí zadávací dokumentace, se obě strany dohodly na změnách dodávek a úpravách položkového rozpočtu.

Zhotovitel se zavazuje k provedení víceprací. Rozsah prací je objednatelem písemně potvrzen ve oceněném položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 ke Smlouvě.

Čl. III.
Změna ceny

Objednatel zaplatí za provedení díla smluvní cenu v pevně sjednané výši:

Cena dle smlouvy o dílo (čl.VI., odst.6.1 Smlouvy o dílo) bez DPH	5.790.086,- Kč
Vícepráce	207.995,40 Kč
Cena dle dodatku č.1 bez DPH	5.998.081,40 Kč
DPH 21%	1.259.597,10 Kč
Celková cena včetně DPH	7.257.678,50 Kč

(slovy: pětmilionůdevětsetdevadesátosmtisícšedesátjednas korun českých, 40 hal.) **bez** daně z přidané hodnoty.

(Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesení daňové povinnosti.)

Čl. IV.
Úprava názvu akce

Z důvodu přidělení dotace z Magistrátu hl.m.Prahy se upravuje název akce na „Sportovní areál ZŠ B.Hrabala“.


Čl.V.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každé smluvní straně náleží po dvou identických vyhotoveních.


V Praze dne 9.12.2020

Za objednatele:



ředitel Servisního střediska

Za zhotovitele:



Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Rekapitulace víceprací

Právce rozpočtu



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 11065 Sportovní areál II. stupně ZŠ, ZŠ Zenklova, Praha 8
Objekt: 01 Multifunkční hřiště - vícepráce (demolice, demontáže, kácení křovin)
Rozpočet: 11065 Sportovní areál II. stupně ZŠ, ZŠ Zenklova, Praha 8-07/19-final

Objednatel: Servisní středisko pro správu sveřeného majetku MC IČO: 639524
 Praha 8 DIČ: CZ00639524
 U Synagogy 2
 180 00 Praha 8

Zhotovitel: Tomáš Sobotka IČO: 16239351
 Nové náměstí 1261/3, DIČ: CZ6407272212
 104 00 Praha 22

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v **Praze** dne



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Přípravné práce	HSV				
1	Zemní práce	HSV				
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV				
43	Schodiště	HSV				
47	Umělý trávník	HSV				
5	Komunikace	HSV				
8.1	DRENÁŽ A VSAKOVÁNÍ	HSV				
90	Oplocení	HSV				
94	Lešení a stavební výtahy	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
767	Konstrukce zámečnické	PSV				
783	Nátěry	PSV				
096	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				
/N	Vedlejší náklady	VN				
Čena celkem						

Položkový rozpočet

S:	11065	Sportovní areál II. stupně ZŠ, ZŠ Zenklova, Praha 8
O:	01	Multifunkční hřiště - vícepráce (demolice, demontáže,kácení křovin)
R:	11065	Sportovní areál II. stupně ZŠ, ZŠ Zenklova, Praha 8-07/19-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 011		Přípravné práce				
1.	110000010v	Vyklizení prostor (garáž)	soubor			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
2.	767914830R01	Demontáž oplocení rámového H do 4 m	m			
3.	154903111R00	Řezání válcovaných profilů atyp. sloupky oplocení	kus			
4.	965042221RT3	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl.mazaniny nad 20 cm - garáž	m3			
5.	981011416R00	Demolice budov, zdívo, MC, post.roz.	m3			
6.	767920840R00	Demontáž vrat ocelových, plochy do 10m2	ks			
Díl: 1		Zemní práce				
7.	111201101R00	Odstranění křovin i s kopřeny na ploše do 1000m2	m2			
8.	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30cm	ks			
9.	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3			
10.	171101131R00	Uložení sypaniny z hor.soudržných a nesoudržných	m3			
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
11.	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			
12.	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t			
13.	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t			
14.	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t			
15.	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t			
16.	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t			
17.	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo, sklo, kov	t			
18.	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t			
Díl: VN		Vedlejší náklady				
19.	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor			
20.	VRN1	Oborová přírážka	Soubor			
21.	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor			
22.	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor			
23.	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor			
24.	VRN5	Provoz investora	Soubor			
25.	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor			

Celkem						
---------------	--	--	--	--	--	--