

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 07EU-000429, POI/19/123

(č. Poskytovatele: KV/17/2019/MP)

na realizaci zakázky

„KVA majetkoprávní problematika staveb PÚ“

uzavřené dne 25. 03. 2019

1. Smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

zastoupeným:

██████████, generálním ředitelem

jehož jménem jedná:

██████████, ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

se sídlem:

Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary

IČ:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

společnost **DS engineering PLUS, a.s.**

se sídlem:

K Hájsům 946/10, 155 00 Praha 5

kontaktní a doručovací adresa:

Chebská 113, 360 06 Karlovy Vary

zastoupená

██████████, statutárním ředitelem

IČ:

279 55 843

DIČ:

CZ27955843

zapsanou v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12316

(dále jen „Poskytovatel“) na straně druhé

(společně také jako „Smluvní strany“)

2. Znění Dodatku:

Z důvodu komplikovaného jednání s vlastníky pozemků a složitého projednávání s dotčenými orgány státní správy se po vzájemné dohodě obou smluvních stran **upravuje se** následující text předmětné smlouvy o poskytování služeb následovně:

Příloha č. 1

Specifikace služeb

Termín plnění:

Ukončení plnění: do 31. 12. 2022

3. Závěrečná ustanovení:

Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb č. POI/19/123 ze dne 25. 03. 2019, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a nemění se.

Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke smlouvě přečetly a souhlasí bez výhrad s jeho obsahem, že k jeho uzavření nedošlo v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv, zveřejnění bude v zákonné lhůtě realizováno Objednatelem.

za Objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR


za Poskytovatele
DS engineering PLUS, a.s.


v Karlových Varech dne: 07-12-2020

v Karlových Varech dne:




ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary




statutární ředitel

DS engineering PLUS, a.s.

DS engineering PLUS, a.s.

