

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0218/P6000/19/RS (objednatele)

č. 17/2019/I (zhotovitele)

ze dne 5.9.2019

na provedení Stavebních prací

„ÚV Káraný – rekonstrukce ČS Předměřice“

Smluvní strany:

- (1) **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**, IČ: 256 56 112, DIČ: CZ25656112
se sídlem Praha 1 - Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290
zastoupena
(dále jen „**Objednatel**“),

A

- (2) **INZET, s.r.o.**, IČ: 25611062, DIČ: CZ25611062
se sídlem Koněvova 1944/238, 130 00 Praha 3
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 54670
zastoupená:
(dále jen „**Zhotovitel**“),

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jen „**Smluvní strana**“).

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce, které nebyly součástí dokumentace DPS, vznikly na základě požadavků provozovatele a jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání.

ČLÁNEK I.

1. Ustanovení **čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY** se rozšiřuje o nový odstavec 2.1.1, který zní:

„2.1.1 Zhotovitel se zavazuje provést dodatečné stavební práce blíže specifikované v příloze č. 1 – Soupis dodatečných stavebních prací

2. Ustanovení **čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.1, který zní:

„5.1.1. Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.1 činí bez DPH

1 052 011,56 Kč“

Soupis dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1.

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí	
Původní cena za dílo bez DPH	5.687.715,-- Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	1.052.011,56 Kč
Celková cena bez DPH	6.739.726,56 Kč
DPH 21%	

ČLÁNEK II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

ČLÁNEK III.

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma Smluvními stranami.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
č. 1 – Soupis dodatečných stavebních prací

Za Objednatele,
v Praze, dne _____,

Za Zhotovitele,
v Praze, dne _____,