

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0217/R2500/19/RS (objednatel)

č. č. FS19K0017 (zhotovitele)

na provedení Stavebních činností

**„ÚV Káraný – obměna čerpadla č. 2 ČS Skorkov“**

ze dne 30.8.2019

Smluvní strany

**Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

se sídlem Praha 1, Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00

zastoupena na základě plné moci

IC: 25656112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 5290

(dále jen „**Objednatel**“)

**Zhotovitel : KSB – PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern, IČ: 15890317, DIČ: CZ15890317**

se sídlem Praha 4 Chodov, Klíčova 2300/6, PSČ 149 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3275

zastoupena

(dále jen „**Zhotovitel**“)

### Preambule

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební činnosti.

Dodatečné stavební činnosti jsou vyvolané skutečným stavem objektů, které nebylo možné předpokládat v rámci zpracování dokumentace DPS a dodatečnými požadavky provozovatele, které nebyly zapracovány do DPS.

### Článek I.

1. Ustanovení čl. 2. **PŘEDMĚT SMLOUVY** bodu 2.1. se rozšiřuje o nový odstavec 2.1.1. a 2.1.2., které znějí:  
„2.1.1. zhotovitel provede tyto dodatečné stavební činnosti“:  
- osazení manometrů u čerpadla, výměna sacího potrubí DN 350 za nerezové, očištění atypických tvarovek ve firmě Hansen, demontáž a zpětná montáž čerpadla zpět na pozici. Dodávka a montáž radiomodemu, antény a příslušenství.

- „2.1.2. zhotovitel neprovede tyto dodatečné stavební činnosti“:  
- nebude realizován stožár a anténa pro wifi přenos a práce spojené s jejich zřízením

**2. Ustanovení čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.1., který zní:

„5.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.1 a 2.1.2 činí bez DPH	<b>820.233,00 Kč</b>
Z toho cena dle č. 2.1.1	1.184.373,00Kč
Z toho cena dle č. 2.1.2	- 364.140,00 Kč

Soupis dodatečných a neprovedených stavebních činností – viz příloha č.1.

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č.1 pak činí	
Původní cena za dílo bez DPH	5.198.230,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1. bez DPH	820.233,00 Kč
Celková cena bez DPH	<b>6.018.463,00 Kč</b>
DPH 21%	

## Článek II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 30.8.2019 se nemění.

## Článek III.

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:  
Příloha č. 1 Soupis dodatečných a neprovedených stavebních činností

Za Objednatele,

Za Zhotovitele,

v Praze, dne \_\_\_\_\_,

v Praze, dne \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

