

**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouvě o poskytování služeb č. 07PU-002517 (č. POI/18/127)**

uzavřené dne 09. 04 2018

na realizaci zakázky:

„I/20 – most ev. č. 20-005 a 20-026 – DSP/IČ k SP, PDPS,AD“

**1. Smluvní strany**

**Ředitelstvím silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČ: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
zastoupeným [REDACTED], generálním ředitelem  
jehož jménem jedná: [REDACTED], ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary  
se sídlem: Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary

(dále jen „Objednatel“)

a

**AFRY CZ s. r. o.**

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4  
IČO: 453 06 605  
DIČ: CZ45306605  
zastoupen: [REDACTED], jednatelem  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], jednatel  
e-mail, tel: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]  
e-mail, tel: [REDACTED]

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále společně také jako „Smluvní strany“)

**2. Znění Dodatku**

Vzhledem k tomu, že došlo k časovému posunu ukončení realizace opravy mostu ev. č. 20-026 Toužim, s níž je spojen výkon autorského dozoru, *upřesňují se a upravují* po vzájemné dohodě a ve smyslu předmětné Smlouvy o poskytování služeb příslušné pasáže v textu smlouvy a příloze č. 1 takto:

**Článek 5.**  
**Lhůty plnění**

**odst. 5.1.5 Výkon autorského dozoru:** V průběhu realizace stavby do **31. 05. 2021** v souběhu s plánovaným ukončením opravy mostu ev. č. 20-026 Toužim.

**Příloha č. 1**  
**Oceněný soupis prací**

tabulka **Soupis služeb – I/20 Toužim, most ev. č. 20-026, DSP/IČ / PDPS / AD, poř. č. 16:**

Poř. č.	Činnost	Počet jedn.	Jednotka	Jednotková sazba	Cena v Kč
16	Autorský dozor	160	hod	750	120 000,00

**V důsledku nárůstu výkonu AD o 60 hodin se navyšuje cena AD o 60.000,- Kč bez DPH.**

### 3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb č. POI/18/127 ze dne 09. 04. 2018, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a nemění se.

Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva výtisky Zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb přečetly a souhlasí bez výhrad s jeho obsahem, že k jeho uzavření nedošlo v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

za Objednatele

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

v Karlových Varech dne: 07-12-2020




ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary



za Poskytovatele

**AFRY CZ s.r.o. – vedoucí společník**

v Praze dne: 14.12.2020



Jednatel



AFRY CZ s.r.o.  
Magistrů 1275/13

