

# DODATEK č. 1

## SMLOUVA O DÍLO č. ÚÚR/SML/2020/06

uzavřená podle ustanovení § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
mezi smluvními stranami:

**Organizace:** Česká republika, Ústav územního rozvoje  
**se sídlem:** Jakubské nám. 3, 602 00 Brno  
**IČ:** 60556552  
**zastoupena:** Ing. Zdeňkou Kučerovou, pověřenou řízením Ústavu územního rozvoje

jako objednatelem (dále jen objednatel) na straně jedné

a

**Jméno:** Ing. Lukáš Plachý  
**Sídlo podnikání:** Šaumannova 3867/1, 615 00 Brno  
**IČ:** 76384195  
**DIČ:** CZ8108063865

jako zhotovitel (dále jen zhotovitel) na straně druhé

**Z důvodu potřeby posunu termínu ze strany Objednatele se smluvní strany dohodly na dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. ÚÚR/SML/2020/06, kterým se mění následující ujednání:**

### II.

#### Termíny a způsob zhotovení

##### 2.1. Termín realizace

Předmět smlouvy bude realizován v termínu do 15. 12. 2020. Důvodem posunu termínu jsou dlouhé procesní lhůty při jednání a před vydáním stanoviska OHA MV.

V Brně, dne 1. 12. 2020

V Brně, dne 1. 12. 2020

.....  
Ing. Zdeňka Kučerová  
pověřená řízením Ústavu územního rozvoje  
za objednatele

.....  
Ing. Lukáš Plachý  
za zhotovitele