

**DODATEK č. 1**

ke smlouvě příkazní č. 8/11/2019

uzavřené na základě

§2430 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**I. Smluvní strany****1.1 Příkazce**

Název: Statutární město Most  
Sídlo: Radniční 1/2, 434 69 Most  
Zastoupené: Mgr. Janem Paparegou, primátorem města  
IČO: 00266094  
DIČ: CZ00266094  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Most  
Č. ú. výdajového: 27-1041368359/0800  
Č. ú. příjmového: 19-1041368359/0800  
Email: posta@mesto-most.cz  
ID datové schránky: pffbfvy  
(dále jen „příkazce“)

*Zástupce oprávněný jednat ve věci této smlouvy:*  
Mgr. Jan Paparega, primátor města

*Zástupce oprávněný jednat ve věcech technických:*  
[redacted] – vedoucí odboru investic  
[redacted] – referent odboru investic

**1.2 Příkazník**

Obchodní firma: ARTECH spol. s r.o.  
Sídlo: Václavské náměstí 819/43, 110 00 Praha 1  
Korespondenční adresa: Žižkova 152, 436 01 Litvínov  
Zastoupená: Ing. Ludvíkem Šavelem, jednatelem společnosti  
IČO: 250 24 671  
DIČ: CZ25024671  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Litvínov  
Č.ú.: 78-7186110217/0100  
Email: artech@artech.cz  
ID datové schránky: xmdngp4  
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 164 866  
(dále jen příkazník)

*Zástupce oprávněný jednat ve věcech této smlouvy:*  
Ing. Ludvík Šavel, jednatel společnosti

*Zástupce oprávněný jednat ve věcech technických:*  
[redacted]

(společně dále jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce, roku tento

**dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. 8/11/2019**

## **čl. II Předmět dodatku**

- 2.1 Smluvní strany shodně konstatují, že mezi nimi byla uzavřena shora uvedená příkazní smlouva.
- 2.2 Smluvní strany se dohodly, že se od nabytí účinnosti tohoto dodatku smlouva mění takto:

### **V článku III. Cena a její fakturace se vypouští text:**

- 3.1 Cena za práce a výkony inženýrské činnosti podle článku II. této smlouvy se sjednává jako nejvýše přípustná a činí **925.000,- Kč bez DPH**. K ceně díla bude připočteno DPH ve výši určené právním předpisem platným ke dni zdanitelného plnění.

DPH ke dni uzavření této smlouvy činí 21 % a DPH ke dni uzavření této smlouvy činí 194.250,- Kč.

**Cena za dílo vč. DPH celkem 1.119.250,-Kč**

Slovy: jedenmilion stodevatenáctticic dvěstěpadesát korun

- 3.2 Cena jednotlivých fází inženýrské činnosti z ceny celkem bez DPH uvedená v čl.III. bod 3.1 činí:

- 3.2.1 Cena za práce a výkony inženýrské činnosti podle článku II. Bod 2.2.1. této smlouvy se sjednává jako nejvýše přípustná a činí **832.500,- Kč bez DPH**. K ceně díla bude připočteno DPH ve výši určené právním předpisem platným ke dni zdanitelného plnění. Příkazník bude fakturovat průběžně na základě měsíčních výkazů práce podle článku II bodu 2.2.1. této smlouvy.

DPH ke dni uzavření této smlouvy činí 21 % a DPH ke dni uzavření této smlouvy činí 174.825,- Kč.

**Cena za dílo vč. DPH celkem 1.007.325,-Kč**

- 3.2.2 Cena za práce a výkony inženýrské činnosti podle článku II. Bod 2.2.2. této smlouvy se sjednává jako nejvýše přípustná a činí **92.500,- Kč bez DPH**. K ceně díla bude připočteno DPH ve výši určené právním předpisem platným ke dni zdanitelného plnění. Příkazník bude fakturovat po dokončení všech prací podle článku II bodu 2.2.2. této smlouvy.

DPH ke dni uzavření této smlouvy činí 21 % a DPH ke dni uzavření této smlouvy činí 19.425,- Kč.

**Cena za dílo vč. DPH celkem 111.925,-Kč**

**a nabrazuje se textem tohoto znění:**

- 3.1 Cena za práce a výkony inženýrské činnosti podle článku II. této smlouvy se sjednává jako nejvýše přípustná a činí **1.029.062,50 Kč bez DPH**. K ceně díla bude připočteno DPH ve výši určené právním předpisem platným ke dni zdanitelného plnění.

DPH ke dni uzavření této smlouvy činí 21 % a DPH ke dni uzavření této smlouvy činí 216.103,13 Kč.

**Cena za dílo vč. DPH celkem 1.245.165,63Kč**

Slovy: jedenmilion dvěstěčtyřicetpět tisíc stošedesátpět korun českých a šedesát tři haléřů

- 3.2 Cena jednotlivých fází inženýrské činnosti z ceny celkem bez DPH uvedená v čl.III. bod 3.1 činí:

- 3.2.1 Cena za práce a výkony inženýrské činnosti podle článku II. Bod 2.2.1. této smlouvy se sjednává jako nejvýše přípustná a činí **936.562,50 Kč bez DPH**. K ceně díla bude připočteno DPH ve výši určené právním předpisem platným ke dni zdanitelného plnění. Příkazník bude fakturovat průběžně na základě měsíčních výkazů práce podle článku II bodu 2.2.1. této smlouvy.

DPH ke dni uzavření této smlouvy činí 21 % a DPH ke dni uzavření této smlouvy činí 196.678,13 Kč.

**Cena za dílo vč. DPH celkem 1.133.240,63 Kč**

- 3.2.2 Cena za práce a výkony inženýrské činnosti podle článku II. Bod 2.2.2. této smlouvy se sjednává jako nejvýše přípustná a činí **92.500,- Kč bez DPH**. K ceně díla bude připočteno DPH ve výši určené právním předpisem platným ke dni zdanitelného plnění. Příkazník bude fakturovat po dokončení všech prací podle článku II bodu 2.2.2. této smlouvy.

DPH ke dni uzavření této smlouvy činí 21 % a DPH ke dni uzavření této smlouvy činí 19.425,- Kč.

**Cena za dílo vč. DPH celkem 111.925,-Kč**

- 2.3 V dalším znění zůstává příkazní smlouva nezměněna.

### **III. Závěrečná ustanovení**


- 3.1. Sjedná se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v tomto dodatku uvedenou či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne vypravení písemnosti.
- 3.2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby dodatek byl veden v evidenci smluv vedené statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a která obsahuje

údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení tohoto dodatku a datum jejího uzavření. Údaji o smluvních stranách se u fyzických osob rozumí zejména údaj o jménu, příjmení, datu narození a místě trvalého pobytu.

- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. 106/1999 Sb., a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.4. V případě, že některé ustanovení tohoto dodatku je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného. Smluvní strany sjednávají, že veškeré spory ze smlouvy ve znění jejich dodatků budou řešit primárně dohodou.
- 3.5. Nestanoví-li tento dodatek jinak, řídí se práva a povinnosti obou účastníků zejména zák. č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem, v platném znění, a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
- 3.6. Tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v souladu s tímto zákonem uveřejní příkazce, a to nejpozději do 30 pracovních dnů od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru příkazník.
- 3.7. Po uveřejnění v registru smluv obdrží příkazník do datové schránky/e-mailem potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že příkazník nebude, kromě potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
- 3.8. Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží příkazce a jeden příkazník. Jakákoliv změna dodatku je neplatná, pokud nemá písemnou formu v podobě číslovaného dodatku.
- 3.9. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 3.10. Smluvní strany po řádném přečtení tohoto dodatku a seznámení se s jeho obsahem prohlašují, že je jim znám jeho smysl a účel, že odpovídá projevu jejich vůle a že k němu přistupují svobodně a vážně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Mostě dne: 18-12-2020

za příkazce:




Mgr. Jan Paparega  
primátor města

V Praze dne: 9.12.2020

za příkazníka:



Ing. Ludvik Savel  
jednatel společnosti



## KRYCÍ LIST DODATKU Č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLouvĚ Č. 8/11/2019

	Datum	Jméno, příjmení / příj. organizace	Funkce, ORJ	Podpis
Zpracoval/a/i/y:	4.12.2020		Referent OI	
Vedoucí odboru:	15.12.2020		Vedoucí OI	
Správce rozpočtu:	11. 12. 2020		Ekonomka	
<input type="checkbox"/> dotace EU apod. <input type="checkbox"/> podmíněná pohledávka <input type="checkbox"/> podmíněný závazek _____ Kč (vč. DPH) <input type="checkbox"/> podpora de minimis <input type="checkbox"/> veřejná podpora – bloková výjimka <input type="checkbox"/> výjimka – vertikální spolupráce				
Za OF posoudil/a:	15.12.2020		Referent OF	
AK – právně posoudil/a:	15.12.2020		Advokátní kancelář	
	Uveřejnění v registru smluv: <input type="checkbox"/> NE <input checked="" type="checkbox"/> ANO			
Anonymizovat smlouvu: <input type="checkbox"/> NE <input checked="" type="checkbox"/> ANO				
Za VM:	17-12-2020		Náměstek primátora	
Schváleno v:	<input type="checkbox"/> PPM / <input type="checkbox"/> RmM / <input type="checkbox"/> ZmM – dne _____			
Datum uveřejnění smlouvy:		Poznámka:		
ID smlouvy z registru smluv:				