



KUJIP01C7FGZ

he ... 5562/19  
j. 9565

## DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

### „II/351 Třebíč – křiž. s II/399, 2. část, PD“

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

### Článek 1 - Smluvní strany

#### Objednatel:

adresa:

zástupce pro věci technické:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

(dále jen „Objednatel“)

#### Kraj Vysočina

zastoupený hejtnanem Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA

Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava

Ing. Jiří Lojda, Ing. Hana Matulová

Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava

4 211 026 858/6800

70890749

#### 1.2. Zhotovitel:

adresa:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

(dále jen „Zhotovitel“)

#### Sweco Hydroprojekt a.s.

zastoupený představenstvem společnosti složeným z Ing. Milana Moravce Ph.D., předsedy představenstva, Ing. Vladimíra Mikule, místopředsedy představenstva a Ing. Nikoly Gorelové, členky představenstva, přičemž za představenstvo jedná vždy dva jeho členové nebo písemně pověřený člen

Táborská 31, 140 16 Praha 4

představenstvo společnosti složené z Ing. Milana Moravce Ph.D., předsedy představenstva, Ing. Vladimíra Mikule, místopředsedy představenstva a Ing. Nikoly Gorelové, členky představenstva

Ing. Marie Charvátová

Komerční banka a.s.

1700041/0100

26475081

CZ26475081

B 7326 Městský soud v Praze

### Článek 2 – Předmět dodatku č. 3

Z důvodu jednání mezi Objednatel a vlastníkem dotčeného pozemku 222/1 (LV9, k.ú. Valeč u Hrotovic) panem Radkem Vrbkou, které trvalo do 25. 11. 2020, nebylo možné zajistit v požadovaném termínu vynětí dotčených pozemků ze ZPF, které je nezbytné pro územní řízení.

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o provedení veřejné zakázky, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Jedná se o změnu termínu zajištění pravomocného územního rozhodnutí dle dodatku č. 2 o 4 měsíce, tedy do 16. 4. 2021.

## Článek č. 3 – Termín plnění

### původní znění dle dodatku č. 2 ze dne 14. 8. 2020

Zajištění pravomocného územního rozhodnutí  
dle odst. 2.1. písm. b) - podání kompletní žádosti o územní rozhodnutí: do 9 měsíců od  
vypracování DÚR

### se ruší a nahrazuje novým zněním:

Zajištění pravomocného územního rozhodnutí  
dle odst. 2.1. písm. b) - podání kompletní žádosti o územní rozhodnutí: do 13 měsíců od  
vypracování DÚR

## Článek 3 – Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o provedení veřejné zakázky č. objednatele 127949, č. zhotovitele 11-9209-0100 ze dne 16. 9. 2019, tímto dodatkem č. 3 nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění. Dodatek č. 3 je nedílnou součástí této smlouvy.

Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku č. 3 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.


Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 3 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 16. 12. 2020


V Praze dne 09-12-2020

Objednatel:

Zhotovitel:

  
Mgr. Vítězslav Schrek, MBA  
hejtman

  
Ing. Nikola Gorelová  
členka představenstva

  
Ing. Vladimír Mikule  
místopředseda představenstva

  
Kraj Vysočina  
Žitovská 57, 587 01 Jihlava

**Sweco Hydroprojekt a.s.**  
Ústředí Praha  
Táborská 31, 140 16 Praha 4