

HARMONOGRAM PROVÁDĚNÍ PRACÍ

Název veřejné zakázky : "Rekonstrukce zpevněných ploch MK Sadová"

Zahájení stavebních prací : po uzavření Smlouvy o dílo 2016, předpoklad březen 2017

Dokončení kompletního díla : do 12 týdnů od předání staveniště, předpoklad do května 2017

BAUSET CZ
AKCIOVÁ SPOLEČNOST

STAVEBNÍ PRÁCE	březen					duben					květen				
	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Zahájení stavby - předání staveniště															
Zemní práce															
Vodorovné konstrukce															
Komunikace															
Trubní vedení															
Ostatní konstrukce a bourání															
Přesun hmot															
Vedlejší rozpočtové náklady															
Protokolární předání a převzetí kompletního díla															

V Pardubicích, dne 5.12.2016

.....
Jan Korejtko
předseda představenstva

.....
Ing. Josef Cimburek
člen představenstva