

**Dodatek č. 1 /2020**  
**ke Smlouvě o poskytování služeb**  
**číslo smlouvy Objednatele 03PT-004234, číslo smlouvy Poskytovatele 2020/0478**  
**ze dne 28. 5. 2020**

na realizaci zakázky: „D52 5204 a 5206, TP – doplnění IČ“  
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 227 165 1006

**1. Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení:  
zastoupeno: generální ředitel  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: , ředitel Závodu Brno  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „Objednatel“)

a

**2. HBH Projekt spol. s r.o.**

se sídlem Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno  
IČO: 44961944  
DIČ: CZ44961944  
zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 3996  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení:  
zastoupen: ředitel a jednatel  
společnosti  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: obchodní  
ředitelka  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „Poskytovatel“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb**  
**číslo smlouvy Objednatele 03PT-004234, číslo smlouvy Poskytovatele 2020/0478**  
**ze dne 28. 5. 2020:**

**Článek 1.**  
**Úvodní ustanovení dodatku**

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 28. 5. 2020 mezi sebou uzavřely Smlouvu o poskytování služeb číslo smlouvy Objednatele 03PT-004234, číslo smlouvy Poskytovatele 2020/0478 (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. Smluvní strany shodně berou na vědomí, že v průběhu plnění zakázky vyvstaly nové skutečnosti, které nebylo možno předvídat v době uzavření smlouvy, kdy se strany rozhodly upravit rozdělení celkové smluvní ceny mezi jednotlivé činnosti.
- 1.3. Při uzavření smlouvy byly jednotlivé předmětné stavby dálnice D52 (5204.1, 5204.2, 5206.1, 5206.2, 5206.3 a 5206.4) v různém stádiu přípravy, včetně inženýrské činnosti. Některé měly již vydané výjimky z druhové ochrany (§ 56 ZOPK), některé se právě vyřizovaly, včetně dalších souhlasů a povolení podle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen ZOPK). Ve smlouvě předpokládaný rozsah činností, potřebný v rámci položky č. 1 u jednotlivých staveb (Zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (ZOPK) - dále jen „položka 114“), vycházel z předpokladu, že Krajský úřad Jihomoravského kraje bude požadovat nejvýše dvě plnohodnotná kompletní Hodnocení podle § 67 ZOPK. zatímco u ostatních staveb bude v rámci "položky 114" prováděn tzv. Biologický průzkum, obsahující všechny potřebné náležitosti pro rozhodnutí.
- 1.4. Dále v době uzavření smlouvy byly pro stavbu 5204.1 již výjimky z druhové ochrany vyřízeny a dobíhal pouze soudní přezkum, u kterého se očekávalo potvrzení platnosti výjimky. Vzhledem k tomu, že další potřebné dokumenty podle ZOPK již byly zajištěny, nepředpokládalo se zpracování dalších rozsáhlejších podkladů v rámci "položky 114" pro tuto stavbu. Naopak, stejně, jako u ostatních staveb, předpokládala se potřeba vyřídit výjimku pro několik nově zjištěných druhů. Jelikož však soudní přezkum nedopadl dle předpokladu, došlo k rozhodnutí ŘSD, že žádost o výjimku bude vzata zpět (zejména z důvodu velmi starého data) a je potřeba vyřídit výjimku zcela novou, pro všechny zvláště chráněné druhy v území. To způsobilo potřebu zpracování nového rozsáhlého podkladu podle § 67 ZOPK.
- 1.5. Další rozhodující skutečností, která způsobila nutnost změny uzavřené smlouvy, bylo podané odvolání proti vydané druhové výjimce na stavbě 5206.4.
- 1.6. Na základě výše uvedených skutečností, Krajský úřad pro řízení v rámci přípravy staveb D52 nově požaduje pro každou stavbu zpracovat kompletní Hodnocení podle § 67 ZOPK, v plném rozsahu dle Vyhlášky č.142/2018 Sb., což způsobuje nárůst rozsahu prací v položce „114“ u každé stavby. Z důvodů výše zmíněných skutečností je rovněž nezbytné navýšit objem prací v položce Odborné konzultace u stavby 5206.1 Obchvat Mikulova. Naopak snížení rozsahu postihuje položky č. 2.,3. a 4. jednotlivých staveb, kde objednatel upustil od realizace plnění, neboť se jako primární pro další postup přípravy rozhodl sledovat zajištění podkladů pro souhlasná stanoviska dle ZOPK, jakož i položky č. 5 Odborné konzultace, které se u ostatních staveb (kromě 5206.1) ukázaly nepotřebné.

- 1.7. Smluvní strany prohlašují, že se jedná ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) o změny nepodstatné, které nebylo možné předvídat.

## **Článek 2. Předmět dodatku**

- 2.1 Smluvní strany se v návaznosti na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně Přílohy č. 2 Rozpis ceny Služeb, kdy konečná cena zůstala zachována pouze se změnily počty MJ u dílčích položek, které cenu tvoří. Upravená Příloha č. 2 Rozpis ceny Služeb je přílohou tohoto dodatku a nahrazuje původní Přílohu č. 2 v plném rozsahu.

## **Článek 3. Závěrečná ustanovení dodatku**

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Dodatek č. 1/2020 se stává nedílnou součástí Smlouvy č. objednatele 03PT-004234, č. zhotovitele 2020/0478 ze dne 28.5.2020
- 3.3. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.4. Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly že zveřejnění zajistí objednatel.
- 3.5. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem všech Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.6. Tento dodatek je sepsán ve 4 (čtyřech) vyhotoveních, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

Příloha: Rozpis ceny služeb

V Brně dne 16 -12- 2020  
Za objednatele

V Brně dne 16 -12- 2020  
Za poskytovatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

HBH Projekt spol. s r.o.

ředitel Závodu Brno

ředitel a jednatel společnosti

Dálnice D52, stavba 5204.1 Pohořelice - Nová Ves					
ozn.	popis výkonu	MJ	počet MJ	cena za MJ	celkem Kč bez DPH
1.	Zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (ZOPK)				
2.	Zákon č.254/2001 Sb., o vodách				
3.	Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)				
4.	Ostatní složkové zákony v oblasti ŽP (ovzduší, lesy, půdy, ad.)				
5.	Odborné konzultace při odvoláních a soudních sporech v souvislosti s ŽP				
	<b>CELKEM BEZ DPH</b>				<b>358 050</b>
	<b>DPH 21%</b>				<b>75 191</b>
	<b>CELKEM S DPH</b>				<b>433 241</b>

Dálnice D52, stavba 5204.2 Nová Ves - VN Nové Mlýny					
ozn.	popis výkonu	MJ	počet MJ	cena za MJ	celkem Kč bez DPH
1.	Zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (ZOPK)				
2.	Zákon č.254/2001 Sb., o vodách				
3.	Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)				
4.	Ostatní složkové zákony v oblasti ŽP (ovzduší, lesy, půdy, ad.)				
5.	Odborné konzultace při odvoláních a soudních sporech v souvislosti s ŽP				
	<b>CELKEM BEZ DPH</b>				<b>369 600</b>
	<b>DPH 21%</b>				<b>77 616</b>
	<b>CELKEM S DPH</b>				<b>447 216</b>

Dálnice D52, stavba 5206.4 Nové Mlýny - Bavyry					
ozn.	popis výkonu	MJ	počet MJ	cena za MJ	celkem Kč bez DPH
1.	Zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (ZOPK)				
2.	Zákon č.254/2001 Sb., o vodách				
3.	Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)				
4.	Ostatní složkové zákony v oblasti ŽP (ovzduší, lesy, půdy, ad.)				
5.	Odborné konzultace při odvoláních a soudních sporech v souvislosti s ŽP				
	<b>CELKEM BEZ DPH</b>				<b>297 000</b>
	<b>DPH 21%</b>				<b>62 370</b>
	<b>CELKEM S DPH</b>				<b>359 370</b>

Dálnice D52, stavba 5206.3 Bavyry - silnice II/414					
ozn.	popis výkonu	MJ	počet MJ	cena za MJ	celkem Kč bez DPH
1.	Zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (ZOPK)				
2.	Zákon č.254/2001 Sb., o vodách				
3.	Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)				
4.	Ostatní složkové zákony v oblasti ŽP (ovzduší, lesy, půdy, ad.)				
5.	Odborné konzultace při odvoláních a soudních sporech v souvislosti s ŽP				
	<b>CELKEM BEZ DPH</b>				<b>295 350</b>
	<b>DPH 21%</b>				<b>62 024</b>
	<b>CELKEM S DPH</b>				<b>357 374</b>

Dálnice D52, stavba 5206.1 Obchvat Mikulova					
ozn.	popis výkonu	MJ	počet MJ	cena za MJ	celkem Kč bez DPH
1.	Zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (ZOPK)				
2.	Zákon č.254/2001 Sb., o vodách				
3.	Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)				
4.	Ostatní složkové zákony v oblasti ŽP (ovzduší, lesy, půdy, ad.)				
5.	Odborné konzultace při odvoláních a soudních sporech v souvislosti s ŽP				
<b>CELKEM BEZ DPH</b>					<b>249 150</b>
<b>DPH 21%</b>					<b>52 322</b>
<b>CELKEM S DPH</b>					<b>301 472</b>

Dálnice D52, stavba 5206.2 MÚK Mikulov Jih - st. hranice ČR/Rakousko					
ozn.	popis výkonu	MJ	počet MJ	cena za MJ	celkem Kč bez DPH
1.	Zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (ZOPK)				
2.	Zákon č.254/2001 Sb., o vodách				
3.	Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)				
4.	Ostatní složkové zákony v oblasti ŽP (ovzduší, lesy, půdy, ad.)				
5.	Odborné konzultace při odvoláních a soudních sporech v souvislosti s ŽP				
<b>CELKEM BEZ DPH</b>					<b>270 600</b>
<b>DPH 21%</b>					<b>56 826</b>
<b>CELKEM S DPH</b>					<b>327 426</b>

<b>CELKEM BEZ DPH</b>					<b>1 839 750</b>
<b>DPH 21%</b>					<b>386 348</b>
<b>CELKEM S DPH</b>					<b>2 226 098</b>