

DODATEK Č. 3




SMLOUVY O DÍLO



uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění



Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0073/2019
Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 19zak00006

I.

Smluvní strany

- 1. Objednatel** **Město Vsetín**
se sídlem: Svárov 1080, 755 24 Vsetín
zastoupeno: Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města
Zastoupení:
 - ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města
 - ve věcech technických: , stavební technik Odboru správy majetku, investic a strategického rozvoje
IČ: 00304450
dále jen „objednatel“
- 2. Zhotovitel:** **MSS-projekt s. r. o.**
Adresa: Michelská 580/63, 140 00 Praha 4
Provozovna: Žerotínova 992, 755 01 Vsetín
zastoupena:  jednatelka
 jednatel

Zastoupení
Ve věcech smluvních 
Ve věcech technických 

IČ: 26849836
DIČ: CZ26849836
Bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, odd. C, pol. 123163.

dále jen „zhotovitel“

**Článek II.
Změna smlouvy**

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 02. 2019 Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace pod názvem „Revitalizace území u SPŠ, Vsetín – projektová dokumentace“ (dále jen předmět plnění). Dne 20. 12. 2019 uzavřely smluvní strany dodatek číslo 1 a dne 08. 06. 2020 uzavřely smluvní strany dodatek číslo 2.
2. Smluvní strany se dohodly na změně Článku IV. Doba a místo plnění Smlouvy o dílo tak, že se do uvedeného článku doplňuje: Termín odevzdání stavebního povolení s nabytím právní moci bude do 10. 12. 2021 mimo objekty SO 01 – PUMPTRACK, SO 03 Zpevněné plochy u areálu hokejbalu, které jsou již odevzdány.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek podléhá povinnému zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „registr smluv“).
4. Zhotovitel tímto uděluje městu objednateli souhlas se zveřejněním tohoto dodatku.
5. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona).

za objednatele:


za zhotovitele:

Ve Vsetíně dne: 21. 12. 2020

Ve Vsetíně dne: 18. 12. 2020



starosta
město Vsetín



jednatelka společnosti
MSS-projekt s. r. o.