

## DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský  
zákoník v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0151/2019  
Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 19zak00018

### I.



#### Smluvní strany

#### 1. Město Vsetín

se sídlem: Svárov 1080, 755 24 Vsetín  
zastoupeno: Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města  
IČ: 00304450  
Kontaktní osoba: v zastoupení , vedoucí odboru správy majetku,  
investic a strategického rozvoje (VZ do 200 000,00 Kč bez DPH, dle  
delegace pravomocí)  
Kontaktní osoba: , stavební technik Odboru správy majetku, investic a  
strategického rozvoje



*dále jen „objednatel“*

#### 2. MSS-projekt s. r.o.

Adresa: Michelská 580/63, 140 00 Praha 4  
Provozovna: Žerotínova 992, 755 01 Vsetín  
zastoupena: , jednatelka  
, jednatel

Zastoupení  
Ve věcech smluvních

Ve věcech technických

IČ: 26849836  
DIČ: CZ26849836  
Bankovní spojení:   
číslo účtu: 

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, odd. C, pol. 123163.

*dále jen „zhotovitel“*

**Článek II.  
Změna smlouvy**

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 03. 2019 Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace pod názvem „Úprava dopravního řešení na ulici Na Lapači ve Vsetíně – DUR“ (dále jen předmět plnění). Dne 02. 01.2020 uzavřely smluvní strany dodatek číslo 1 a dne 26. 05. 2020 uzavřely smluvní strany dodatek 2.
2. Smluvní strany se dohodly na změně Článku IV. Doba a místo plnění Smlouvy o dílo tak, že se do uvedeného článku doplňuje: Termín odevzdání územního rozhodnutí s nabytím právní moci bude do 10. 06. 2021.

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek podléhá povinnému zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „registr smluv“).
4. Zhotovitel tímto uděluje městu objednateli souhlas se zveřejněním tohoto dodatku.
5. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona).

za objednatele:

za zhotovitele:

Ve Vsetíně dne: 21. 12. 2020

Ve Vsetíně dne: 21. 12. 2020



vedoucí odboru správy majetku,  
investic a strategického rozvoje



jednatelka společnosti  
MSS-projekt s. r. o.

IC: 