

STAVBA
PŘI PŘÍPRAVĚ
A REALIZACI
MĚSTSKÉHO
ROZVOJE

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

o smlouvy o dílo – objednatel: 0233/2020
Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 20Zak00032

I.

Smluvní strany


1. Město Vsetín



Adresa: Svárov 1080, 755 24 Vsetín
Zastoupeno: Mgr. Ing. Jiřím Růžičkou, starostou města
Zastoupení:



- ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města
- ve věcech technických:  stavební technik pověřeného odboru

IČ: 00304450
DIČ: CZ00304450
č. ú.: 
(dále jen **objednatel**)

2. MSS – projekt s.r.o.

Adresa: Michelská 580/63, Michle, 141 00 Praha 4
Zastoupena:  jednatelé společnosti
Zastoupení:

- ve věcech smluvních: 
- ve věcech technických: 

IČ: 26849836
DIČ: CZ26849836
Bankovní spojení: 
číslo účtu: 
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze , odd. C, pol. 123163
(dále jen **zhotovitel**)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	„Zastávky BUS před areálem Zbrojovka – točna“ - projektová dokumentace
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU, UZAVŘENÁ VÝZVA
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ	350.000,- Kč bez DPH
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS-S 9162/2020 OP

PREAMBULE

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 22. 05. 2020 uzavřely smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele 0233/2020, dále jen „smlouva o dílo“. Předmětem smlouvy o dílo je zpracování projektové dokumentace pro společné povolení stavby a dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně inženýrské činnosti, až do vydání pravomocného povolení stavby, zpracování položkového rozpočtu a výkazu výměr a zajištění činnosti autorského dozoru stavby „Zastávky BUS před areálem Zbrojovka – točna“, na kterou zhotovitel předložil nejvýhodnější nabídku.

Čl. I

1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že ve „smlouvě o dílo“, z důvodu zdlouhavého projednávání zásahu stavby do soukromých pozemků, kdy u některých probíhá proces převodu a nabytí částí těchto pozemků do vlastnictví města Vsetín, u dalších probíhají jednání o uzavření smlouvy o právu provést stavbu a majitelé prozatím nepodepsali souhlas s navrženou stavbou vyznačením na situačním výkresu a jednají o podmínkách výstavby. Z těchto důvodů se prodlužuje požadovaná dodací lhůta předání předmětu díla takto:

2. Článek IV. Doba a místo plnění nově zní:

Požadovaná dodací lhůta:

a) Termín zahájení projektových prací: 22. 05. 2020

b) Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DUSP), včetně vydaného nepravomocného společného (či jiných) povolení, případně nepravomocných povolení k přeložkám IS a položkových rozpočtů a slepého soupisu prací, dodávek či služeb pro výběr zhotovitele do: 10. 03. 2021

c) Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS), včetně pravomocného společného (či jiných) povolení k přeložkám IS do: 30. 04. 2021.

d) Autorský dozor zahájí činnost až na základě uzavřené smlouvy o dílo mezi Městem Vsetín a zhotovitelem stavebních prací. Činnost autorského dozoru bude ukončena dnem vydání (např.) kolaudačního souhlasu.

Čl. II.

1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“ nedotčené tímto dodatkem č. 1, se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.

2. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek byl uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000, o obcích, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona), když starosta města Vsetína je oprávněn uzavřít tento dodatek na základě pravomoci, jež mu byla svěřena (delegována) na základě usnesení Rady města Vsetína ze dne 18.5.2015 č.j. 48/9/RM/2015, učiněné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.


3. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku v jeho plném znění, jakož i všech jednání a okolností s jeho uzavřením souvisejících. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek číslo 1 „smlouvy o dílo“ je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Ve Vsetíně, dne: 18. 12. 2020

Za objednatele:



město Vsetín

starosta

Ve Vsetíně dne: 18. 12. 2020

Za zhotovitele:



MSS – projekt s.r.o.

jednatelka

