

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
ev. č. 0032/2020, ze dne 11. 3. 2020

Smluvní strany

Objednatel: Město Šlapanice, se sídlem Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice

Zastoupené: Mgr. Michaelou Trněnou, starostkou

Bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 00282651

DIČ: CZ00282651

Tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: gogolák + grasse s.r.o., se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4

Jednající : Ing. arch. Lukáš Grasse

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Praze, oddíl C, vložka 305735

IČ: 07698232

DIČ: CZ07698232

Tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

I. Předmět dodatku smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřeli dne 11. 3. 2020 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. a § 2358 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) smlouvu o dílo ev. č. 0032/2020 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dílo evidované pod názvem veřejné zakázky: „**Urbanisticko-dopravní studie města Šlapanice**“.
2. Smluvní strany se, v souladu s čl. 13.2. Smlouvy dohodly uzavřít tento Dodatek č. 1, jehož předmětem je dohoda o změně termínu dokončení díla. Zhotovitel kvůli mimořádným okolnostem způsobenými výskytem nemoci COVID 19 nebyl schopen z personálních důvodů plnit termíny uvedené v čl. 3.1. smlouvy o dílo.

II. Změna smlouvy o dílo

1. Smlouva se mění následovně:

III. Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést část díla a dokončené jej předat objednateli v následujících lhůtách:

1. etapa – nejpozději do **1. 12. 2020**

IV. Předmět dodatku

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají bez změny.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené v Dodatku č. 1 ke Smlouvě, včetně osobních údajů, budou zveřejněny v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Šlapanice zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění.
3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě, ev. č. 0032/2020, nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý stejnopis má platnost originálu. Zhotovitel a objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

Doložka podle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byla projednána a schválena na 69. schůzi Rady města Šlapanice dne 11. 11. 2020.


Ve Šlapanicích dne

V Praze dne

1. 11. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:


MĚSTO ŠLAPANICE
náměstí 100,7
Šlapanice


Ing. arch. Lukáš C
objednatel