

## DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo číslo 59/2020/OSM uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne 06. 02. 2020 na dodávku projektových prací na akci:

### „Zimní stadion Slaný – rekonstrukce střešního pláště vč. odvlhčení haly“

uzavřené mezi

#### OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno: **Město Slaný**  
Sídlo: Velvarská 136, 274 53 Slaný  
IČO: 002 34 877  
DIČ: CZ00234877  
Zástupce města: Mgr. Martin Hrabánek, starosta města  
(dále jen objednatel)

a

#### ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno: **AS PROJECT CZ, s.r.o.**  
Sídlo: U Prostředního mlýna 128, 393 01 Pelhřimov  
IČO: 260 95 254  
DIČ: CZ226095254  
Statutární orgán: [REDAKCE], jednatel společnosti  
(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 2 podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

#### Předmět dodatku

Z důvodu průtahů se zahájením stavebního řízení o povolení stavby, které nejsou na straně zhotovitele, se smluvní strany dohodly na adekvátním posunutí termínu odevzdání ověřené dokumentace a pravomocného povolení stavby.

V souladu s ustanovením odst. 10.1 se smluvní strany dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. 6. odst. 6.1.3 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

6.1.3 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá stavebním úřadem ověřené dokumentace a pravomocné povolení stavby a prezentaci této stavební akce dle čl. 5.5 nejpozději **do 18. 12. 2020**.

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Uzavření tohoto dodatku schválila rada města dne 09. 12. 2020 pod usnesením č. 21/55/2020/RM.

Ve Slaném dne.....

V Pelhřimově dne .....

.....  
Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

.....  
[REDAKCE], jednatel společnosti

Zpracoval: [REDAKCE], investiční referent úseku výstavby a údržby