



LCR0807383

PROTOKOL O 2. PRODLOUŽENÍ LHŮTY K TĚŽBĚ ke Smlouvě č. 320150111.**Poskytovatel**

Lesy České republiky, s.p.
Se sídlem Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451
DIČ: CZ42196451

Ke smluvnímu jednání pověřen:

a dále lesní správce příslušné LS
na adrese
Slavatovská 123, Telč 588 56

Nabyvatel

Metalwood DM Sp. z o.o.
se sídlem
Parkowa 1, Kocierz Moszczanicki 34-321

IČ: 380899747
DIČ: PL5532553848

Jednající:

Ke smluvnímu jednání pověřen:

Smluvní strany se uzavřením Smlouvy č. 320150111 v souladu se Zadáním aukce dohodly na plnění termínů činností dle článku V. Smlouvy, nebo na základě předešlých prodlouženích, nejedná-li se o 1. prodloužení lhůty pro ukončení těžby následovně:

1. Termín ukončení těžby (včetně soustředování Dříví) nejpozději do:	31.12.2020
2. Předání Místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.12.2020


Nabyvatel v souladu s bodem 7.6. Obchodních podmínek požádal o prodloužení termínů:

Ukončení těžby do:	28.2.2021	tj.	8 týdnů
Předání místa těžby do:	28.2.2021		

Vyhodnocení zdůvodnění žádosti o prodloužení (vyberte zaškrtnutím):

<input type="checkbox"/>	okolností nezávislých na Nabyvateli dle článku 7.6 Obchodní podmíněk (bezplatné prodloužení)
<input type="checkbox"/>	jiné důvody, prodloužení dle článku 10.1. Obchodních podmínek (placené prodloužení)

Poskytovatel a Nabyvatel se dohodli na uvedeném prodloužení lhůty pro provedení těžby a případně dalších souvisejících termínů. V případě, že se jedná o placené prodloužení, smluvní strany souhlasí, že Poskytovatel bude Nabyvateli se 14denní splatností fakturovat poplatek za prodloužení ve výši Kč bez DPH. Smluvní strany tím berou na vědomí, že se tímto prodloužuje právo těžby dle smlouvy č. 320150111.

v  dne 11. 12. 2020

Kocierz
v Moszczanickim dne 17. 12. 2020

vy
tal