

EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí

č. 033/954503/S954/2020/085/Kou - Revitalizace Borkovických blat

## SMLOUVA O DÍLO

č. 033/954503/S954/2020/085/Kou

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“)

### **Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,  
vložka 540

zastoupený:

Ing. Mojmíra Hillermanová, vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy, na základě pověření dle  
směrnice 2/2019 Podpisový řád Podpisový řád, ze dne 19. 7. 2019,

ve věcech technických jedná

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 43-1725720237/0100

(dále jako „*objednatel*“) na straně jedné

**a**

### **LAMA PB, s.r.o**

se sídlem Brod 45, 261 01 Příbram,

IČO: 24749044

DIČ: CZ24749044

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 171123

zastoupená:

Michal Mašek, jednatel

ve věcech technických jedná

bankovní spojení: ČSOB a.s., Příbram  
číslo účtu: 11077011/0300

(dále jako „*zhotovitel*“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „*smlouva*“):




EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí

č. 033/954503/S954/2020/085/Kou - Revitalizace Borkovických blat

## I.

### Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo Revitalizace Borkovických blat, evidenční číslo zakázky **S954/2020/085**, a to dle projektové dokumentace Revitalizace Borkovických blat – II. ETAPA – ČTVEREC C2 - C6, vypracované AV ProENVI s.r.o., zastoupená: [REDACTED] a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, touto smlouvou a *pravidly poskytovatele dotace*. Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele informován o tom, že objednatel důvodně předpokládá, že plnění předmětu smlouvy bude spolufinancováno **z finančních prostředků evropské unie v rámci programu OPŽP**; zhotovitel tak prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění předmětu smlouvy, resp. cena za jeho realizaci, bude spolufinancována (dotace) **z veřejných zdrojů v rámci zmíněného dotačního programu**. Zhotovitel je plně srozuměn s tím, že porušení jeho povinností, a to ať již zákonných či smluvních, může vést k případnému nedodržení podmínek poskytovatele dotace a následně k neposkytnutí finančních prostředků (dotace) na realizaci předmětu smlouvy objednateli, příp. může vést k uložení povinnosti objednateli již poskytnuté finanční prostředky (dotaci) vrátit, popř. uhradit poskytovateli dotace sankci.
2. Pro případ, že by z důvodů spočívajících na straně zhotovitele objednatel neobdržel uvedenou finanční podporu (dotaci) či ji obdržel pouze zčásti či by ji byl nucen vrátit, byť z části (a to zejména z důvodu nesplnění některé z povinností zhotovitele ujednaných smlouvou), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vzniklou škodu, resp. zejména zaplatit objednateli finanční částku odpovídající výši neposkytnuté finanční podpory (dotace) či její části, popř. odpovídající vrácené finanční podpoře (dotaci) či její části, a to v plném rozsahu; obdobné platí ve vztahu k případně uloženým sankcím ze strany poskytovatele dotace vůči objednateli. Povinnost zhotovitele k úhradě finanční částky (a příp. i náhradě škody) platí i v případě, dojde-li k nepřiznání či odnětí finanční podpory (dotace) z důvodů nepřevzetí prací (díla) objednatelem od zhotovitele dle smlouvy (zejména nepřevzetí z důvodu výskytu vad).
3. Předmětem závazku je revitalizace území, kde probíhala v minulosti těžba rašeliny a po jejím ukončení byla lokalita odvodněna soustavou melioračních kanálů. Za účelem úpravy vodního režimu budou prováděny jednoduché a dvojité dřevěné hradící objekty na hlavním odvodňovacím kanále i na soustavě kanálů ve čtvercích C2 – C6. V rámci projektu budou provedeny také zemní tůně a s tím související kácení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě, kopii pravomocného Společné povolení (územní rozhodnutí a stavební povolení) vydaného MěÚ Soběslav dne 22.06.2020 pod č. j. MS/11273/2020, které nabylo právní moci dne 08.07.2020.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí

č. 033/954503/S954/2020/085/Kou - Revitalizace Borkovických blat

5. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- Aktualizace a doplnění povodňového plánu, včetně ověření souladu příslušným povodňovým orgánem obce.
  - Předložení firemního havarijního plánu přizpůsobeného na danou stavbu.
  - Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu (např. hlásný profil, havarijní souprava apod.).
  - Vytyčení stavby, hranic pozemku a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví.
  - Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům. Pořízení fotodokumentace stavby.
  - Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.
  - Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště.
  - Aktualizace, přizpůsobení a doplnění plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.

6. Veškeré odchylky v provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatel předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
7. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat účinným právním předpisům (Příloze č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů). Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Obsah geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat ustanovení § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení stavby musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace, a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, příp. PK. Zaměření



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí

č. 033/954503/S954/2020/085/Kou - Revitalizace Borkovických blat

bude provedeno v systémech JTSK a BpV. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.

8. Před zahájením prací zhotovitel pořídí fotodokumentaci - pasportizaci stavu pozemků, komunikací a ostatních staveb, jež mohou být prováděním díla dle této smlouvy dotčeny; tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 14 dnů od zahájení prací (stavebních, zemních nebo kácení dřevin).  
Zhotovitel dále bude průběžně pořizovat fotodokumentaci – pasportizaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. Tato fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli.
9. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit ujednanou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
10. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.
11. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v čl. III. smlouvy, a že těmito bude disponovat po celou dobu účinnosti smlouvy, resp. provádění díla.
12. Zhotovitel prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění smlouvy, resp. cena za dílo, bude spolufinancována (dotace) z Operačního programu Životní prostředí na období 2014 – 2020, prioritní osa 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.1 – Zajištění příznivého stavu předmětu ochrany národně významných chráněných území, registrační číslo projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/19\_129/0010341, přičemž Celková nabídková cena uvedená v nabídce zhotovitele předložené do zadávacího (výběrového řízení), na jehož základě byla uzavřena smlouva, představuje celkové náklady na realizaci projektu OPŽP. Zhotovitel je plně srozuměn s tím, že porušení povinností zhotovitele, a to ať již zákonné či smluvní, může vést k případnému nedodržení podmínek poskytovatele dotace a následně k neposkytnutí finančních prostředků (dotace) na realizaci předmětu smlouvy objednateli, případně k uložení povinnosti objednatele již poskytnuté finanční prostředky (dotaci) vrátit, popř. uhradit poskytovateli dotace sankci.
13. Objednatel a jeho zástupce a zástupci orgánů oprávněných k provádění kontroly/auditu jsou rovněž oprávněni po zhotoviteli požadovat, aby jim či kontrolním orgánům poskytovatele dotace poskytl součinnost potřebnou k provedení kontroly výkonu těchto činností, zejména účetních dokumentů zhotovitele týkajících se díla dle této smlouvy (viz povinnosti



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí

č. 033/954503/S954/2020/085/Kou - Revitalizace Borkovických blat

objednatele dle čl. VI. bodu 6.10. smlouvy). O konkrétních požadovaných formách součinnosti je oprávněn rozhodovat objednatel (popř. poskytovatel dotace).

## II.

### Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na stavbu, a to alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve po převzetí staveniště, předaného mu objednatel.
2. Předpokládaný termín převzetí staveniště: 15. 11. 2020
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 5/ smlouvy, nejpozději dne 15. 11. 2021 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy anebo odmítne-li připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Při převzetí staveniště se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.
6. V případě, že nebude možné zahájit práce v termínu dle smlouvy z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel povinen zahájit práce do 5 dnů ode dne, kdy mu byla možnost zahájení provádění díla prokazatelně oznámena. V takovém případě se termín pro dokončení a předání díla prodlužují o tolik dnů, o kolik se prodloužil termín zahájení díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky. Nastanou-li tyto jiné okolnosti, prodlužuje se termín plnění o další nezbytně nutný počet dní stanovených v oznámení objednatele. Zhotovitel je však i v takovém případě povinen vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby byly původně sjednané termíny dodrženy.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí


č. 033/954503/S954/2020/085/Kou - Revitalizace Borkovických blat

### III.

#### Cena za dílo

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **1 883 176,28 Kč** bez DPH, slovy JEDEN MILION OSM SET OSMDESÁT TŘI TISÍCE JEDNO STO SEDMDESÁT ŠEST CELÝCH DVACET OSM SETIN korun českých bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.
2. Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy).
3. Budou-li předmětem smlouvy stavební a montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).
4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:
  - a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,
  - b) nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:
    1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
      - aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle rozpočtu/ cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
    2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
      - aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
- c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí

č. 033/954503/S954/2020/085/Kou - Revitalizace Borkovických blat

Provedení víceprací a méněprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

#### IV.

##### Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli (ve 3 vyhotoveních) na adresu: LČR, s.p., ST OP Vltavy, Tyršova 1902, 256 01 Benešov, nebo mailem na [redacted] daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený (odsouhlasený) objednatelem.


**Zhotovitel na faktuře při jejím vystavení vždy uvede číslo a název projektu OPŽP: „CZ.05.4.27/0.0/0.0/20\_139/0013579 - Revitalizace Borkovických blat“**

2. Zhotovitel bude vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně provedené a objednatelem odsouhlasené práce. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny díla zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělky) nebudou zhotovitelem odstraněny.
3. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.
4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
  - neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
  - jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc),
  - jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací za příslušné období (zpravidla kalendářní měsíc) odsouhlasený (akceptovaný) a podepsaný objednatelem.

#### V.

##### Provádění prací, práva a povinnosti

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné moci.
2. Zhotovitel je povinen vždy jednou měsíčně, nejpozději do 5 kalendářních dnů měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, předložit objednateli písemný soupis prací jím provedených za příslušný (uplynulý) kalendářní měsíc, není-li smluvními stranami ujednáno jinak. Soupis skutečně provedených prací bude vždy obsahovat minimálně tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí

č. 033/954503/S954/2020/085/Kou - Revitalizace Borkovických blat

nebo bude obsahovat údaje chybné, zhotovitel není oprávněn na základě takového soupisu následně vystavit daňový doklad (fakturu) a objednatel není povinen jej proplatit.

3. Po předání soupisu provedených prací zhotovitelem objednatel provede jejich kontrolu. K převzetí zhotovitelem skutečně provedených prací dochází akceptací (odsohlasením) soupisu provedených prací objednatelem.
4. Zhotovitel odpovídá, a to i v případě, že práce (dílo) bude provádět prostřednictvím 3. osoby (bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele), zejména za škody (újmy) vzniklé objednateli nepřiznáním či odnětím dotace (popř. její části) či uložением sankcí objednateli ze strany poskytovatele dotace z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, a to i pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy dle čl. IX. smlouvy.
5. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek:
  - a) č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
  - b) č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla,
  - c) č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa,vše ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“), prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.
7. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (příp. pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.
8. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.






EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí

č. 033/954503/S954/2020/085/Kou - Revitalizace Borkovických blat

9. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, na základě níž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
10. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.
11. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude realizovat stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.
12. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle ustanovení § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) a písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*stavební zákon*“), a zajistí řádné plnění povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle ustanovení § 153 uvedeného zákona.
13. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu ustanovení § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce stavby.
14. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí

č. 033/954503/S954/2020/085/Kou - Revitalizace Borkovických blat

náklad vytyčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytyčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.

15. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného díla objednatelem (a odstranění vad a nedodělků), a to dle stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
16. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).
17. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak zneprístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.
18. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro provádění stavby a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.
19. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:
  - předávat staveniště,
  - provádět záznamy do stavebního deníku,
  - přebírat zakrývané, dočasné nebo zneprístupňované konstrukce,
  - svolávat a vést kontrolní dny,
  - rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
  - rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této smlouvy,
  - požadovat provedení opravy vadných částí díla, resp. opravu vadně provedených prací,
  - odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,
  - projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),
  - odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,




EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí

č. 033/954503/S954/2020/085/Kou - Revitalizace Borkovických blat

- převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Zejména je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných a zabudovávaných výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, bezpečnostní listy, technické listy, návody, dodací listy, doklady prokazující způsob nakládání s odpady či využívání odpadů včetně vážních lístků, dodržení postupů dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatel stanovené lhůtě nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít a v případě prováděných prací je povinen zvolit jiný způsob jejich provádění souladný se smlouvou či platnou legislativou, nestanoví-li objednatel písemně jinak.

20. Za objednatele – stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla – stavby i ostatní jím k tomu pověřeni pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo osoby pracující pod vedením TDS; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.
21. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytyčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřičké činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatel mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.
22. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu“), zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí, a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo dle čl. III. odst. I smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou.




EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí

č. 033/954503/S954/2020/085/Kou - Revitalizace Borkovických blat

*Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:*

- potvrzením převzetí odpadu provozovatelem zařízení dle ustanovení § 14 odst. 1 zákona o odpadech, popř. je-li využití daného odpadu v takovém zařízení možné, zařízení dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona o odpadech obsahujícím datum převzetí, popis charakteru a množství odpadu,
- souhlasem k provozování zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů dle ustanovení § 14 odst. 1 zákona o odpadech, do něhož byl odpad předán, nebo, je-li takový způsob využití daného odpadu možný, písemným sdělením, že odpad byl předán k využití do zařízení dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona o odpadech spolu s uvedením identifikačního čísla takového zařízení přiděleného příslušným krajským úřadem dle ustanovení § 39 odst. 12 zákona o odpadech, sdělením územní identifikace tohoto zařízení (přehledná situace, parcelní čísla pozemků a název katastrálního území) a doložením písemného souhlasu vlastníka nebo oprávněného uživatele pozemku, na němž se takové zařízení nachází, s jeho provozem; v případě písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel doloží rovněž oprávnění uživatele k jeho užívání (např. nájemní smlouvou); uvedené dokumenty není zhotovitel povinen předložit, je-li nebo má-li dle této smlouvy být provozovatelem zařízení objednatel,
- ohlášením údajů (zahájení, ukončení, přerušování nebo obnovení provozu zařízení – viz Příloha č. 22 k vyhlášce č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů) o provozu zařízení podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona o odpadech,
- souhlasem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k použití sedimentu na zemědělské půdě a potvrzením o převzetí sedimentu vlastníkem či oprávněným uživatelem zemědělského pozemku, na němž byl sediment použit; v případě písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel doloží rovněž oprávnění uživatele k jeho užívání (např. nájemní smlouvou),
- doklady právně umožňující provedení prací (např. terénních úprav dle stavebního zákona) souvisejících s provozem zařízení dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona o odpadech, v němž byl odpad využit (dle ustanovení § 37t zákona o odpadech) nebo jiným využitím odstraněných pařezů, vybouraných hmot, vytěžené zeminy anebo sedimentů; to neplatí, je-li nebo má-li dle této smlouvy být provozovatelem zařízení objednatel,
- doklady o možnosti využití sedimentu a zeminy jako stavebního materiálu – výrobku v souladu se zvláštními právními předpisy (zejména dle stavebního zákona, zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů).


Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem, nebylo dílo dle této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen jej převzít ani uhradit zhotoviteli cenu za dílo, popř. za provedené práce. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou bude



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí

č. 033/954503/S954/2020/085/Kou - Revitalizace Borkovických blat

- zhotovitelem doložen objednateli nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.
23. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případná dopravní omezení na komunikacích (zvláštní užívání), včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích), související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.
  24. Kácet je zhotovitel oprávněn pouze dřeviny, které jsou uvedeny v povolení ke kácení dřevin. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za rozsah provedeného kácení.
  25. Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin než těch, jež jsou určeny k pokácení dle předchozího odstavce. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů dřevin, které nejsou určeny ke kácení, provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.
  26. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě, a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem.
  27. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.
  28. Dojde-li při provádění díla (prací k nálezů kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.
  29. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
  30. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku (nádrži) nejméně 14 dnů předem uživateli příslušného rybářského revíru; po písemné dohodě s uživatelem revíru lze tuto lhůtu zkrátit. O oznámení, příp. dohodě, bude proveden záznam ve stavebním deníku.
  31. Zhotovitel před zahájením stavebních prací ve spolupráci s uživatelem příslušného rybářského revíru, příp. jinou odborně a právně způsobilou osobou zajistí provedení šetrného slovení rybí obsádky, mihulí, měkkýšů, obojživelníků a raků, jež by mohli být prováděním stavby nepříznivě dotčeni. O průběhu slovení a jeho výsledku bude pořízen písemný protokol. Protokol bude obsahovat minimálně přehled odchycených druhů



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí

č. 033/954503/S954/2020/085/Kou - Revitalizace Borkovických blat

s počtem odlovených jedinců a určení místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude odpovídajícím způsobem doplněn. Protokol podepíše osoba k tomu odborně způsobilá a předá objednateli do 3 dnů od provedení slovení. O těchto činnostech bude pořízen záznam ve stavebním deníku.

32. Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen záchranný přenos či jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny anebo živočicha, je zhotovitel povinen vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh jeho realizace a dosažení jeho účelu.
33. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku (nádrži) anebo na jiném místě stavenišť, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v odlovu, zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí obdobně i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu provádění díla.
34. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož i další osoby, jež se podílí na provádění díla, o způsobu jejich užití.
35. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky, či jinému příslušnému orgánu.
36. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.
37. Trvalé porosty, jakož i pokácená dřevní hmota náleží vlastníkovu pozemku. V případě, že je vlastníkem (uživatel) pozemku někdo jiný než objednatel, dohodne objednatel, ve spolupráci se zhotovitelem, kácení a další využití pokácené dřevní hmoty s vlastníkem pozemku předem. Zhotovitel předá pokácenou dřevní hmotu jejím vlastníkům a současně vyhotoví číselníky předané dřevní hmoty, které budou opatřeny datem a podpisy



zhotovitele a vlastníka pokácené dřevní hmoty. Potvrzené číselníky předá zhotovitel objednateli v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů od provedení kácení.

38. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 3. osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši nabídkové ceny. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro splnění této smlouvy. Existenci pojištění je zhotovitel povinen doložit objednateli k jeho písemné žádosti, a to kdykoli v průběhu provádění díla. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
39. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů od převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení účinnosti této smlouvy, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.
40. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placená práce přesčas), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na realizaci veřejné zakázky, resp. plnění smlouvy, podílejí, a bez ohledu na to, zda budou práce prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
41. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost pro účely realizace veřejnosprávní kontroly ve smyslu ustanovení § 2, písm. e) a §13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zejména poskytnout kontrolnímu orgánu (popř. objednateli na jeho žádost) veškeré doklady vztahující se či související s realizací předmětu smlouvy; tato povinnost zhotovitele trvá minimálně 10 let od ukončení účinnosti smlouvy. Zhotovitel je dále povinen o této povinnosti prokazatelně informovat i veškeré své poddodavatele, kteří se podílí na realizaci předmětu smlouvy (a příp. u nich zajistit její splnění).

## VI.

### Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí

č. 033/954503/S954/2020/085/Kou - Revitalizace Borkovických blat

- a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
- b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
- c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá,
- d) soupis příloh.

Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:

- doklad o vytyčení stavby,
- zaměření skutečného provedení stavby,
- souhlasy vlastníka(ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),
- projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,
- dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),
- doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, návody),
- doklady (protokoly) o vytyčení inženýrských sítí, příp. o jejich předání správcům,
- doklady o nakládání s odpady,
- originál stavebního deníku,
- geometrický plán

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou není objednatel povinen dílo převzít.


3. Při předání díla objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy je objednatel povinen dokončené dílo převzít.

## VII.

### Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny díla, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit





EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí

č. 033/954503/S954/2020/085/Kou - Revitalizace Borkovických blat

objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelům řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

## VIII.

### Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla o dobu delší než 2 měsíce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy pouze za první 2 měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí 2 měsíců od řádného termínu dokončení díla zbývá či zbývala ještě provést do řádného dokončení díla dle této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel:
  - a) provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede nekvalitně, neprovede vůbec či provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny díla nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
  - b) je v prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 smlouvy), a to ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí

č. 033/954503/S954/2020/085/Kou - Revitalizace Borkovických blat

- vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy tak, jakoby se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
- c) porušil povinnost dle čl. II. odst. 4 smlouvy nebo povinnost dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, když nezajistil účast autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště, a to ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího,
  - d) porušil povinnost dle čl. V. odst. 13 nebo odst. 18 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby,
  - e) porušil povinnost dle čl. V. odst. 16 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník,
  - f) porušil povinnosti dle čl. V. odst. 17 věty první smlouvy (vyzvání ke kontrole a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem), a to ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení stanovené lhůty,
  - g) je v prodlení s vyklizením staveniště (čl. V. odst. 39 smlouvy), a to ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
4. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. V případě porušení čl. V. odst. 25 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.
5. V případě porušení čl. V. odst. 24 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této smlouvy.
6. Nesplní-li zhotovitel jakoukoli povinnost stanovenou v čl. V. odst. 19 smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny díla bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, nejméně však 5.000 Kč, za každý jednotlivý případ porušení a každou jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle rozpočtu).
7. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 38 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a byť i započatý kalendářní měsíc trvání porušení.
8. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí


č. 033/954503/S954/2020/085/Kou - Revitalizace Borkovických blat

9. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam zajišťované povinnosti řádného provádění a dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho vadným prováděním mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel příp. musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je zajištěno sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.
10. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěné smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
11. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se lhůtou splatnosti 21 dnů od jeho vystavení. Tento daňový doklad (faktura) musí být doručen zhotoviteli nejpozději do 5 dnů ode dne jeho vystavení.
12. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

## IX.

### Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě, že:
  - a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,
  - b) zhotovitel je v úpadku,
  - c) zhotovitel je v prodlení s provedením díla o dobu delší než 65 dnů,
  - d) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od smlouvy odstoupit.
3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v případě, že objednatel neobdržel na realizaci díla dle této smlouvy dotaci dle čl. I. odst. 1 smlouvy či ji neobdržel v plné předpokládané výši, nebo je-li z okolností možné usuzovat, že objednatel dotaci neobdrží či ji neobdrží v předpokládané výši.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí

č. 033/954503/S954/2020/085/Kou - Revitalizace Borkovických blat

4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo či její části o dobu delší než 65 dnů.

## X.

### **Criminal Compliance doložka**

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, příp. aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných a účinných právních předpisů.
3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesy.cz](http://www.lesy.cz)), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

## XI.

### **Závěrečná ustanovení**

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí


č. 033/954503/S954/2020/085/Kou - Revitalizace Borkovických blat

4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Tato smlouva je vyhotovena v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své vlastnoruční podpisy.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)


**V Benešově:**  
....., dne: 2.1.2020.

**V Pětibovanech:**, dne: 16.12.2020


Za objednatele:



Ing. Mojmíra Hilermanová  
vedoucí ST OP Vltavy  
Lesy České republiky, s.p.



Za



Milan Blásek  
jednatel  
LAMA PB, s.r.o.





## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/04\_blata\_II  
**Stavba: Revitalizace Borkovických blat**

KSO: 833 29  
Místo: Borkovická blata

CC-CZ:  
Datum: 9.11.2020

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s. p.

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:  
LAMA PB s.r.o., Brod 45,26101, Příbrami

IČ: 24749044  
DIČ: CZ24749044

Projektant:  
AV ProENVI, s.r.o.

IČ: 28364643  
DIČ: CZ28364643

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS, ale způsob tvorby ceny vychází z cenových a technických podmínek ÚRS.

**Cena bez DPH**

**1 883 176,28**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 883 176,28	395 467,02
snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 278 643,30**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: . 2020/04\_blata\_II

**Stavba:** Revitalizace Borkovických blat

Místo: Borkovická blata

Datum: 9.11.2020

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.

Projektant: AV ProENVI, s.r.o.

Uchazeč: LAMA PB s.r.o., Brod 45,26101, Příbrami

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>1 883 176,28</b>	<b>2 278 643,30</b>
/ SO 1.1	SO 1.1 - Sanace kanálu čtverec C2-C5	664 608,60	804 176,41
/ SO 1.2	SO 1.2 - Iniciační tůň kanálů čtverec C2-C5	564 229,96	682 718,25
/ SO 2.1	SO 2.1 - Hrazení na korytě hlavního kanálu	205 943,25	249 191,33
/ SO 2.2	SO 2.2 - Tůň na korytě hlavního kanálu	162 393,77	196 496,46
/ SO 3	SO 3 - Automatický systém s telemetrickou stanicí	174 000,70	210 540,85
/ VON	VON - vedlejší a ostatní náklady	112 000,00	135 520,00

## Návod na vyplnění

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!

1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě

a) Souhrnný list

- údaje o Uchazeči  
(přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)

b) Rekapitulace objektů

- potřebné Ostatní náklady

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě

a) Krycí list

- údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu

(údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu)

b) Rekapitulace rozpočtu

- potřebné Ostatní náklady

c) Celkové náklady za stavbu

- ceny u položek

- množství, pokud má žluté podbarvení

- a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci)





# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace Borkovických blat

Objekt: **SO 1.1 - SO 1.1 - Sanace kanálu čtverec C2-C5**

KSO: Borkovická blata

Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.

Uchazeč: LAMA PB s.r.o., Brod 45,26101, Příbrami

Projektant: AV ProENVI, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 9.11.2020  
Datum:

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

IČ: 24749044  
DIČ: CZ24749044

IČ: 28364643  
DIČ: CZ28364643

IČ:  
DIČ:

**Cena bez DPH**

**664 608,60**

Základ daně 664 608,60  
DPH základní snížená 0,00

Sazba daně 21,00%  
Výše daně 139 567,81  
Sazba daně 15,00%  
Výše daně 0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**804 176,41**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## **SOUPIŠ PRACÍ**

Stavba:

Objekt:

**SO 1.1 - SO 1.1 - Sanace kanálu čtverec C2-C5**

Místo:

Borkovická blata

Datum:

9.11.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p.

Projektant:

AV PROENVÍ, s.r.o.

Uchazeč:

LAMA PB s.r.o., Brod 45,26101, Příbrami

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem**

**D HSV Práce a dodávky HSV**

**D 1 Zemní práce**

1	K	132151704	Hlubení rýh šířky do 800 mm pro lesnicko-technické meliorace strojně zapážených i nezapažených, s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	250,080	200,00	50 016,00	CS ÚRS 2020 01			
			"PODLE VÝKRESU D.6, zavázání do břehu udáváno *2 pro L *1 *2 *3 *4 *5 *6 *7 *8 *9 *10 *11 *12 *13 *14 *15 *16 *17 *18 *19 *20 *21 *22 *23 *24 *25 *26 *27 *28 *29 *30 *31 *32 *33 *34 *35 *36 *37 *38 *39 *40 *41 *42 *43 *44 *45 *46 *47 *48 *49 *50 *51 *52 *53 *54 *55 *56 *57 *58 *59 *60 *61 *62 *63 *64 *65 *66 *67 *68 *69 *70 *71 *72 *73 *74 *75 *76 *77 *78 *79 *80 *81 *82 *83 *84 *85 *86 *87 *88 *89 *90 *91 *92 *93 *94 *95 *96 *97 *98 *99 *100 *101 *102 *103 *104 *105 *106 *107 *108 *109 *110 *111 *112 *113 *114 *115 *116 *117 *118 *119 *120 *121 *122 *123 *124 *125 *126 *127 *128 *129 *130 *131 *132 *133 *134 *135 *136 *137 *138 *139 *140 *141 *142 *143 *144 *145 *146 *147 *148 *149 *150 *151 *152 *153 *154 *155 *156 *157 *158 *159 *160 *161 *162 *163 *164 *165 *166 *167 *168 *169 *170 *171 *172 *173 *174 *175 *176 *177 *178 *179 *180 *181 *182 *183 *184 *185 *186 *187 *188 *189 *190 *191 *192 *193 *194 *195 *196 *197 *198 *199 *200 *201 *202 *203 *204 *205 *206 *207 *208 *209 *210 *211 *212 *213 *214 *215 *216 *217 *218 *219 *220 *221 *222 *223 *224 *225 *226 *227 *228 *229 *230 *231 *232 *233 *234 *235 *236 *237 *238 *239 *240 *241 *242 *243 *244 *245 *246 *247 *248 *249 *250 *251 *252 *253 *254 *255 *256 *257 *258 *259 *260 *261 *262 *263 *264 *265 *266 *267 *268 *269 *270 *271 *272 *273 *274 *275 *276 *277 *278 *279 *280 *281 *282 *283 *284 *285 *286 *287 *288 *289 *290 *291 *292 *293 *294 *295 *296 *297 *298 *299 *300 *301 *302 *303 *304 *305 *306 *307 *308 *309 *310 *311 *312 *313 *314 *315 *316 *317 *318 *319 *320 *321 *322 *323 *324 *325 *326 *327 *328 *329 *330 *331 *332 *333 *334 *335 *336 *337 *338 *339 *340 *341 *342 *343 *344 *345 *346 *347 *348 *349 *350 *351 *352 *353 *354 *355 *356 *357 *358 *359 *360 *361 *362 *363 *364 *365 *366 *367 *368 *369 *370 *371 *372 *373 *374 *375 *376 *377 *378 *379 *380 *381 *382 *383 *384 *385 *386 *387 *388 *389 *390 *391 *392 *393 *394 *395 *396 *397 *398 *399 *400 *401 *402 *403 *404 *405 *406 *407 *408 *409 *410 *411 *412 *413 *414 *415 *416 *417 *418 *419 *420 *421 *422 *423 *424 *425 *426 *427 *428 *429 *430 *431 *432 *433 *434 *435 *436 *437 *438 *439 *440 *441 *442 *443 *444 *445 *446 *447 *448 *449 *450 *451 *452 *453 *454 *455 *456 *457 *458 *459 *460 *461 *462 *463 *464 *465 *466 *467 *468 *469 *470 *471 *472 *473 *474 *475 *476 *477 *478 *479 *480 *481 *482 *483 *484 *485 *486 *487 *488 *489 *490 *491 *492 *493 *494 *495 *496 *497 *498 *499 *500 *501 *502 *503 *504 *505 *506 *507 *508 *509 *510 *511 *512 *513 *514 *515 *516 *517 *518 *519 *520 *521 *522 *523 *524 *525 *526 *527 *528 *529 *530 *531 *532 *533 *534 *535 *536 *537 *538 *539 *540 *541 *542 *543 *544 *545 *546 *547 *548 *549 *550 *551 *552 *553 *554 *555 *556 *557 *558 *559 *560 *561 *562 *563 *564 *565 *566 *567 *568 *569 *570 *571 *572 *573 *574 *575 *576 *577 *578 *579 *580 *581 *582 *583 *584 *585 *586 *587 *588 *589 *590 *591 *592 *593 *594 *595 *596 *597 *598 *599 *600 *601 *602 *603 *604 *605 *606 *607 *608 *609 *610 *611 *612 *613 *614 *615 *616 *617 *618 *619 *620 *621 *622 *623 *624 *625 *626 *627 *628 *629 *630 *631 *632 *633 *634 *635 *636 *637 *638 *639 *640 *641 *642 *643 *644 *645 *646 *647 *648 *649 *650 *651 *652 *653 *654 *655 *656 *657 *658 *659 *660 *661 *662 *663 *664 *665 *666 *667 *668 *669 *670 *671 *672 *673 *674 *675 *676 *677 *678 *679 *680 *681 *682 *683 *684 *685 *686 *687 *688 *689 *690 *691 *692 *693 *694 *695 *696 *697 *698 *699 *700 *701 *702 *703 *704 *705 *706 *707 *708 *709 *710 *711 *712 *713 *714 *715 *716 *717 *718 *719 *720 *721 *722 *723 *724 *725 *726 *727 *728 *729 *730 *731 *732 *733 *734 *735 *736 *737 *738 *739 *740 *741 *742 *743 *744 *745 *746 *747 *748 *749 *750 *751 *752 *753 *754 *755 *756 *757 *758 *759 *760 *761 *762 *763 *764 *765 *766 *767 *768 *769 *770 *771 *772 *773 *774 *775 *776 *777 *778 *779 *780 *781 *782 *783 *784 *785 *786 *787 *788 *789 *790 *791 *792 *793 *794 *795 *796 *797 *798 *799 *800 *801 *802 *803 *804 *805 *806 *807 *808 *809 *810 *811 *812 *813 *814 *815 *816 *817 *818 *819 *820 *821 *822 *823 *824 *825 *826 *827 *828 *829 *830 *831 *832 *833 *834 *835 *836 *837 *838 *839 *840 *841 *842 *843 *844 *845 *846 *847 *848 *849 *850 *851 *852 *853 *854 *855 *856 *857 *858 *859 *860 *861 *862 *863 *864 *865 *866 *867 *868 *869 *870 *871 *872 *873 *874 *875 *876 *877 *878 *879 *880 *881 *882 *883 *884 *885 *886 *887 *888 *889 *890 *891 *892 *893 *894 *895 *896 *897 *898 *899 *900 *901 *902 *903 *904 *905 *906 *907 *908 *909 *910 *911 *912 *913 *914 *915 *916 *917 *918 *919 *920 *921 *922 *923 *924 *925 *926 *927 *928 *929 *930 *931 *932 *933 *934 *935 *936 *937 *938 *939 *940 *941 *942 *943 *944 *945 *946 *947 *948 *949 *950 *951 *952 *953 *954 *955 *956 *957 *958 *959 *960 *961 *962 *963 *964 *965 *966 *967 *968 *969 *970 *971 *972 *973 *974 *975 *976 *977 *978 *979 *980 *981 *982 *983 *984 *985 *986 *987 *988 *989 *990 *991 *992 *993 *994 *995 *996 *997 *998 *999 *1000								
			Mezisosučet		141,480						
			3*0,6*0,5*53 "rýna v zazeměném kanále u typu A"		47,700						
			3,5*0,6*0,2*24 "dnová rýna typ A"		10,080						
			3,5*0,6*0,2*40 "dnová rýna typ B"		16,800						
			3,5*0,6*0,2*63 "dnová rýna typ C"		26,460						
			4,5*0,6*0,2*14 "dnová rýna typ B"		7,560						
			Mezisosučet		108,600						
			Součet		250,080						
2	K	132151791	Hlubení rýh šířky do 800 mm pro lesnicko-technické meliorace strojně zapážených i nezapažených, s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti III Příplatek k cenám za hloubení rýh v tekoucí vodě při lesnicko-technických melioracích (LTM) v horní třídě těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m <sup>3</sup>	179,340	200,00	35 868,00	CS ÚRS 2020 01			
P			Poznámka k položce:								
			0,5*141,48 "50% pro břehy"		70,740						

VV		1*108,6 "100% pro zbytek výkč.								108,600
VV		Součet								179,340
3	K	162351103	Vodorovné přemístění výkoppku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkoppku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	285,920	60,00	17 155,20	CS ÚRS 2020 01		
P										
Poznámka k položce:										
536-250,08 "přehození výkoppku pro uložení do náspů - vedle										
VV										285,920
4	K	166151101	Přehození neulehého výkoppku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	250,080	125,00	31 260,00	CS ÚRS 2020 01		
5	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkoppku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkoppkách	m3	536,000	200,00	107 200,00	CS ÚRS 2020 01		
VV										
"PODLE VÝKRESU D.6, zavázání do břehu udáváno *2 pro L										
VV			(38,1 + 47,7+14,6)*2"zásyp kolem stěn typu A"		200,800					
VV			(33,9+17,8)*2 "zásyp kolem stěn typu B"		103,400					
VV			(52,9+28,7)*2 "zásyp kolem stěn typu C"		163,200					
VV			(17,8 + 16,5)*2 "zásyp kolem stěn typu D"		68,600					
VV			Součet		536,000					
6	K	R115001-1	odvodnění pracovní rýhy včetně čerpání po celou dobu stavby, včetně všech souvisejících činností	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00			
P										
Poznámka k položce:										
nově vybudováno na celou dobu stavby, včetně činností										
D										
Zakládání										
7	K	211971110	Zřízení opláštění výpňě z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodu v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	1 366,600	50,00	68 330,00	CS ÚRS 2020 01		
VV			3*2,2*53 "plocha textilie*počet pro stěnu typu A"		349,800					
VV			3*1,8*40 "plocha textilie*počet pro stěnu typu B"		216,000					
VV			4*2,4*63 "plocha textilie*počet pro stěnu typu C"		604,800					
VV			5*2,8*14 "plocha textilie*počet pro stěnu typu D"		196,000					
VV			Součet		1 366,600					
8	M	69311055	tkanina jutaová přírodní 305 g/m2	m2	1 366,600	40,00	54 664,00	CS ÚRS 2020 01		
D										
Vodorovné konstrukce										
9	K	469951311	Zpevnění kůly z tyčoviny Ø od 80 do 130 mm, se zaražením nejméně na jednu poloviny jejich délky délky od 1,0 do 1,5 m, zaražené v hornině 1 nebo 2	kus	120,000	90,00	10 800,00	CS ÚRS 2020 01		
P										
Poznámka k položce:										
NEJEDNÁ SE O PLOCHU, JE TO TYČOVINOVÁ STĚNA										
"POČTY DÁNY DLE VÝKRESU D.6 A VÝKRESU D.1"										
VV			3*40 "počet pilot pro pas *počet pasu typu B"		120,000					



10	K	469951411	Zpevnění kůly z tyčoviny Ø od 80 do 130 mm, se zaražením nejméně na jednu poloviny jejich délky délky od 1,5 do 2,0 m, zaražené v hornině 1 nebo 2	kus	348,000	90,00	31 320,00	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		NEJVNĚJŠÍ IZOLACE DIVNÉ PLETVENI STĚNY					
	VV		"POČTY DĀNY DLE VÝKRESU D.6 A VÝKRESU D.1"		159,000			
	VV		3*53 "počet pilot pro pas *počet pasu typu A"		189,000			
	VV		3*63 "počet pilot pro pas *počet pasu typu C"		348,000			
	VV		Součet					
11	K	469951511	Zpevnění kůly z tyčoviny Ø od 80 do 130 mm, se zaražením nejméně na jednu poloviny jejich délky délky od 2,0 do 2,5 m, zaražené v hornině 1 nebo 2	kus	56,000	90,00	5 040,00	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		NEJVNĚJŠÍ IZOLACE DIVNÉ PLETVENI STĚNY					
	VV		"POČTY DĀNY DLE VÝKRESU D.6 A VÝKRESU D.1"					
	VV		4*14 "počet pilot pro pas *počet pasu typu D"		56,000			
12	K	469952111	Zpevnění z výřezů pro stavební účely Ø přes 130 do 190 mm, s přibitím na jinou konstrukci Jehličnatých	m	3 583,000	55,00	197 065,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"PODLE VÝKRESU D.6, PODLE TYPU STĚNY"					
	VV		3*6*53 "délka *počet výřezů stěna typu A"		954,000			
	VV		3*4*40 "délka *počet výřezů stěna typu B"		480,000			
	VV		(4*4+3*3)*63 "délka *počet výřezů stěna typu C"		1 575,000			
	VV		(5*5+4*4)*14 "délka *počet výřezů stěna typu D"		574,000			
	VV		Součet		3 583,000			
	D	8	Trubní vedení				5 490,00	
13	K	899623171	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 25/30	m3	0,750	3 800,00	2 850,00	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		na rozvážení kusů a vzhledem k rozmetání, rozložení:					
	VV		5*0,3*0,5*1 "počet kusů * rozmer obetonování"		0,750			
14	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	4,400	600,00	2 640,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		5*0,4*1*2+0,4*0,5*2 "počet kusů * rozmer obetonování"		4,400			
	D	998	Přesun hmot				10 400,40	
15	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	52,002	200,00	10 400,40	CS ÚRS 2020 01



**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:  
Revitalizace Borkovických blat

Objekt:  
**SO 1.2 - SO 1.2 - Iničiační tůně kanálů čtverec C2-C5**

KSO:  
Místo: Borkovická blata

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s. p.

Uchazeč:  
LAMA PB s.r.o., Brod 45,26101, Příbrami

Projektant:  
AV PROENVI, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 9.11.2020

IČ:  
DIČ: 42196451  
CZ42196451

IČ:  
DIČ: 24749044  
CZ24749044

IČ:  
DIČ: 28364643  
CZ28364643

IČ:  
DIČ:

**Cena bez DPH**

**564 229,96**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
564 229,96  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
118 488,29  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**682 718,25**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## **SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Objekt:

**SO 1.2 - SO 1.2 - Iničiační tůně kanálů čtverec C2-C5**

Místo:

Borkovická blata

Datum:

9.11.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p.

Projektant:

AV PROENVÍ, s.r.o.

Uchazeč:

LAMA PB s.r.o., Brod 45,26101, Příbrami

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem**

**D HSV Práce a dodávky HSV**

D 1

1	K	R01- 611	Zemní práce	km	6,604	6 000,00	39 624,00	
---	---	----------	-------------	----	-------	----------	-----------	--

*Poznámka k položce:*

1,28+1,1+0,86+1,2335+0,47+1,66 "délka přístupu k

6,604

2	K	R02 - 311	Zpřístupňování porostů řezem	ha	2,732	12 000,00	32 784,00	
---	---	-----------	------------------------------	----	-------	-----------	-----------	--

*Poznámka k položce:*

(6040+6740+6055+3600+4880)/10000 "plochy ve čtverci

2,732

3	K	124153102	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 773,200	130,00	230 516,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------	----------------

"vykopy tůní pro kanály, počet+poloha \*prům. hloubka"

6\*80\*0,7 "tůně v C2"

336,000

6\*80\*0,7 +7\*206\*0,5 "tůně v C3"

1 057,000

206\*0,5+2\*198\*0,7 "tůně v C5"

380,200

ww

Součet

1 773,200

4	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	1 773,200	70,30	124 655,96	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	------------	----------------

"přesun zeminy z výkopů tůní pro kanály, počet+poloha

6\*80\*0,7 "tůně v C2"

336,000

6\*80\*0,7 +7\*206\*0,5 "tůně v C3"

1 057,000

206\*0,5+2\*198\*0,7 "tůně v C5"

380,200

ww

Součet

1 773,200

5	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypání do předepsaného tvaru	m3	1 773,200	60,00	106 392,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	------------	----------------

W			"PODLE VÝKRESU D.6, PODL. 'PU STĚNY"					
W			2,5*53 "objem *počet výřezů stěna typu A"			132,500		
W			3*40 "délka *počet výřezů stěna typu B"			120,000		
W			3,5*63 "délka *počet výřezů stěna typu C"			220,500		
W			4,5*14 "délka *počet výřezů stěna typu D"			63,000		
W			Mezisoučet			536,000		
W			1773,2-536 "uložení do naspů - vedle kanálu, sejpy"			1 237,200		
W			Součet			1 773,200		
6	K	R03-612	Docíšťování ploch po těžbě	ha	5,043		6 000,00	30 258,00
P			Poznámka k položce:					
W			2,732+6604*3,5/10000 "plocha pro zprístupnění + plocha z		5,043			







## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Revitalizace Borkovických blat

Objekt:

**SO 2.1 - SO 2.1 - Hrazení na korytě hlavního kanálu**

KSO:  
Místo: Borkovická blata

CC-CZ:  
Datum: 9.11.2020

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s. p.

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:  
LAMA PB s.r.o., Brod 45,26101, Příbrami

IČ: 24749044  
DIČ: CZ24749044

Projektant:  
AV PROENVI, s.r.o.

IČ: 28364643  
DIČ: CZ28364643

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**205 943,25**

DPH základní  
snižená

Základ daně  
205 943,25  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
43 248,08  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**249 191,33**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## **SOUPIŠ PRACÍ**

Stavba:

Objekt: **SO 2.1 - Hrazení na korytě hlavního kanálu**

Místo: Borkovická blata

Datum: 9.11.2020

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.

Projektant: AV ProENVI, s.r.o.

Uchazeč: LAMA PB s.r.o., Brod 45,26101, Příbrami

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem**

**205 943,25**

**D HSV Práce a dodávky HSV**

**205 943,25**

**D 1 Zemní práce**

**53 664,80**

1	K	124153101	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3	m3	19,500	95,00	1 852,50	CS ÚRS 2020 01
			1,5*1,3 "plocha * délka výkopu pro propustek"		19,500			
			Součet		19,500			
2	K	132151803	Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm pro lesnicko-technické meliorace strojně zapáženyých i nezapáženyých, s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	61,081	200,00	12 216,20	CS ÚRS 2020 01
			"rýha pro zavazání srubů, dle výkresu D.7 - D.9"		13,155			
			(2*2,2+1,9*2,3)*1,5 "srubový požerák - čelní stěna střední		7,013			
			(1,25*1,7+1,7*1,5)*1,5 "srub v ř.km 0,129 -řez 6, viz D.9"		13,050			
			2,9*1,5*1,5*2 "srub v ř.km 0,333 -řez 11, viz D.9"		10,988			
			(1,55*2,1+2,2*1,85)*1,5 "srub na hl. kanálu - v ř.km 0,259 řez		16,875			
			7,5*1,5*1,5"boční srub dělení vody do C3, viz D.8"		61,081			
			Součet		61,081			
3	K	132151791	Hloubení rýh šířky do 800 mm pro lesnicko-technické meliorace strojně zapáženyých i nezapáženyých, s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III Příplatek k cenám za hloubení rýh v tekoucí vodě při lesnicko-technických melioracích (LTM) v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m3	48,865	180,00	8 795,70	CS ÚRS 2020 01

P Poznámka k položce:  
 0,8\*61,081

48,865

4	K	162351103	Vodorovné přemístění výkop nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	19,533	70,30	1 373,17	CS ÚRS 2020 01
	VV		80,613-61,08 "přemístění k srubům"		19,533			
5	K	166151101	Přehození neulehklého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	80,613	125,00	10 076,63	CS ÚRS 2020 01
	VV		61,08+19,533 "přehození výkopku pro uložení do náspů u ..."		80,613			
6	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo mezikládky bez hutnění s upravením uložené sypání do předepsaného tvaru	m3	53,800	60,00	3 228,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"zemní hrázky objektů, dle výkresů D.7 - D.9"					
	VV		5*1,5"srub v ř.km 0,129 -řez 6, viz D.9"		7,500			
	VV		6*1,8"srub v ř.km 0,333 -řez 11, viz D.9"		10,800			
	VV		5,8*2,5 "srub na hl. kanálu - v ř.km 0,259 řez 8, viz D.8"		14,500			
	VV		7*3 "boční srub dělení vody do C3, viz D.8"		21,000			
	VV		Součet		53,800			
7	K	174111101	Zásyp sypáním z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	80,613	200,00	16 122,60	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
	VV		"obsyp kolem objektů za křídly + vnitřek srubů - nutně					
	VV		9,855+(1,3*1,5*2+0,9*1,5*2)*0,5 "srubový požerák - čelní		13,155			
	VV		3,6+(1,3*1,05*2+1,16*0,95+1,6*1,05+1,3*1,05)*0,5 "srub v		7,039			
	VV		6,94+(1,3*1,95*2+1,16*1,8+1,3*1,95*2)*0,5 "srub v ř.km		13,054			
	VV		5,32+(1,3*1,5*2+1,16*1,5+1,6*2,2*1,5)*0,5 "srub na hl.		10,990			
	VV		14,148+(1,3*1,05*2+1,16*0,9+1,6*1,05)*0,5 "boční srub dělení		16,875			
	VV		1,5*1,3 "obsyp propustku"		19,500			
	VV		Součet		80,613			
	D	2	Zakládání				8 572,00	
8	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebek nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	107,150	50,00	5 357,50	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
	VV		"podier výkresů D.7, D.8 a D.9"					
	VV		(1,1+1,65+1,65+1,1)*2,8 "srubový požerák, viz D.7, středová		15,400			
	VV		(1,2+1,8+1,65+1,8+1,85)*2,3 "srub v ř.km 0,129 -řez 6, viz		19,090			
	VV		(1,8+1,8+1,7+1,8+1,8)*3,3 "srub v ř.km 0,333 -řez 11, viz		29,370			
	VV		(2,1+1,8+1,65+1,8+2,1)*2,8 "srub na hl. kanálu - v ř.km0,259		26,460			

WV		(1,2+1,8+1,65+1,8+1,2)*2,2 "boční srub dělení vody do C3, Součet		16,830				
WV				107,150				
9	M	69311228	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 250g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	107,150	30,00	3 214,50	CS ÚRS 2020 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

57 711,60

10	K	326951111_r	Podlaha pro překrytí přičných objektů s osazením do příločné sekce z fošen s polštáři	m <sup>2</sup>	30,744	800,00	24 595,20	CS ÚRS 2020 01
----	---	-------------	--	----------------	--------	--------	-----------	----------------

P Poznámka k položce:

"zakrytí zavazovacích křídel a přelivu srubu, mimo středovou

WV		2*2,55*0,9 "Křídla u srubu požeráku, D 7"	4,590
WV		(2,6+1,05+2,6)*0,9+0,15*0,69*2 "Křídla srubu v ř.km 0,129 -	5,832
WV		(3,4+1,05+3,4)*0,9+0,15*0,69*2 "Křídla srubu v ř.km 0,333 -	7,272
WV		(3,9+1,05+2,95)*0,9+0,15*0,9*2 "Křídla srubu hl. kanálu u	7,380
WV		6*0,9+0,15*0,9*2 "Křídla bočního srubu u rozdělovací tuně +	5,670
WV		Součet	30,744

11	K	342951111	Stěny dřevěné z přířezového řeziva jakosti I. a s potřebným hoblováním svislý a šikmý plášť z prken tl. 25 mm kladených svisle	m <sup>2</sup>	2,597	1 200,00	3 116,40	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	----------------	-------	----------	----------	----------------

P Poznámka k položce:

1\*1,5-3,14\*0,3\*0,3+2\*0,46\*1,5 "vntřek požeráku, zadní

12	M	R-02	příslušenství požeráku, včetně montáže - vedení pro dluže, uzamykatelný poklop	kpl.	1,000	30 000,00	30 000,00	
----	---	------	---	------	-------	-----------	-----------	--

P Poznámka k položce:

zakrytí dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého

D 4 Vodovorné konstrukce

44 033,25

13	K	464531112	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drčeného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm	m <sup>3</sup>	1,248	1 500,00	1 872,00	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	----------------	-------	----------	----------	----------------

8\*1,3\*0,8\*0,15 "počet polí rámu "veilikost a mocnost, dle

14	K	467954111-r	Srubový stupeň ze dvou stěn z výřezů stavebních Ø od 200 do 290 mm, spojených kleštinami z výřezů pro stavební účely Ø 190 mm a kovanými hřebý, střední tl. stupně do 1,2 m	m <sup>2</sup>	48,225	750,00	36 168,75	CS ÚRS 2020 01
----	---	-------------	--	----------------	--------	--------	-----------	----------------

P Poznámka k položce:

"podler výkresů D.7, D.8 a D.9"

WV		6*0,9+4,7*0,75 - 0,8*1,5*0,5 "srubový požerák - čelní stěna	8,325
WV		7*0,55+6,3*0,6 "srub v ř.km 0,129 -řez 6, viz D.9"	7,630
WV		(4,63+1,05+4,03)*0,45+(2,2+2*1,5+1,4+1,6)*0,75+(0,9+2*1,5+1,5+1,5)*0,75+(0,9+1,4+0,9)*0,75 "srub na hl. kanálu - v	15,170
WV		6*1,05"boční srub dělení vody do C3, viz D.8"	6,300
WV		Součet	48,225

15	K	469951411	Zpevnění kůly z tyčoviny Ø 30 do 130 mm, se zaražením nejméně na jednu poloviny jejich délky délký od 1,5 do 2,0 m, zaražené v hornině 1 nebo 2	kus	40,000	90,00	3 600,00	CS ÚRS 2020 01	
VV				8*5 "počet pilot pro srub" počet srubů"		40,000			
16	K	469952111	Zpevnění z výřezů pro stavební účely Ø přes 130 do 190 mm, s přibitím na jinou konstrukci jehličnatých	m	43,500	55,00	2 392,50	CS ÚRS 2020 01	
VV				"PODE VÝKRESU D.11 - rámi"					
VV				9*1,5 +6*5 "přícníky + podélné hrany rámu pod propustek"					
D				8		Trubní vedení		4,20	
17	M	1542554-R	profil ocel U ohýbaný EN 10162 60x40x40 tl 3 mm	t	0,028	150,00	4,20		
P				Poznámka k položce: Laminace 2 stran 1x1m					
VV				(2*1,5+1)*7,05/1000					
D				9		Ostatní konstrukce a práce, bourání		37 890,00	
18	K	919541012_1	Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub ocelových do DN 400	m	13,200	900,00	11 880,00	CS ÚRS 2020 01	
P				Poznámka k položce: 1. V oroděch jsou zobrazeny i další údaje					
19	M	14011102	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 168x12,5mm	m	13,200	1 800,00	23 760,00	CS ÚRS 2020 01	
20	K	934956112	Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže požeráků) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z měkkého dřeva, tl. 30 mm	m2	0,900	2 500,00	2 250,00	CS ÚRS 2020 01	
VV				6*0,15*1					
D				998		Přesun hmot		4 067,40	
21	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	20,337	200,00	4 067,40	CS ÚRS 2020 01	







# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace Borkovických blat

Objekt: **SO 2.2 - SO 2.2 - Tůň na korytě hlavního kanálu**

KSO: Borkovická blata

CC-CZ: 9.11.2020  
Datum:

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Uchazeč: LANMA PB s.r.o., Brod 45,26101, Příbrami

IČ: 24749044  
DIČ: CZ24749044

Projektant: AV ProENVI, s.r.o.

IČ: 28364643  
DIČ: CZ28364643

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

## Cena bez DPH

**162 393,77**

Základ daně 162 393,77  
DPH základní snížená 0,00

Sazba daně 21,00%  
Výše daně 34 102,69  
15,00% 0,00

## Cena s DPH

**V CZK**

**196 496,46**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## **SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Objekt: **SO 2.2 - SO 2.2 - Tůň na korytě hlavního kanálu**

Místo: Borkovická blata

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.  
 Uchazeč: LAMA PB s.r.o., Brod 45,26101, Příbrami

Datum: 9.11.2020  
 Projektant: AV ProENVÍ, s.r.o.  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem**

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	124153101	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3	m3	714,700	95,00	67 896,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		"výkopy rozdělovačí tůně"					
	VV		1021 *0,7 "plocha * průměrná hloubka"		714,700			
2	K	162351103	Vodorovné přemístění výkoppku nebo sypáníny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkoppku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	660,900	70,30	46 461,27	CS ÚRS 2020 01
	VV		714,700-53,8 "přemístění pro uložení do sejpů"		660,900			
3	K	171251201	Uložení sypáníny na skládky nebo mezi skládky bez huštění s upravením uložené sypáníny do předepsaného tvaru	m3	660,900	60,00	39 654,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		714,7-53,8 " uložení do náspů - v prostoru, sejpů"		660,900			
4	K	R01- 611	Rozčleňování porostů	km	0,610	6 000,00	3 660,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		Indukce na a nepřetržitě měřit dotčených území, 0,36+0,25 "délka přístupu k gahavnímu kanálu"		0,610			
5	K	R02-311	Zpřístupňování porostů řezem	ha	0,191	12 000,00	2 292,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		Indukce na a uložení v místě třídy a rozdělovač na zastřešení mezinou, (214+1479+214)/10000		0,191			
6	K	R03-612	Dočišťování ploch po těžbě	ha	0,405	6 000,00	2 430,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		Měření koryta koryta údržby na území a koryta koryta údržby, 610*3,5/10000+0,191		0,405			

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Revitalizace Borkovických blat

Objekt:

**SO 3 - SO 3 - Automatický systém s telemetrickou stanicí**

KSO: 833 29  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 9.11.2020

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s. p.

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:  
LAMA PB s.r.o., Brod 45,26101, Příbrami

IČ: 24749044  
DIČ: CZ24749044

Projektant:  
AV ProENVI, s.r.o.

IČ: 28364643  
DIČ: CZ28364643

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**174 000,70**

DPH základní  
snížená

Základ daně	174 000,70
0,00	

Sazba daně	21,00%	Výše daně	36 540,15
15,00%			0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**210 540,85**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## **SOUPIŠ PRACÍ**

Stavba:

Objekt: **SO 3 - SO 3 - Automatický systém s telemetrickou stanicí**

Místo:

Datum:

9.11.2020

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.

Projektant:

AV ProENVI, s.r.o.

Uchazeč: LAMA PB s.r.o., Brod 45,26101, Příbrami

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Naklady soupisu celkem**

**174 000,70**

**D HSV Práce a dodávky HSV**

**174 000,70**

**D 1 Zemní práce**

**8 415,30**

1	K	131111331	Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru do 100 mm	m	52,000	156,00	8 112,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		6*2 "počet jam*" hloubka, hloubení pro sondy u hlavního		12,000			
	VV		4*2*5 "počet jam*"hloubka"počet čtverců, sondy pro ruční		40,000			
	VV		Součet		52,000			
2	K	131113102	Hloubení jam ručně zapážených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných	m3	0,450	674,00	303,30	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,5*0,5*0,9 * 2 "výkop pro základové bloky"		0,450			
	D	2	Zakládání				2 250,00	
3	K	275315412	Základové konstrukce z betonu bloky prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	0,450	5 000,00	2 250,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,5*0,5*0,9 * 2 "blok pro telemetrickou stanici a blok pro		0,450			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				130 002,10	
4	K	3381711-R	Osazování sloupků ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 včetně instalace měřících zařízení	kus	2,000	5 000,00	10 000,00	
	P		Poznámka k položce:					
			Zabetonování ocelových sloupků, třídy C25/30, s výškou 2,00 m, se zabetonováním do 0,08 m3 včetně instalace měřících zařízení.					
5	M	145501560	profil ocelový obdélníkový svařovaný 70x30x2 mm	t	0,014	150,00	2,10	CS ÚRS 2016 02
	P		Poznámka k položce:					
			Montážní a polování					
6	M	R001	Monitoring srážek a hladiny podzemních vod - komplet dodávka včetně připojení a kalibrace	kpl	1,000	120 000,00	120 000,00	
	P		Poznámka k položce:					
			Montážní a polování: svařování a kalibrace sondy s výškou					
	D	8	Trubní vedení				33 196,80	

7	K	871241101	Montáž vodovodního potrubí lastů v otevřeném výkopu z tvrdého PVC s integrovaným těsněním SDR 11/PN10 D 90 x 4,3 mm	m	78,000	75,60	5 896,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		"vystrojení vrtů, potrubí vyčnívá 1 m nad terén"					
	VV		"počet kusů * délka, sondy na hl. kanále i sondy ve čtvercích"					
	VV		6*3 "počet jam* hloubka, hloubení pro sondy u hlavního		18,000			
	VV		4*3*5 "počet jam*hloubka*počet čtverců, sondy pro ruční		60,000			
	VV		Součet		78,000			
8	M	PPL 080PN 106	Trubka vodovodní hrdlovaná Pipeřife 90x4,3x6 PN 10 PVC	kus	13,000	1 500,00	19 500,00	
	VV				13,000			
9	K	93699216	Příplatek k ceně za kráčení potrubí	kus	78,000	100,00	7 800,00	
	P		Poznámka k položce: Přesun hmot pro dopravu sondy na místo					
	D	998	Přesun hmot				136,50	
10	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,500	273,00	136,50	CS ÚRS 2020 01



—  
—

—  
—



**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:  
Revitalizace Borkovických blat

Objekt:  
**VON - VON - vedlejší a ostatní náklady**

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 9.11.2020

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s. p.

IČ:  
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:  
LAMA PB s.r.o., Brod 45,26101, Příbrami

IČ:  
DIČ: CZ24749044

Projektant:  
AV ProENVI, s.r.o.

IČ:  
DIČ: CZ28364643

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**112 000,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
112 000,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
23 520,00  
0,00

**Cena s DPH**

**V CZK**

**135 520,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## **SOUPIŠ PRACÍ**

Stavba:

Objekt: **VON - VON - vedlejší a ostatní náklady**

Místo:

Datum:

9.11.2020

Zadavatel:

Projektant:

AV ProENVI, s.r.o.

Uchazeč:

Lesy České republiky, s. p.  
LAMA PB s.r.o., Brod 45,26101, Příbrami

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem**

**112 000,00**

**D VRN**

**Vedlejší rozpočtové náklady**

**112 000,00**

1	K	R 01	Aktualizace a doplnění povodňového plánu, včetně ověření souladu příslušným povodňovým orgánem obce.	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
2	K	R 02	Předložení firemního havarijního plánu přizpůsobeného na danou stavbu	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
3	K	R 03	Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu (např. hlásný profil, havarijní souprava apod.).	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00	

**P**

*Poznámka k položce:*  
Kontrola souladu povodňového plánu s aktuálními podmínkami.

4	K	R 04	Vývycení stavby, hranič pozemku a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičtví.	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	
---	---	------	---	--------	-------	-----------	-----------	--

**P**

*Poznámka k položce:*  
Zpracování návrhu.

5	K	R 05	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zamerení skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům. Porřízení fotodokumentace stavby.	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
---	---	------	---	--------	-------	-----------	-----------	--

**P**

*Poznámka k položce:*  
Zpracování návrhu.

6	K	R 06	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupu, skládek, deponií apod.	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00	
---	---	------	---	--------	-------	-----------	-----------	--

**P**

*Poznámka k položce:*  
Zajištění staveniště.

7	K	R 07	Zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště.	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
8	K	R 09	Aktualizace, přizpůsobení a doplnění plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	





