

DODATEK č. 07409-2020-4502-D-0158/96-01-005-S00660-02

ke smlouvě o zpracování podkladů pro zadání veřejné zakázky – Doprůzkum a projektová dokumentace dokončení sanačních prací v areálu společnosti innogy Energie, s.r.o. lokalita Karlovy Vary (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

- 1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „**objednatel**“)

a

- 2. VODNÍ ZDROJE, a.s.**
se sídlem: Praha 5, Smíchov, Jindřicha Plachty 535/16, PSČ 150 00
IČO: 452 74 428
DIČ: CZ45274428
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1569
zastoupená: Mgr. Marek Petráček, místopředseda představenstva

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. **07409-2020-4502-S-0158/96-01-005-S00660** ze dne 31.1.2020 (dále jen „**Dodatek**“).

I.

S ohledem na omezení daná vyhlášením nouzového stavu Vládou ČR dne 5. 10. 2020 z důvodu pandemie COVID 19, kterou smluvní strany považují za vyšší moc ve smyslu § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., neboť se jedná o dočasnou mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku vzniklou nezávisle na vůli smluvních stran a s ohledem na oznámení zhotovitele o zásahu vyšší moci v podobě karanténních opatření do plnění předmětu smlouvy, uzavírají smluvní strany tento dodatek ke Smlouvě.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na změně čl. III. bodu 3.2 Smlouvy, který nově zní takto:

„3.2 Zhotovitel se zavazuje vypořádat připomínky ze schvalovacího procesu a zapracovat je do finální verze projektu doprůzkumu a PD do 10 pracovních dnů od odpadnutí překážky vyšší moci zasahující do plnění předmětu Smlouvy. O odpadnutí překážky vyšší moci je zhotovitel povinen objednatele bezodkladně písemně informovat. Dílo se považuje za dokončené a předané dnem písemného schválení finální verze doprůzkumu a PD objednatelem.“

II.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 9.12.2020

V Praze dne 7.12.2020

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

Za VODNÍ ZDROJE, a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Mgr. Marek Petráček
místopředseda představenstva
VODNÍ ZDROJE, a.s.

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxx

Za právní správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx