

## Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SML/050/2020

*Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.*

---

### Smluvní strany

**Objednatel: Město Holýšov**

Se sídlem: náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov  
IČ: 00253367  
DIČ: CZ00253367

Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Libor Schröpfer - starosta

Zastoupený ve věcech technických: Radek Špillar

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

*(dále jen objednatel)*

a

**Zhotovitel: Chodské vodárny a kanalizace, a.s.**

Se sídlem: Bezděkovské předměstí čp. 388, 344 78 Domažlice  
IČ: 49788761  
DIČ: CZ49788761

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Eva Gozďálová – statutární ředitelka

Zastoupený ve věcech technických: Vlastimil Hejhal – výrobně technický náměstek

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

*(dále jen zhotovitel)*

---

Dodatkem č. 1 se mění cena provedených prací na akci  
**„Rekonstrukce části kanalizace – v Průmyslové zóně II v Holýšově“**

### Oddíl I.

#### Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

##### **I. Předmět smlouvy**

1. Předmětem plnění podle tohoto Dodatku č.1 jsou vícepráce – hloubka uložení a délka kanalizačním potrubí.

## II. Termín a místo plnění prací z Dodatku č.1

1. Termíny plnění:

**Se nemění**

2. Místo plnění předmětu smlouvy: Město Holýšov

## III. Cena za Dílo

1. Cena za provedení:

Méně práce ..... 26.483,74 Kč bez DPH



Více práce ..... 59.059,54 Kč bez DPH

Rozdíl ..... 32.575,80 Kč bez DPH

## III. Ustanovení závěrečná


1. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
2. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany tento Dodatek č.1 přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Ostatní body Smlouvy o dílo se nemění.

 21. 12. 2020  


Ing. Eva Gozďálová  
statutární ředitelka  
(zhotovitel)

V Holýšově dne: 21. 12. 2020

  
.....  
Město Holýšov  
Mgr. Libor Schröpfer  
starosta města  
(objednatel)