

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SML/038/2020

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: Obec Díly

Se sídlem: Díly 75, 344 01 Domažlice
IČ: 00572586
DIČ: CZ00572586

Zastoupený ve věcech smluvních: Miroslav Rýdl - starosta

Zastoupený ve věcech technických: Miroslav Rýdl

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Chodské vodárny a kanalizace, a.s.

Se sídlem: Bezděkovské předměstí čp. 388, 344 78 Domažlice
IČ: 49788761
DIČ: CZ49788761

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Eva Gozďálová – statutární ředitelka

Zastoupený ve věcech technických: Vlastimil Hejhal – výrobně technický náměstek

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen zhotovitel)

Dodatkem č. 1 se mění termín provedení prací na akci

„Výměna stávajících mechanických vodoměrů za měřidla bezdrátová zn. iPERL a osazení měřidel na paušální odběry“

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle tohoto Dodatku č.1 je výměna stávajících vodoměrů za bezdrátové měřidla zn. iPERL včetně osazení na paušální odběry.

II. Termín a místo plnění prací z Dodatku č.1

1. Termíny plnění:
Dokončení prací: **12/2021**
2. Místo plnění předmětu smlouvy: Obec Díly

III. Cena za Dílo

1. Cena za provedení: se nemění


III. Ustanovení závěrečná


1. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
2. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany tento Dodatek č.1 přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Ostatní body Smlouvy o dílo se nemění.

V Domažlicích dne: *16. 12. 2020*

V Dílech dne:


Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
Ing. Eva Gožďálová
statutární ředitelka
(zhotovitel)


Obec Díly
Miroslav Rýdl
starosta obce
(objednatel)