

**Dodatek číslo 1**  
**k SMLOUVĚ O DÍLO**  
**a**  
**PŘÍKAZNÍ SMLOUVA**

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0568/2019

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:

**I.**

**Smluvní strany**

**1. Město Vsetín**

Adresa: Svárov 1080, 755 24 Vsetín  
Zastoupeno: Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města  
Zastoupení:  
• ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města  
• ve věcech technických: [redacted] stavební technik pověřeného odboru  
IČ: 00304450  
DIČ: CZ00304450  
(dále jen objednatel)

**2. Ing. PETR BRAVENEČ projektová kancelář s.r.o.**

se sídlem: Ústí 50, Vsetín 755 01  
jednající: [redacted] jednatelem společnosti  
IČO: 28561279  
DIČ: CZ28561279  
zápis v OR: Obchodní rejstřík vedený krajským soudem v Ostravě,  
oddíl C, vl. 32045  
bankovní spojení: [redacted]  
číslo účtu: [redacted]  
kontaktní osoba: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
*dále jen „zhotovitel“*

**Článek II.  
Změna smlouvy**

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že spolu dne 22. 10. 2019 uzavřely smlouvu o dílo (číslo objednatele 0568/2019), na jejímž základě je zhotovitel zavázán k vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a projektová dokumentace pro provádění stavby na akci „Stavební úpravy zimního stadionu - IV etapa“ – projektová dokumentace, v rozsahu a dle platné legislativy o dokumentaci staveb a výkon inženýrské činnosti k zajištění stavebního povolení nebo jiný dokument - sdělení, zpracování soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.
2. Smluvní strany se v souladu s čl. XII. odst. 1 smlouvy o dílo ev. č. 0568/2019 uzavřené dne 22. 10. 2019 dohodly na tomto dodatku č. 1 ke SoD.
3. Smluvní strany se dohodly na změně Článku IV. Doba a místo plnění Smlouvy o dílo tak, že
  1. Termín předání projektové dokumentace:
    - a) položkový rozpočet: do 30. 08. 2021
    - b) projektová dokumentace – DSP a DPS včetně inženýrské činnosti, výkazu výměr a položkového rozpočtu pro veřejnou zakázku: do 30. 08. 2021

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek podléhá povinnému zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „registr smluv“).
4. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona). Rada města Vsetín schválila uzavření tohoto dodatku na svém zasedání konaném dne 16.12.2020 usnesením č. 35/55/RM/2020.

za objednatele:

Ve Vsetíně dne: 21. 12. 2020



Město Vsetín  
starosta města



za zhotovitele:

21. 12. 2020

V

