

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o Dílo

č. USD2050002 (objednatele)

na provedení díla pod zakázkovým označením

PI16018 MVE areál VDJ Jesenice

uzavíraný mezi níže uvedenými smluvními stranami:

TATO SMLOUVA O DÍLO (dále jen „**Smlouva o Dílo**“, nebo „**Smlouva**“) byla uzavřena níže uvedeného dne v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**Občanský zákoník**“), mezi:

(1) Úpravna vody Želivka, a.s.

se sídlem: K Horkám 16/23, 102 00 Praha 10 – Hostivař,

IČO: 26496224

DIČ: CZ26496224

XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXX XX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7437
jednající:

Mgr. Mark Rieder, předseda představenstva

Mgr. Luděk Jeništa, místopředseda představenstva

Ing. Jiří Rosický, člen představenstva

prof. RNDr. Jakub Hruška, CSc., člen představenstva

Ladislav Med, člen představenstva

Za společnost podepisují dva členové představenstva společně
(dále také jen „**Objednatel**“),

a

(2) KUNST, spol. s r.o. Hranice

IČO: 19010591

DIČ: CZ19010591

se sídlem Palackého 1906, 753 01 Hranice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 690

bankovní spojení: XX XXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D., jednatel

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

XXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X(dále také jen „**Zhotovitel**“),

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jen „**Smluvní strana**“).

Objednatel a Zhotovitel mezi sebou dne 06. 04. 2020 v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), uzavřeli výše uvedenou Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) ke které uzavírají dodatek následujícího znění:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- A. Dohodou Smluvních stran se v článku 2. **PŘEDMĚT SMLOUVY** nahrazuje bod 2.1. novým zněním takto:

2.1 Předmětem této Smlouvy o Dílo je provedení stavebních prací specifikovaných ve Výzvě pod označením „PI16018 MVE areál VDJ Jesenice“ a (dále jen „Dílo“). V rámci Díla budou za podmínek Smlouvy o Dílo provedeny veškeré činnosti a dodávky potřebné ke zhotovení Díla. Bližší specifikace předmětu Díla jsou obsaženy v projektová dokumentaci „PI16018 MVE areál VDJ Jesenice“, ve stupni dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DZS), zpracované společností VODING HRANICE, spol. s r.o., IČ: 42866456 (příloha č. 1 Výzvy) a v Oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (příloha č. 3 této Smlouvy a Dílo) a změnovém listu č. 1, 2, 3, 4 a S1, které tvoří přílohy č. 1, 2, 3, 4, a 5 tohoto dodatku.

- B. Dohodou Smluvních stran se v článku 3. **TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ** nahrazuje bod 3.3. novým zněním takto:

*3.3 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat v termínech dle harmonogramu prací, který je **přílohou č. 6 tohoto dodatku** (dále jen „**Harmonogram prací**“), tj. do 26 měsíců od předání staveniště, **nejpozději však do 31. 8. 2022**, v opačném případě je v prodlení. Dílo bude považováno za předané a převzaté sepsáním protokolu o předání a převzetí Díla dle článku 4. Smlouvy o Dílo a jeho podpisem oběma Smluvními stranami (dále jen „**Protokol o předání a převzetí díla**“). Jakýkoli souhlas, zkouška, kontrolní záznam nebo dílčí převzetí části Díla dle Harmonogramu prací před vyhotovením Protokolu o předání a převzetí Díla nezbavuje Objednatele možnosti odmítnout Dílo jako celek a nebude považováno za částečné převzetí Díla ve smyslu právních předpisů.*

- C. Dohodou Smluvních stran se v článku 5. **CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** nahrazuje bod 5.1. novým zněním takto:

5.1 Smluvní strany se dohodly, že Cena Díla činí: 117 552 552,00 Kč bez DPH (slovy: jedno sto sedmnáct milionů pět set padesát dva tisíc pět set padesát dva korun českých bez DPH), a to za řádně a včas provedené dílo v souladu s touto Smlouvou. Ke konečné ceně bude připočtena DPH dle platných zákonů. Objednatel se zavazuje dílo uhradit dle níže uvedeného. Ceny jednotlivých zakázek bez DPH jsou stanoveny takto:

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní ustanovení uvedené Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
- 2.2 Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Přílohy Smlouvy o Dílo:

XXXXXXXX XX X X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX X X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX X X
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX X X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX X X
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX X X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX X X

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Praze dne

V Hranicích dne 9.12.2020

.....
Mgr. Mark Rieder
předseda představenstva
Úpravna vody Želivka, a.s.

.....
Ing. Jaroslav Boráň
Jednatel
KUNST spol. s.r.o. Hranice

.....
Ing. Jiří Rosický
člen představenstva
Úpravna vody Želivka, a.s.