

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo SCS a.s. 2020-07220

podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: Severočeská vodárenská společnost a.s.
 Přítkovská 1689
 415 50 Teplice
 Zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem-oddíl B, vložka 466
Zastoupený: Ing. Martin Matzek, ředitel IO
Zástupce pro věci technické: [REDACTED]
 IČ 49099469, DIČ CZ49099469
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 711620257/0100

1.2 Zhotovitel: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
 415 50 Teplice, Přítkovská 1689
 Zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem-oddíl B, vložka 465
Zastoupený: Ing. Jana Michalová - provozně-technická ředitelka
Zástupce pro věci technické: [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]
 IČ: 49099451
 DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č.ú.3507501/0100

2. Název a místo stavby

2.1 Název stavby: VDJ JALŮVČÍ - REKONSTRUKCE ARMATUR
2.2 Číslo stavby: DC 007 328
2.3 Místo plnění: JALŮVČÍ - HLAVNÍ

Objekt	UVVDJ02023
Obec	DĚČÍN
Lokalita	JALŮVČÍ - HLAVNÍ
Inventární číslo	
Číslo zakázky	14E200088
Číslo PP	PP202220005

Dodatekem se mění: Původní termín dokončení stavby Do 31.12.2020

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
 415 50 Teplice, Přítkovská 1689
 IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451
 17

7. Čas plnění**Dokončení stavby Do 15.12.2021**

Ostatní části uzavřené smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčeny a zůstávají beze změny.

V Teplicích dne:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

01. 12. 2020

Ing. Martin Matzek
 ředitel IO

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Jana Michalová
 provozně-technická ředitelka

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.