

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O NADAČNÍ PODPOŘE NA GRANTOVÝ PROJEKT

Nadace Proměny Karla Komárka

se sídlem: Vinohradská 1511/230, Praha 10, PSČ 100 00, IČ: 27421538,
zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. N 577,
kterou zastupuje: _____, předseda správní rady,

dále jen „**Nadace**“

a

Statutární město Plzeň

se sídlem: nám. Republiky 1, Plzeň, PSČ 301 00, IČ: 00075370,
které zastupuje: _____, primátor,
bankovní spojení:

dále jen „**Město**“

společně označeny jako „**Smluvní strany**“ nebo „**Strany**“

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 14. 4. 2016 Rámcovou Smlouvu o nadační podpoře na grantový projekt (dále jen „**Rámcová smlouva**“) na projekt nazvaný Obnova Jiráskova náměstí a klášterní zahrady v Plzni (dále jen „**Grantový projekt**“);
- (B) Smluvní strany mají zájem, aby z důvodu neplánovaného zdržení realizace Grantového projektu došlo k posunu termínu vyčerpání Celkového nadačního příspěvku a v návaznosti na tom rovněž k posunu termínu ukončení Grantového projektu tak, jak je uvedeno níže;
- (C) Nadace má rovněž zájem, aby docházelo k větší proaktivitě ze strany Města v souvislosti s komunikací Grantového projektu veřejnosti, aby Město v rámci Grantového projektu s Nadací spolupracovalo a reagovalo na její podněty, s čímž Město souhlasí;
- (D) Smluvní strany mají rovněž zájem, s ohledem na změny v kontaktních osobách v průběhu trvání Rámcové smlouvy, na aktualizaci údajů kontaktních osob;
- (E) Pojmy definované v Rámcové smlouvě mají tentýž význam v tomto Dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě (dále jen „**Dodatek**“), ledaže z tohoto Dodatku vyplývá jinak;

UZAVÍRAJÍ SMLUVNÍ STRANY TENTO DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ V NÁSLEDUJÍCÍM ZNĚNÍ:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se v souladu čl. 2.4 a čl. 14.7 Rámcové smlouvy dohodly na změně Rámcové smlouvy tak, že stanoví nové termíny vyčerpání Celkového nadačního příspěvku a ukončení Grantového projektu.
- 1.2 Smluvní strany se dále dohodly, že rozšíří položky tvořící Celkový nadační příspěvek (jak jsou tyto uvedeny v čl. 3.1 Smlouvy) o další oblast tím, že alokují část Celkového nadačního příspěvku na aktivní komunikaci o Grantovém projektu směrem k veřejnosti. Výše uvedená aktivní komunikace se bude soustřeďovat zejména na informování a případné zapojování veřejnosti v době před zahájením stavby či v průběhu stavby, a to v letech 2021 až 2023;

- 1.3 Smluvní strany se dále dohodly, že doplní Rámcovou smlouvu o nová ustanovení zajišťující proaktivitu Města a větší komunikaci Grantového projektu veřejnosti, jakož i spolupráci se stranami účastnicími se realizace Grantového projektu, včetně Nadace, za účelem maximálního urychlení realizace Grantového projektu tak, aby nedocházelo k nedůvodným prodlžením majícím za následek možné zdržení Grantového projektu;
- 1.4 Smluvní strany proto mění Rámcovou smlouvu způsobem uvedeným dále v tomto Dodatku.

2. ZMĚNA SMLOUVY

- 2.1 Ustanovení článku 2.2 Rámcové smlouvy se ruší a nahrazuje se novým ustanovením článku 2.2 a za článek 2.2 se vkládá nový článek Rámcové smlouvy – čl. 2.2a, a to následujícího znění:

„2.2 Smluvní strany dále sjednávají, že součástí realizace Grantového projektu a podmínkou poskytnutí nadační podpory je dále **zajištění informovanosti veřejnosti** o Grantovém projektu a proměně Zájmového území a aktivní zapojení veřejnosti do realizace Grantového projektu, **a to po celou dobu trvání Grantového projektu**. Město je povinno pořádat během realizace Grantového projektu doprovodné akce, které podpoří zájem lidí o realizaci Grantového projektu, za tímto účelem je Město povinno postupovat v souladu s (i) Pravidly pro zapojení veřejnosti, (ii) Ročním plánem zapojení veřejnosti 2016, (iii) Ročním plánem aktivit pro období 2021–2023 a (iv) Rámcovým plánem zapojení veřejnosti; uvedené dokumenty jsou připojeny k této Rámcové smlouvě jako její přílohy č. 4A, 4B, 4Ba a 4C. Odchýlit se od Ročního plánu zapojení veřejnosti 2016, Ročního plánu aktivit pro období 2021–2023 a od Rámcového plánu zapojení veřejnosti je možné pouze s předchozím písemným souhlasem Nadace. Neplnění výše uvedeného závazku je považováno za porušení podmínek poskytnutí nadační podpory dle této Rámcové smlouvy a zakládá právo Nadace požadovat vrácení Celkového nadačního příspěvku, příp. snížení Celkového nadačního příspěvku v souladu s čl. 4.1a níže.

2.2a Smluvní strany dále sjednávají, že Město je povinno proaktivně přistupovat k řešení neočekávaných situací majících za následek možné zdržení Grantového projektu a aktivně usilovat o zefektivnění procesů za účelem urychlení jednotlivých etap realizace Grantového projektu. V případě porušení výše uvedeného se Město zavazuje zajistit bez zbytečného odkladu nápravu zjištěného stavu. Do výše uvedené spolupráce spadá rovněž spolupráce Města s Nadací a reakce Města na podněty Nadací poskytované, to vše v souladu s výše uvedeným, jakož i v souladu se Smlouvou o poskytnutí nadačního příspěvku na komunikaci a pravidla pro spolupráci a proaktivní přístup Města, která spolupráci blíže specifikuje.“

- 2.2 Ustanovení článku 2.4 Rámcové smlouvy se ruší a nahrazuje se novým ustanovením článku 2.4 v následujícím znění:

„2.4 Realizace Grantového projektu bude ukončena nejpozději v roce 2025, nedohodnou-li se Smluvní strany dodatkem k této Rámcové smlouvě jinak, a to protokolárním předáním a převzetím dokončené rekonstrukce Zájmového území a Technické infrastruktury Městem.“

- 2.3 Ustanovení článku 2.5 Rámcové smlouvy se ruší a nahrazuje se novým ustanovením článku 2.5 v následujícím znění:

„2.5 Pro odstranění všech pochybností Smluvní strany výslovně konstatují, že nesplnění závazků, a to i každého jednotlivě, (i) započít stavební práce dle Projektové

dokumentace nejpozději do 31. 12. 2023, (ii) dokončit a provést rekonstrukci Technické infrastruktury společně s rekonstrukcí Zájmového území (iii) podle Projektové dokumentace, (iv) na náklady Města, a to i nad rámec Minimálního Podílu Města, jak je tento definován níže v této Rámcové smlouvě, a (v) nejpozději do konce roku 2025, ledaže bude mezi Smluvními stranami písemně sjednán jiný termín, je považováno za porušení podmínek poskytnutí nadační podpory dle této Rámcové smlouvy a zakládá právo Nadace požadovat vrácení nadační podpory; za písemnou formu není pro tyto účely tohoto článku považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.“

- 2.4 Ustanovení článku 3.1 Rámcové smlouvy se rozšiřuje doplněním o nový odstavec 3.1.5 v následujícím znění:

„3.1.5 nadační příspěvek k úhradě nákladů na komunikaci s veřejností za účelem propagace a zvýšení povědomí o Grantovém projektu, uskutečňovanou zejména v letech 2021 až 2023 (dále jen „Příspěvek na komunikaci“), a to až do výše 400.000,- Kč z Celkového nadačního příspěvku;“

- 2.5 Ustanovení článku 3.3 Rámcové smlouvy se ruší a nahrazuje se novým ustanovením článku 3.3 v následujícím znění:

„3.3 Smluvní strany se dohodly, že (i) Celkový nadační příspěvek je určen na úhradu nákladů na rekonstrukci Zájmového území a části nákladů na rekonstrukci Technické infrastruktury a (ii) Celkový nadační příspěvek bude vyčerpán nejpozději do roku 2023; s ohledem na uvedené se Smluvní strany dohodly, že náklady na rekonstrukci Zájmového území a rekonstrukci Technické infrastruktury budou prvotně hrazeny z Celkového nadačního příspěvku a po jeho vyčerpání z Podílu Města, jak je tento pojem definován níže. Pro odstranění všech pochybností Smluvní strany konstatují, že nebude-li Celkový nadační příspěvek vyčerpán na realizaci Grantového projektu do konce roku 2023, ztrácí Město na nevyčerpanou část Celkového nadačního příspěvku nárok, ledaže se Smluvní strany dohodnou písemně jinak; za písemnou formu není pro tyto účely považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.“

- 2.6 Do ustanovení článku 5.1.2 Rámcové smlouvy se za písm. (d) vkládá nové písm. (e) následujícího znění:

„(e) Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku na komunikaci a pravidla pro spolupráci a proaktivní přístup Města;“

- 2.7 Do ustanovení článku 6 Rámcové smlouvy se vkládá nový odstavec 6.3a v následujícím znění:

„6.3a Příspěvek na komunikaci: Jedná se o část Celkového nadačního příspěvku, který je určen k úhradě nákladů na komunikaci s veřejností za účelem propagace a zvýšení povědomí o Grantovém projektu, uskutečňovanou zejména v letech 2021 až 2023, tj. zejména k úhradě nákladů na doprovodné akce, komunikaci Grantového projektu v médiích a informační a jiné propagační materiály vztahující se ke Grantovému projektu s cílem aktivního zapojení veřejnosti a její informovanosti. Způsob a podmínky poskytnutí Příspěvku na komunikaci, neuvedené v této Rámcové smlouvě, stanoví Nadační smlouva – Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku na komunikaci a pravidla pro spolupráci a proaktivní přístup Města;“

- 2.8 Ustanovení článku 7.1 Rámcové smlouvy se ruší a nahrazuje se novým ustanovením článku 7.1 v následujícím znění:

*„7.1 Město se zavazuje podílet se finančně na realizaci Grantového projektu, a to tak, že po vyčerpání Celkového nadačního příspěvku bude hradit náklady na realizaci Grantového projektu tak, aby byl ukončen nejpozději do konce roku 2025. Minimální výše finanční spoluúčasti Města činí 13.200.000 Kč, slovy: třináct milionů dvě stě tisíc korun českých (dále jako „**Minimální Podíl Města**“); skutečná výše finanční spoluúčasti Města bude dána skutečnými náklady na realizaci Grantového projektu po odečtení Celkového nadačního příspěvku v poskytnuté a plně vyčerpané výši (dále jako „**Skutečný Podíl Města**“); Skutečný Podíl Města je určen na úhradu realizačních nákladů Grantového projektu, které nebyly uhrazeny z Celkového nadačního příspěvku, protože již byl v souladu s Návaznými a Nadačními smlouvami vyčerpán.“*

- 2.9 Ustanovení článku 11.1 Rámcové smlouvy se ruší a nahrazuje se novým ustanovením článku 11.1 v následujícím znění:

„11.1 Kontaktní osobou Nadace pro účely realizace Grantového projektu a všech záležitostí plynoucích ze Smluvního rámce je:

11.1.1 ve věcech smluvních

jméno a příjmení:

telefonní číslo:

mobilní telefon:

e-mailová adresa:

11.1.2 ve věcech provozních

jméno a příjmení:

telefonní číslo:

mobilní telefon:

e-mailová adresa:

1.1.3 ve věcech komunikační podpory projektu

jméno a příjmení:

telefonní číslo:

mobilní telefon:

e-mailová adresa:

- 2.10 Ustanovení článku 11.2 Rámcové smlouvy se ruší a nahrazuje se novým ustanovením článku 11.2 v následujícím znění:

„11.2 Kontaktní osobou Města pro účely realizace Grantového projektu a všech záležitostí plynoucích ze Smluvního rámce je:

11.2.1 ve věcech smluvních

jméno a příjmení:

telefonní číslo:

mobilní telefon:

e-mailová adresa:

11.1.2 ve věcech provozních

jméno a příjmení:

telefonní číslo:

mobilní telefon:

e-mailová adresa:

11.1.3 ve věcech komunikační podpory projektu

jméno a příjmení:

telefonní číslo:

mobilní telefon:

e-mailová adresa:

- 2.11 Příloha P4A Rámcové smlouvy (Pravidla pro zapojení veřejnosti) se ruší a nahrazuje se novou přílohou P4A (Pravidla pro zapojení veřejnosti), ve znění připojeném k tomuto Dodatku jako Příloha č. 1 Dodatku.

3. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 3.1 Město se zavazuje předložit Nadaci ke schválení **Roční plán aktivit** pro období roku 2021, uvedený v nově zakomponovaném čl. 2.2 Rámcové smlouvy, na počátku roku 2021, nejpozději do 31. 1. 2021. Roční plány aktivit na následující roky budou předkládány vždy v měsíci prosinci, nejpozději k 31. 12. předcházejícího roku (tj. roční plán aktivit pro období roku 2022 bude předložen Nadaci nejpozději dne 31. 12. 2021 a roční plán aktivit pro období roku 2023 bude předložen Nadaci nejpozději dne 31. 12. 2022). Město bere na vědomí, že příslušný Roční plán aktivit nebude Nadací schválen, pokud nebude v souladu s Přílohou č. P4A (Pravidla pro zapojení veřejnosti), zejména pak čl. 2.3 dané přílohy. V případě neschválení Nadací se Město zavazuje Roční plán aktivit pro dané období upravit a zohlednit námítky Nadace, a to nejpozději do 5 pracovních dní ode dne takového neschválení Nadací. V případě porušení a nenapravení daného porušení ani v náhradní lhůtě, která nebude kratší než 5 pracovních dní, ztrácí Město nárok na čerpání Příspěvků na komunikaci a v případě, že by tento Příspěvek na komunikaci byl již ze strany Města čerpán, je Nadace oprávněna požadovat jeho vrácení v souladu s čl. 4.1 Rámcové smlouvy.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Města č. 470 ze dne 14. 12. 2020.
- 4.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Město. Město písemně potvrdí Nadaci splnění povinnosti zveřejnit Dodatek v registru smluv bez zbytečného odkladu po jeho uveřejnění. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Dodatek byl veden v evidenci smluv vedené statutárním městem Plzeň, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho uzavření. Smluvní strany dále stanoví, že tento Dodatek pozbývá platnosti a účinnosti v případě, kdy do 31. 3. 2021 nedojde k uzavření Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku na komunikaci a pravidla pro spolupráci a proaktivní přístup Města (rozvazovací podmínka platnosti a účinnosti tohoto Dodatku, dle § 548 odst. 2 občanského zákoníku). V případě

naplnění rozvazovací podmínky, tj. neuzavření výše uvedené smlouvy do 31. 3. 2021, platnost a účinnost tohoto dodatku zaniká dnem splnění rozvazovací podmínky, tj. dnem 31. 3. 2021.

4.3 Přílohy tohoto Dodatku:

Příloha č. 1 Nové znění přílohy č. P4A Rámcové smlouvy – Pravidla pro zapojení veřejnosti

Příloha č. 2 Nová příloha č. 4Ba Rámcové smlouvy – Roční plán aktivit pro období 2021–2023 (*jednotlivé roční plány aktivit pro roky 2021, 2022 a 2023 budou připojeny jako nedílná součást Dodatku vždy po jejich schválení Nadací*)

4.4 Tento Dodatek ruší a plně nahrazuje Dohodu o koordinaci a komunikaci při realizaci obnovy Jiráskova náměstí a klášterní zahrady v Plzni, uzavřenou mezi Městem, Nadací a městským obvodem Plzeň 2 – Slovany dne 23. 10. 2017, a to ve vztahu ke Stranám tohoto Dodatku, tj. ve vztahu k Městu a Nadaci. Pro městský obvod Plzeň 2 – Slovany je výše uvedená Dohoda i nadále závazná.

4.5 Tento Dodatek může být měněn pouze písemně. Za písemnou formu není pro tento účel považována výměna elektronických zpráv; tím není dotčena možnost Smluvních stran využívat ke komunikaci elektronickou poštu v případech sjednaných Smlouvou.

4.6 Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž Nadace a Město obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek přečetly, že jeho obsahu rozumí, souhlasí s ním a na důkaz pravé a svobodné vůle níže připojují své podpisy.

V Praze dne 21. 12. 2020

Za **Nadaci**:

, předseda správní rady

V Plzni dne 22. 12. 2020

Za **Město**:

, primátor

Grantový projekt Obnova Jiráskova náměstí a klášterní zahrady v Plzni

PRAVIDLA PRO ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI A PRAVIDLA PRO SPOLUPRÁCI A PROAKTIVNÍ PŘÍSTUP MĚSTA

PREAMBULE

Grantový projekt Obnova Jiráskova náměstí a klášterní zahrady v Plzni (dále jen „**Projekt**“ nebo „**Park**“) je realizován v souladu s nadačním **programem Parky**, jehož cílem je podporovat proměny zanedbaných míst v živá veřejná prostranství ve městech České republiky. Program současně podporuje kladný vztah lidí k životnímu prostředí a podněcuje zájem veřejnosti o Projekt a proměňovaný prostor. Nedílnou součástí projektů podporovaných v programu Parky je proto zapojení uživatelů parků a veřejných prostranství do jejich tvorby a osvěta v oblasti pozitivního vnímání a ohleduplného využívání veřejného prostoru.

Statutární město Plzeň (dále jen „**Město**“) se jako příjemce nadační podpory ztotožňuje se zaměřením programu Parky a v rámci Projektu se v úzké spolupráci s Nadací Proměny Karla Komárka (dále jen „**Nadace**“) zasazuje o jeho naplňování. Město se podpisem Rámcové smlouvy o nadační podpoře na grantový projekt (dále jen „**Rámcová smlouva**“) zavazuje podpořit úspěšnou realizaci Projektu aktivním zapojením veřejnosti, a to pořádáním doprovodných akcí na podporu Projektu a zajištěním průběžné informovanosti, a to rovněž prostřednictvím komunikace v médiích. Aktivita mohou být pořádány Městem, místními institucemi, neziskovými organizacemi, zájmovými spolky apod. Doprovodné aktivity zapojující veřejnost jsou podmínkou pro poskytnutí nadační podpory.

1. NADAČNÍ PODPORA

Na základě Rámcové smlouvy poskytne Nadace Městu:

- 1.1 **harmonogram Projektu a návrh postupu při zapojení veřejnosti;**
- 1.2 **náměty pro zapojení veřejnosti do Projektu v průběhu realizace;**
- 1.3 **průběžné konzultace k metodám a realizaci zapojení veřejnosti;**
- 1.4 **projekt „Deník /BUDE DOPLNĚNO/“ určený zejména pro místní školy k využití ve výuce formou metodické pomůcky za účelem zapojení dětí do Projektu;**
- 1.5 možnost **zapojení studentů** odborné vysoké školy do Projektu;
- 1.6 **zajištění tiskovin k Projektu (návrh, grafika, redakce, tisk):**
 - a. **katalog architektonické soutěže,**
 - b. **projektové zpravodaje,**
 - c. **závěrečný prezentační materiál o Projektu;**
- 1.7 poskytnutí **prezentačního panelu o Projektu;**
- 1.8 **fotodokumentaci** Projektu;
- 1.9 **videodokumentaci** Projektu;
- 1.10 **prezentaci Projektu** na webu a v dalších prezentačních materiálech Nadace a na akcích, které Nadace pořádá nebo jichž se účastní;
- 1.11 vydávání a distribuci **tiskových zpráv** o Projektu;
- 1.12 prvky **vizuálního stylu** nadace využitelné k propagaci Projektu;
- 1.13 **prezentační a osvětové materiály Nadace;**
- 1.14 průběžně **podporu** pro účely zajištění níže uvedených povinností Města.

2. POVINNOSTI PŘÍJEMCE NADAČNÍ PODPORY

AKTIVITA		POPIS	TERMÍN
2.1	roční plány aktivit	<p>předložení plánu aktivit zapojujících veřejnost do Projektu a zajišťujících informovanost pro jednotlivé roky realizace Projektu</p> <p>konzultace plánu aktivit s Nadací</p>	<p>jako součást Rámcové smlouvy na aktuální rok, následně vždy nejpozději do 31. 8. v roce předcházejícím plánovanému roku</p> <p>Roční plán aktivit pro období 2021- počátkem roku 2021, nejpozději do 31. 1. 2021</p> <p>Roční plán aktivit pro období let 2022 a 2023 – vždy do 31. 12. předcházejícího roku</p>
2.2	úvodní zapojení veřejnosti do Projektu v 1. roce realizace Projektu	<p>spolupráce a součinnost při realizaci aktivit souvisejících s přípravou podkladů pro architektonickou soutěž, viz Roční plán zapojení veřejnosti 2016</p>	<p>v průběhu 1. roku realizace Projektu</p>
2.3	zapojení veřejnosti do Projektu v dalších letech realizace Projektu	<p>uspořádání min. 3 akcí pro veřejnost na podporu Projektu během každého roku realizace Projektu, včetně zajištění průběžných projednání Projektu s veřejností</p> <p>uspořádání min. 3 komunikací v médiích na podporu Projektu během každého čtvrt roku realizace Projektu</p> <p>konzultace plánovaných aktivit a metod s Nadací</p> <p>poskytování výstupů z akcí Nadaci (stručný popis a fotodokumentace)</p> <p>pozvání Nadace na všechny akce pořádané v zájmovém území a/nebo na podporu Projektu</p>	<p>v průběhu každého roku (akce pro veřejnost), resp. půl roku (komunikace Projektu v médiích), počínaje dnem 1. 1. 2021</p>
2.4	partneři Projektu	<p>vyhledání partnerů Projektu z řad místních subjektů (škol, neziskových organizací, zájmových spolků apod.), jejichž činnost může být dlouhodobě spojena s podporou Projektu a návazně s obnoveným Parkem; koordinace spolupráce a zapojení partnerů do Projektu (akce, informovanost apod.)</p>	<p>v průběhu Projektu dle dohody s Nadací</p>
2.5	spolupráce s vysokými školami	<p>zajištění podpory a spolupráce v případě zapojení studentů odborné vysoké školy do Projektu</p>	<p>dle dohody s Nadací</p>

AKTIVITA		POPIS	TERMÍN
2.6	informovanost	zajištění průběžné informovanosti veřejnosti o Projektu zajištění pozvánek na akce zajištění pravidelného zpravodajství o Projektu v tisku a na webu Města přizývání médií na akce pořádané na podporu Projektu vydávání tiskových zpráv Města o průběhu Projektu zasílání tiskových zpráv, článků, informací pro média, prezentačních materiálů a jiných výstupů k Projektu Nadaci předem ke schválení	od podpisu Rámcové smlouvy až do ukončení 3letého monitorovacího období v letech 2021–2023 v souladu s Ročním plánem aktivit pro předmětné období
2.7	projektový zpravodaj	spolupráce na přípravě podkladů, zajištění distribuce	dle dohody s Nadací
2.8	web	zajištění informovanosti na samostatně zřízené webové stránce Projektu / na webu Města, včetně spravování odkazů z těchto stránek na webovou prezentaci Projektu umístěnou na stránkách Nadace	od podpisu Rámcové smlouvy až do ukončení 3letého monitorovacího období
2.9	otevření Parku veřejnosti	příprava a organizační zajištění akce pro veřejnost, inspirace pro další využití Parku konzultace akce a návrh programu ve spolupráci s Nadací	návazně na ukončení stavby a vydání souhlasu s užíváním Parku
2.10	podklady k Projektu	poskytnutí textových a fotografických podkladů k Projektu a doprovodným aktivitám Nadaci – pro účely informovanosti a pro přípravu prezentačních materiálů	od podpisu Rámcové smlouvy do ukončení 3letého monitorovacího období
2.11	prezentační panel o Projektu	používání panelu o Projektu na akcích pro veřejnost	v průběhu Projektu
2.12	název Projektu	používání názvu „ Obnova Jiráskova náměstí a klášterní zahrady v Plzni “ na všech prezentačních materiálech a akcích spojených s Projektem	v průběhu Projektu
2.13	prezentace Nadace	uvádění nadační podpory ve všech materiálech a akcích spojených s Projektem: „ Proměna Jiráskova náměstí a klášterní zahrady v Plzni podporuje/podpořila Nadace Proměny Karla Komárka.“	od podpisu Rámcové smlouvy trvale

Konkrétní termíny aktivit budou respektovat skutečný průběh Projektu a dohodu smluvních stran.

V případě, kdy nebude možné, z objektivních důvodů nezávislých na vůli Města, pořádat akce naplánované Městem v rámci Ročního plánu aktivit, a to z důvodu **objektivní nemožnosti Města danou akci uskutečnit**, zejména pak s ohledem na vnější okolnosti (zejm. v situaci omezení pořádání akcí s účastí veřejnosti ze strany státu), zavazuje se Město namísto takovéto akce počítající s fyzickou účastí veřejnosti uskutečnit v příslušném termínu, nejpozději do 1 týdne od plánovaného termínu,

aktivitu novou – **náhradní aktivitu**, jejíž náplň bude obsahově zahrnovat informace, které měly být veřejnosti předány v rámci původní aktivity. Nadace je připravena poskytnout Městu podněty, konzultace a přiměřenou součinnost. Výše uvedené náhradní aktivity budou využívat distančních způsobů komunikace a prezentace Projektů veřejnosti – online webináře, články v tisku či na webových stránkách Města, newslettery, videa, podcasty apod.

3. PRAVIDLA PRO ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI DO PROJEKTU

3.1 Akce, které je Město povinno pořádat za účelem zapojení veřejnosti do Projektů, musejí být v souladu s posláním Nadace, zaměřením programu Parky a měly by splňovat tyto náležitosti:

- a. téma akce je úzce spojeno s lokalitou (Parkem), její historií, plánovanou proměnou a s budoucím využitím;
- b. cílem akce je informování veřejnosti o průběhu Projektů, představení možností budoucího využití Parku, získání příznivců Parku a jeho proměny;
- c. zábavně-naučné aktivity jsou zaměřené na osvětu a vzdělávání v oblasti životního prostředí, veřejného prostoru, architektury, zahradní a krajinné tvorby apod.;
- d. v rámci akce musí být zajištěna základní informovanost veřejnosti o Projektu: název, předmět, termín realizace, způsob financování, podpora Nadace;
- e. o akci a termínu jejího konání je místní veřejnost informována v dostatečném rozsahu a předstihu (za využití obvyklých informačních zdrojů: místní média, zpravodaj, tištěné pozvánky, plakáty apod.);
- f. v případě konání akce přímo v lokalitě (Parku) musí být respektován její aktuální stav ve vztahu k probíhající přípravě území a stavbě.

3.2 Doporučené náměty akcí:

- a. „deník parku ...“ – školní projekt (literárně-výtvarné zpracování proměny Parku dětmi);
- b. „proměny parku“ – časosběrný dokument (foto / video / text / audio záznam průběhu Projektů, výstava apod.);
- c. „zapomenutá historie“ – lokalita kdysi a dnes, pátrání v archivech i vzpomínkách pamětníků (beseda s pamětníky, výstava starých fotografií, promítání, ankety, zpracování historické studie apod.);
- d. „cesta kolem parku ...“ – soutěžní den pro děti, netradiční volnočasové aktivity;
- e. „fandíme parku ...“ / „den pro park ...“ – koncert, divadelní představení, sportovní turnaj;
- f. literárně-výtvarná soutěž pro děti (příběhy z parku / o parku, jak vznikl park ..., park ... za deset let apod.);
- g. „park... a jeho příroda“ – zábavně vzdělávací akce pro děti a mládež, poznávání místní fauny a flóry, proměny přírody během roku apod.;
- h. „zapoj se do proměn“ – akce podporující zapojení veřejnosti do Projektů (anketa, založení spolku přátel parku, soutěž o nejlepší dětský návrh nového Parku, výstava o Projektu s vernisáží apod.);
- i. „prostor pro umění“ – zapojení umělců do Projektů, pořádání uměleckých sympózií, zapojení veřejnosti do uměleckých aktivit v Parku apod.

4. PRAVIDLA PRO SPOLUPRÁCI MĚSTA A PROAKTIVNÍ PŘÍSTUP MĚSTA

4.1 Město je povinno vyvinout maximální úsilí a poskytnout v rámci realizace Projektů maximální možnou **součinnost a spolupráci** za účelem urychlení realizace Grantového projektu tak, aby nedocházelo k nedůvodným prodlením majícím za následek možné zdržení Grantového projektu, zejména, nikoli však výlučně v rámci následujících oblastí:

- a. **komunikace s Nadací:** zajistit, příp. vyvinout maximální úsilí a zajistit potřebné kroky k tomu, aby kontaktní osoby, uvedené v Rámcové smlouvě jako odpovědné za příslušnou oblast, komunikovali s Nadací a reagovali na podněty Nadací poskytnuté a vznesené, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději, bude-li uskutečnitelné, do 5 pracovních dní od data kontaktování ze strany Nadace, nejdéle pak do 10 pracovních dní v případě, kdy reakce bude požadovat komplexnější řešení na straně Města;
- b. **proaktivní přístup Města:** proaktivně se zapojovat do realizace Projektu a podnikat aktivní kroky tak, aby nenarůstalo zpoždění Projektu z důvodů spočívajících v nedostatečné angažovanosti ze strany Města; proaktivní přístup při řešení neočekávaných situací, majících za následek možné zdržení Projektu, a vyvinutí úsilí o zefektivnění procesů za účelem maximálního urychlení realizace Projektu;
- c. **alokace finančních prostředků:** zajistit kontrolu kontinuálního plnění čl. 7 a 8 Rámcové smlouvy, týkající se finanční spoluúčasti Města na Projektu a alokace potřebných finančních prostředků na uskutečnění a dokončení Projektu po vyčerpání Celkového nadačního příspěvku, a jejich převedení na Účet fondu dle termínů uvedených v Rámcové smlouvě.

PŘÍLOHA Č. 2 DODATKU

PŘÍLOHA Č. P4Ba RÁMCOVÉ SMLOUVY – ROČNÍ PLÁN AKTIVIT PRO
OBDOBÍ 2021–2023

- ROČNÍ PLÁN AKTIVIT PRO OBDOBÍ ROKU 2021
- ROČNÍ PLÁN AKTIVIT PRO OBDOBÍ ROKU 2022
- ROČNÍ PLÁN AKTIVIT PRO OBDOBÍ ROKU 2023

Plány aktivit budou vytvářeny a budou připojeny jako nedílná součást Dodatku vždy po jejich schválení Nadací